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Abstrakt : 
 Cílem této práce je stavebně technologický projekt provedení spodní novostavby 
bytového domu v Brně ve Starém Lískovci. 
 Řešená práce obsahuje technologické předpisy pro zemní práce, pro provádění 
záporového pažení,  pro provádění pilot CFA a pro provádění základových konstrukcí. 
Technologické předpisy jsou doplněny návrhem strojních sestav, kontrolními a zkušebními 
plány, zařízením staveniště. Řešením tohoto obsahu je i bezpečnost práce, rozpočet stavby, 
časový plán a zásady organizace výstavby. 
Obsahem mé práce je také studentská soutěž Studentská vědecká a odborná činnost, 
kde se zamýšlím nad volbou lokality pro realizaci bytového domu ve dvou odlišných 
lokalitách s různými únosnostmi zeminy. Tato práce je obsahem příloh pod číslem 19. 
„Studentská vědecká a odborná činnost.“ 
 Klíčová slova 
 Spodní stavba, zemní práce, bezpečnost práce, strojní sestava, vrtané piloty CFA, 
základové konstrukce, betonáž, technologické postupy, zařízení staveniště, kontrolní a 
zkušební plán, rozpočet, časový plán a záporové pažení, Studentská vědecká a odborná 
činnost. 
 
 
Abstract 
 The objective of bachelor thesis is the construction technological project of the new 
residential building in Brno. 
 The bachelor thesis includes technological regulations of earthwork, technological 
regulations of implementation  foundations construction, implementation piles. Technological 
regulations are supplemented by draft of the suitable machinery, equipment of construction 
site and inspectional and trial plans. The author also deals with work safety, time work safety, 
time schedule and budget of substructure. 
 The content of my work is also a Student Research and Professional Activities, which 
I consider the choice of the site for the realization of a residential building in two different 
locations with different soil bearing capacity. This work is the content of the annexes under 
number 19. "Student Research and Professional Activities." 
 Keywords 
 Earthworks, piles, foundations constructions, concreting, technological procedure, 
equipment of construction site, work safety, machine assemblies, inspection and trial plan, 
technical report, budget, schedule and braced timbering, Student Research and Professional 
Activities 
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Úvod 
 Tématem řešené bakalářské práce je realizace spodní stavby bytového domu Slunce 
v Brně ve Starém Lískovci. Objekt má sedm nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží. 
 Objekt je situován v zastavěné sídlištní lokalitě města Brna. Na tuto skutečnost musí být 
brán zřetel především z pohledu zabezpečení ochrany životního prostředí, zvýšení prašnosti 
a hluku při provádění uvažovaných stavebních prací.  
 Objekt bude dle výpočtů zatížení zrealizován na pilotech. Na vybudovaných pilotech 
budou provedeny základové pasy z prostého betonu, na kterých bude zhotovena podkladní 
deska z prostého betonu a kari sítí. 
 V rámci své bakalářské práce budu řešit technologické předpisy týkající se zemních 
prací, provádění záporového pažení, provádění vrtaných pilot CFA a ražených pilot 
FRANKI, které jsem vypracoval jako alternativní návrh hlubinných základů. Piloty Franki 
nejsou obsahem rozpočtu ani harmonogramu a zabývám se jimi jen z hlediska 
technologického předpisu a navržených strojů. Dále jsem vypracoval provedení základových 
konstrukcí. Následně se budu zabývat kontrolními a zkušebními plány k jednotlivým 
technologickým etapám, návrh časových plánů, strojních sestav, položkových rozpočtů, 
zařízením staveniště včetně technických zpráv, bezpečností a ochranou zdraví, zásady 
organizace výstavby. 
 Návrh základových konstrukcí statikem pro originál projektové dokumentace tohoto 
řešeného bytového domu jsou plošné základy se základovou deskou a se základovými pasy. 
Tento objekt stojí na ulici Kovářská v centru Brna. 
 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout základové konstrukce v odlišné lokalitě než 
je realizována skutečná stavba. Místem pro návrh jsem si zvolil parcelu ve Starém Lískovci, 
kde únosnost zeminy K def je menší a není tak příznivá než v lokalitě, kde je objekt skutečně 
proveden. V důsledku této skutečnosti jsem navrhl základové konstrukce z vrtaných pilot, 
základových pasů a podkladního betonu. 
 Ve své bakalářské práci budu plánovat co nejefektivněji postup výstavby. Budu 
využívat své dosud získané znalosti a učit se novým, získávat informace a rozvíjet své 
zkušenosti. 
 Nedílnou součástí mé práce je soutěž Studentská vědecká a odborná činnost, která je 
součástí příloh uvedena pod číslem 19. – Studentská vědecká a odborná činnost. Cíl této 
práce tkví ve srovnání dvou variant realizace výstavby bytového domu. Tyto varianty se liší 
lokalitou, ve kterých jsou různé únosnosti základové půdy. Varianta A řeší originální projekt 
na ulici Kovářská s plošnými základy a varianta B řeší můj navržený bytový dům 
s hlubinnými základy, který je obsahem mé bakalářské práce na ulici U Penzionu. Se svojí 
prací jsem vyhrál oborové kolo, dále celofakultní kolo a následně jsem reprezentoval VUT 
Fast na mezinárodním kole 17. ročníku SVOČ na ČVUT v Praze.  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby 
Bytový dům Slunce 
 
b) Místo stavby 
Stavba je situována na ul. U Penzionu ve Starém Lískovci v Brně na parcele číslo 
1684/21 katastrálního území Starý Lískovec. Přilehlá příjezdová komunikace vedoucí k 
objektu je na parcele číslo 2825. Sousední parcely přiléhající k objektu jsou 1684/86, 
1684/88, 1684/31, 1684/32. Všechny výše uvedené parcely spadají pod katastrální území 
Starý Lískovec města Brna. 
 
c) Předmět projektové dokumentace 
Projekt pro stavební povolení a územní řízení. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno 
IČO: 23568923 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Ateliér Zlámal 
Vídeňská 13, 639 00 Brno 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
• informace o stávajících objektech  
• umístění stávajících inženýrských sítí 
• snímek z katastrální mapy s čísly dotčených a přilehlých parcel  
• nadřazená územně plánovací dokumentace 
• mapové podklady a předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území 
Rozsah řešeného území je dán parcelou číslo 1684/21 na ulici U Penzionu ve Starém 
Lískovci v Brně. Pozemek je ve vlastnictví investora. Objekt je napojen na stávající přilehlou 
komunikaci č.p. 2825 ve stejné ulici. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
Budoucí  staveniště  bytového  domu  se  nachází  v zastavěné  panelové  výstavbě  
na  sídlišti ve Starém Lískovci v Brně. Pozemek nebyl doposud nijak využíván.  
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Projekt neřeší ochranu území dle jiných právních předpisů. Pozemek se nenachází ve 
zvláštním území a nevztahují se na něj žádné speciální požadavky. 
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d) Údaje o odtokových poměrech 
Terénní úpravy a stavba samotného objektu nemohou ovlivnit odtokové poměry v 
řešeném území ani jejím okolí tak, aby došlo k ohrožení výstavby nebo stavby samotné, po 
jejím dokončení. 
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
V rámci projektové dokumentace byly dodrženy obecné technické podmínky na 
využití území podle vyhlášky číslo 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití 
území. Projekt je zpracován v souladu s předpisy a závaznými normami ČSN. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které v době zpracování 
projektové dokumentace byly známi. Požadavky, které vzniknou následně, budou 
zapracovány do projektové dokumentace následujícího stupně. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projektová dokumentace neřeší, nejsou známy žádné výjimky ani úlevy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Projektová dokumentace neřeší, nejsou známa žádná věcná břemena. 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 
Podél řešeného pozemku 1684/21 se nalézá pozemní komunikace na parcele č. 2825 
ve které jsou provedeny stávající sítě infrastruktury. Kolem pozemku jsou přilehlé další 
parcely 1684/88, 1684/32, 1684/86, 1684/31. 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu bytového domu o zastavěné ploše 818,2 m2. 
 
b) Účel užívání stavby 
Novostavba, osmipodlažního, podsklepeného bytového domu s garážemi určeného 
zejména pro bydlení s částí sloužící jako doplňující provoz pro prodejní plochu v 1.NP. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Objekt je navržen jako trvalá stavba. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
Projekt neřeší ochranu stavby podle jiných právních předpisů, nevztahují se na ni. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků na bezbariérové užívání staveb 
Obecné technické podmínky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
6 
 
požadavcích na stavby jsou v projektu dodrženy. Stavba je v souladu s předpisy a závaznými 
normami ČSN. Dokumentace splňuje příslušné normy a předpisy pro pohodu vnitřního 
prostředí stavby a vliv na životní prostředí. Stavba je navržena v souladu s požadavky 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Podmínky všech dotčených orgánů, které vzniknou během projednání projektové 
dokumentace, budou zpracovány do projektové dokumentace následujícího stupně. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Projektová dokumentace neřeší, nejsou známy žádné výjimky ani úlevy. 
 
h) Navrhované kapacity staveb 
Zastavěná plocha /prostor: 1. PP 818,2 m2/ 2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 1. NP 358,3 m2/ 1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 2. NP 348,8 m2/ 1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 3. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 4. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 5. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 6. NP 246,2 m2/ 709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 7. NP 186,2 m2/ 616,35 m3 
Obestavěný prostor: 7804,7 m3 
Počet parkovacích stání: 26 
Plocha komerční: 38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů: 23 bytů 
Objekt je osmipodlažní, se suterénem. 
V 1.PP  jsou  navrženy místnosti jako kotelna, sklady, technické místnosti, sklepy 
bytů, rozvodna NN, trafokomora. 
V 1.NP je navržena obchodní plocha.  
V sedmi nadzemních podlažích jsou umístěny byty. Jejich velikost a rozmístění je 
popsáno ve výkresech půdorysů. 
Parkování bude zajištěno v garážích s 26 parkovacími místy z toho dvě určena pro 
invalidy  v 1.PP. 
Celková plocha pozemku je 13303,1 m2 (1,33 ha) . Zastavěná plocha je 818,2  m2. 
i) Základní bilance stavby 
Bilance potřeby vody: 6 616 l/den → 2 415 m3/rok 
Dešťová voda: 357,56 m3/rok 
Spotřeba plynu: max. 15,8 m
3
/h, 16 789 m
3
/rok 
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j) Základní předpoklady výstavby 
Termín zahájení:  17.04 / 2017 
Termín dokončení:  28.11 / 2017 
 
k) Orientační náklady stavby 
Předpokládaná hodnota stavby je 56 miliónů korun českých. 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
• SO 01: Nový objekt – Bytová část 
• SO 02: Nový objekt - Garáž 
• SO 03: Revizní kanalizační šachta 
• SO 04: Revizní vodoměrná šachta 
• SO 05: Plynoměr, hlavní uzávěr 
• SO 06: Elektroměrná skříň 
• SO 07: Parkoviště vnější 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba bytového domu je navržena na pozemku pod parcelním číslem 1684/21 
katastrálního území Starý Lískovec na ulici U Penzionu ve Starém Lískovci v Brně. Pozemek je 
ve vlastnictví investora. Pozemek je mírně svažitý jižním směrem, jedná se o zatravěnou plochu. 
Složení zeminy bylo zjištěno přes Českou geologickou službu, která zaslala informace o skupině 
vrtů v blízkosti řešeného místa. Dle územně plánovací dokumentace města se jedná o pozemek 
určený k bytové zástavbě. 
Příjezdová komunikace k pozemku leží na jižní straně s parcelním číslem 2825, ve vlastnictví 
města Brna. Na hranici parcel 1684/21 a komunikace 2825 bude vybudováno vnější parkoviště 
dle projektové dokumentace.  
Na východní straně řešené parcely se nalézá využívané parkoviště a jiné volné pozemky. Na 
jihozápadní straně od řešené parcely je vybudována sídlištní zástavba. 
Sousední parcely přiléhající k objektu jsou 1684/86, 1684/88, 1684/31, 1684/32 ve vlastnictví 
soukromých osob. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Únosnost základové zeminy Kdef byla zjištěna pomocí České geologické služby na základě 
jimi poslanými skupiny geologických vrtů blízko pozemku určenému ke stavbě. Výsledky těchto 
vrtů byly konzultovány s Ing. Helenou Brdečkovou. Výsledky této konzultace jsou v kapitole 
„Geologické poměry vybrané lokality.“ 
S ohledem na stabilitu objektu jsou nejvýhodější základovou půdou na staveništi pevné jíly. 
Hladina podzemní vody nebyla ve vrtu zjištěna. 
 
Kvartér 
1. Navážka kamenitá nebo hlinitá   Hloubka: 0,3 m až 1,4 m 
2. Hlína sprašová, vápnitá tuhá až pevná   Hloubka: 1,4 m až 3,1 m 
3. Dále se zde mohou nalézat další kvartérní sedimenty jílovité hlíny, slabě písčité, pevné až 
tvrdé nebo hrubozrnný písek slabě hlinitý, zvodnělý.   
Neogén 
4. Geologické podloží lokality tvoří neogenní jíl pevný šedohnědý. 
Nejvhodnější stratigrafickou vrstvou, do které je vhodné zhotovit piloty, je vrstva pevných 
neogenních jílů. Kvartérní jílovitá hlína pevná i hrubozrnný písek zastižené ve vrtu S694 
[BRNO] je srovnatelným materiálem. Pro výpočet pilot je tedy uvažováno, že pevné jílové 
sedimenty (resp. písek) se v lokalitě nalézá od úrovně 285 m n.m.  
 
Únosnost Rd jílu pevného, šedohnědého (CI – CL => F6) je 200 kPa. 
 
 
 
 
 
Závěry této zprávy byly zohledněny v návrhu zakládání stavebního objektu. Dále byl 
proveden radonový průzkum a dle závěrečné zprávy nejsou nutná žádná speciální opatřen. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešená stavba se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Lokalita objektu se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Řešená stavba nebude nijak ovlivňovat okolní stavby a pozemky. Stavba nebude stínit 
okolním budovám ani nebude mít nepříznivý vliv na životní prostředí, neovlivní odtokové 
poměry v řešeném území, není zdrojem prachu, záření, vlnění, hluku ani jiných škodlivých 
vlivů na životní prostředí. 
V průběhu provádění stavebních prací bude v řešené lokalitě zvýšená prašnost, hlučnost 
a také zvýšená koncentrace dopravy z důvodu dovozu materiálu na staveniště. Tyto 
negativní vlivy budou vyloučeny vhodnou technologii a organizací práce. Veškeré hodnoty 
zůstanou v dovolených mezích běžných při výstavbě. Při provádění stavebních prací nedojde 
k narušení nebo změně odtokových poměrů v řešeném území. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Jedná se o nezastavěnou parcelu, která je v současné době nevyužívaná. Dle územně 
plánovací dokumentace města se jedná o pozemek určený k bytové zástavbě. 
Na pozemku se nenacházejí skupiny stromů a jiných dřevin, které bude nutné před 
zahájením stavebních prací odstranit. 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Nejsou známi žádné zvláštní požadavky ze zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k funkci lesa. 
h) Územně technické podmínky 
Řešený objekt bude napojen ze stávající pozemní komunikace z ulice U Penzionu 
ležící na parcele číslo 2825, která je ve vlastnictví města Brna. Před objektem na hranici 
s přilehlou komunikací bude vybudováno parkoviště o sedmi stání z toho jedno stání bude 
pro invalidy. Dále se vybuduje chodník pro pěší po celé délce hranice parcel 1684/21 a 2825. 
Sítě veřejné infrastruktury budou vedeny v ploše pozemku 1684/21 a dále vedou pod 
stávající komunikací na parcele 2825. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Termín zahájení 
stavby:17.04/2017  
Termín dokončení stavby: 
11/2017 
Pro stavbu ani pozemek nejsou v současnosti známi žádné podmiňující ani související 
investice. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt je osmipodlažní, včetně suterénu. 
V 1.PP  je  navrženy místnosti jako kotelna, sklady, technické místnosti, sklepy 
bytů, rozvodna NN, trafokomora. 
V 1.NP je navržena obchodní plocha.  
V sedmi nadzemních podlažích jsou umístěny byty. Jejich velikost a rozmístění je 
popsáno ve výkresech půdorysů. 
Parkování bude zajištěno v garážích s 26 parkovacími místy z toho dvě určena pro 
invalidy  v 1.PP. 
Celková plocha pozemku je 13303,1 m2 (1,33 ha) . Zastavěná plocha je 818,2  m2. 
 
Zastavěná plocha /prostor: 1. PP 818,2 m2/ 2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 1. NP 358,3 m2/ 1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 2. NP 348,8 m2/ 1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 3. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 4. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 5. NP 246,2 m2/ 719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 6. NP 246,2 m2/ 709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor: 7. NP 186,2 m2/ 616,35 m3 
 
Obestavěný prostor: 7804,7 m3 
Počet parkovacích stání: 26 
Plocha komerční: 38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů: 23 bytů 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Objekt je v souladu s územním plánem a zapadá do okolní architektury sídlištní zástavby. 
a) Urbanismus 
Objekt je umístěn do sídlištní zástavby, kde v okolí jsou situovány starší panelové domy. 
Na hranici řešené parcely a přilehlé komunikace bude vyhotoven chodník určený pro pěší, 
kde bude také vybudované venkovní parkoviště. Kolem chodníku budou osazeny okrasné 
stormy. Vchod do objektu bude z jižní strany, kde bude situován i sjezd do podzemních 
garáží. Před vstupem a vjezdem do objektu bude zpevněná plocha s místem pro odpadkové 
kontejnery. Na východní straně parcely je stávající používané pakoviště a jiné volné plochy. 
Jižní strana pozemku bude zatravěna a budou zde provedeny terenní úpravy.  
b) Architektonické řešení 
Objekt je podsklepený osmipodlažní. 
Tvarem objekt připomíná obdelník. Jednotlivá podlaží jsou od sebe odlišná. Řešený 
objekt je dva jednotlivé objekty, které jsou od sebe konstrukčně oddělené dilatací. Část 
stropní konstrukce 1.PP je konstruována jako vegetační střecha a tvoří tak parčík. Tato 
vegetační konstrukce bude sloužit pro rekreaci obyvatel domu. Všechny nadzemní patra jsou 
situována v levém dolním rohu zmíněného obdelníku. Parkování pro obyvatele a případné 
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náštěvy je řešeno v podzemních garážích pod objektem, které nabízejí 26 parkovacích stání z 
toho jsou 2 vyhrazeny pro invalidy. Výplně otvoru jsou voleny klasicky obdelníkového tvaru, 
plastové. Barva fasády objektu je zde zvolena ve dvojbarevném provedení.  
Převažující barvou je zde světle šedá, která je doplněná červenou barvou.  
Konstrukce střechy je navržena jako plochá střecha, ze které vystupují větrací otvory pro 
přívod vzduchu. 
B.2.3 Celkové provozní řešení 
Nový bytový objekt je navržen v tradiční technologii kombinací keramických a 
železobetonových stěnových konstrukcí. Objekt je osmipodlažní, kde 1.PP je zapuštěno do 
terénu. V 1. PP je navrženo zázemí bytů tj. kotelna, rozvodna NN, technická místnost, 
trafokomora, sklepní kóje, sklady, výtahová šachta. Podlaží v 1.PP primárně slouží 
jako garáže pro stání. V sedmi nadzemních podlažích jsou umístěny byty. Jejich velikost a 
rozmístění je popsáno ve výkresové dokumentaci.  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Navržená stavba bytového domu je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č. 
398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
Schodišťové zrcadlo je opatřeno výtahem, schodišťová ramena jsou po obou stranách 
opatřena madly ve výši 900 mm. Rameno schodiště v 1.PP před vstupem do garáží je 
opatřeno schodišťovou plošinou pro invalidy. Parkovací stání pro zdravotně postižené má 
kapacitu 2 míst z celkového počtu parkovacích stání. Před vstupem do domu bude 
manipulační plocha min.  1 500 x 1 500 mm. Sklon zpevněných ploch před vstupem bude 
ve sklonu max. 2 %. Vstup do objektu má šířku min. 1 250 mm a hlavní křídlo 
dvoukřídlových dveří umožňuje otevření nejméně 900 mm. Dveře budou opatřeny 
vodorovnými madly. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby bude zajištěna dodržením všech platných zákonů a 
ustanovení. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 
Řešený objekt je stavebně řešen jako polyfunkční bytový dům určený zejména pro 
bydlení. V 1.NP jsou situovány plochy pro komerční účely. 
b) Konstrukční řešení 
Na základě vyhodnocených výsledků skupiny geologických vrtů zaslaných Českou 
geologickou službou bylo zvoleno založení celého objektu na vrtaných pilotách CFA a 
betonových pasech z betonu C 25/30. Na pilotovém poli jsou pod nosnými zdmi pasy z 
prostého betonu, jejichž rozměr je 850 x 520 mm. Pasy se budou betonovat do rýh na 
podkladní prostý beton C 8/10 tloušťky 100 mm. 
Obvodové, vnitřní nosné svislé konstrukce a pilíře v suterénu jsou navrženy jako 
železobetonové z bednících tvarovek.  
Obvodové a nosné svislé konstrukce v nadzemních podlaží jsou tvořeny železobetonem 
nebo z keramických tvárnic. Nosná stěna výtahu je železobetonová.  
Stropní konstrukce jednotlivých podlaží je navržena jako železobetonová deska C 20/25. 
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Instalační jádra a prostupy budou v jednotlivých podlažích přebetonovány. Balkony jsou ve 
stejné technologii jako stropy. V 7.NP jsou navrženy sádrokartonové stropy GKF tloušťky 
15 mm s požární odolností. 
Nosná konstrukce střechy je vytvořena železobetonovou deskou C20/25 stejně jako 
stropy ostatních podlaží. 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita byla navržena a prověřena posudkem statika na základě 
statického výpočtu. 
Nosná konstrukce objektu byla ve výpočtu zatížena veškerým působícím zatížením dle 
platných norem v oboru zatížení stavebních konstrukcí, zejména ČSN EN 1991 – Eurokód 
1 Zatížení stavebních konstrukcí. Statickým výpočtem bylo dokázáno uskutečnění všech 
podmínek mezních stavů únosnosti, tj. že v žádném místě konstrukce nebude překročena 
mechanická odolnost (pevnost) použitých materiálů, a mezních stavů použitelnosti, tj. že 
veškerá přetvoření konstrukce splňují požadavky platných norem pro jednotlivé provozní 
stavy zohledňující navazující části stavby nebo technická zařízení. 
Navržená konstrukce je navržena podle technologických předpisů dodavatelů 
stavebních materiálů. 
B.2.7 Základní char. technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení 
V objektu je umístěn osobní výtah se zařízením pro invalidy. Nástupní stanice vždy na 
každém podlaží. Výtah je umístěn v zrcadle šachty, mezi schodišťovými rameny. Všechny 
stěny výtahu tvoří železobetonová stěna. Opláštění výtahové šachty ocelovou konstrukcí a 
deskami Cetris v dodávce výtahu. Snížená část výtahu je od první stanice dle projektové 
dokumentace a dojezd výtahu nad poslední stanicí je 3,2 m. Technické parametry výtahu v 
samostatné části PD. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
• SO 03: Přípojka splaškové kanalizace 
• SO 04: Přípojka vodovodního potrubí silového vedení nízkého napětí 
• SO 05: Přípojka NTL přípojka plynu 
• SO 06: Přípojka vedení nízkého napětí 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je navrženo, aby byla ochráněna stabilita a nosnost 
konstrukcí po nezbytně danou dobu, aby byla omezena míra rozvoje a šíření ohně a kouře ve 
stavbě a aby se oheň nešířil na sousední objekty. Návrh umožňuje evakuaci osob, popř. zvířat 
a majetku a umožňuje bezpečný zásah jednotek  požární  ochrany při případném požáru.  
Při  zpracování  požárně  bezpečnostního  řešení  stavby  se  vycházelo z platných předpisů 
a norem, zejména ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. Podrobný 
návrh je řešen v samostatné části projektové dokumentace. 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
V samostatném projektu byl podrobně vypracován posudek na energetickou náročnost 
budovy, potřebu energií, množství tepelných ztrát, energetický štítek budovy a také 
možnost využití alternativních zdrojů energií. Dle navržení byl navržen adekvátní 
zateplovací systém, aby objekt splnil požadavky dané normou. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 
Dokumentace splňuje veškeré náležité předpisy, požadavky a ustanovení pro vnitřní 
prostředí stavby. Všechny místnosti se budou odvětrávat okny kromě koupelen, komor, 
skladů a WC kde bude odvětrání ventilátorem odvedeno instalačními šachtami na střechu. 
Všechny místnosti v objektu budou dostatečně osvětleny a osluněny. Neprůzvučnost mezi 
vnitřním a vnějším prostředím a v rámci vnitřního prostředí bude zajištěna použitím 
příslušných materiálů, jako je zvuková izolace a akustické cihly. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
V lokalitě byl proveden radonový průzkum, zpráva je součástí projektové dokumentace 
a podle ní nejsou nutná zvláštní opatření. V oblasti se nenacházejí bludné proudy ani se 
nejedná o seizmickou, povodňovou oblast nebo poddolované území. Šíření hluku je 
zabráněno vnější izolací a vnitřní příčky dle parametrů výrobce splňují normu. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení vodovodního vedení je provedeno pomocí přípojky k místnímu vodovodnímu   
řadu s vodovodní šachtou před budovou na pozemku investora. Provedená přípojka bude 
využívána jak pro zaopatření pitné vody tak i jako zásobování požární vody. 
Pro odvod dešťových a splaškových vod bude z objektu vyvedeno kanalizační vedení 
připojeno pomocí přípojky do místního kanalizačního řadu. 
Plynovod bude samostatně připojen pomocí samostatné NTL přípojky. Nápojné místo 
leží na ulici U Penzionu na pozemku číslo 1684/21. 
Napojení objektu na NN kabel se předpokládá pomocí NN kabelu jdoucího s 
distribučního centra města Brna. Kabel vede ulicí U Penzionu a leží v ploše pozemku 
číslo 1684/21, který je ve vlastnictví města Brna. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Před objektem bude zbudováno parkoviště pro 7 osobních automobilů a z toho jedno 
bude určeno pro invalidy. Parkoviště bude napojeno na stávající pozemní komunikaci, která 
prochází sídlištěm kde je vše značeno jako obytná zóna a dále se napojí na silnici II. třídy 
vedoucí do centra města. Pěší a cyklistické stezky nejsou v projektu řešeny, ale kolem 
domu bude vybudován chodník určený pro chodce. 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Jižní část pozemku před objektem bude upravena terénními úpravami, kterými se vytvoří 
rovinná plocha. Terénní úpravy se provedou pomocí části sejmuté ornice. Pro úpravy bude 
třeba 424,9 m3 v nenakypřeném stavu a 488,6 m3 v nakypřeném stavu. Okolí objektu bude 
po dokončení zatravněno a osazeno okrasnými stromy. Na tyto úpravy nejsou nutná žádná 
biotechnická opatření. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 
OCHRANA 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nepodléhá řešení ochrany 
přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů. Z charakteru stavby nevyplívá 
potřeba ochranných a bezpečnostních pásem. 
Odpady vzniklé provozem objektu budou shromažďovány v odpadních nádobách. Ty 
budou umístěny ve speciálních přístřešcích před budovou a uvnitř budovy. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Objekt nevykazuje charakter staveb, které mohou plnit úlohu ochrany obyvatelstva. 
Samotný provoz objektu nemůže způsobit vážné havárie nebo ohrožení obyvatel uvnitř nebo 
vně objektu. 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
Veškerý kompletní výkaz výměr, který zahrnuje výpisy veškerých dodávek a prací 
včetně všech materiálů a energií je věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým 
řízením. 
b) Odvodnění staveniště 
Dešťová kanalizace bude napojena na místní odvod splaškové kanalizace. 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pozemek přiléhá k místní pozemní komunikaci parc. č. 2825 ve vlastnictví města Brna. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Objekt nebude mít vliv na životní prostředí, okolní pozemky a stavby. Negativní vlivy 
provázející výstavbu budou omezovány dodržováním režimu pracovní doby a pracovního 
klidu. Prašnost bude co nejvíce eliminována kropením, hlučné procesy budou omezovány 
na nezbytně nutnou dobu a budou provedeny příslušná opatření. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Povinností je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 
nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště 
odfouknutím lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou jsou navrhovány asanace a kácení 
dřevin. Stromy blízko staveniště budou chráněny dřevěnými prvky kolem kmene stromu.  
f) Maximální zábory pro staveniště 
Pro staveniště není uvažována část volných ploch kolem dotčených částí objektu. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Se vzniklým odpadem ze stavební činnosti bude nakládáno podle zák. 125/97 Sb. ve 
znění zák. 167/98, 352/99, 37/00, 132/00 a 185/01 Sb. Veškerý odpad vzniklý při výstavbě 
bude zatříděn, uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu zákona o odpadech 
– 125/97 Sb. ve znění zák. 167/98, 352/99, 37/00 a 132/00 Sb. Běžný komunální odpad 
bude shromažďován v odpadních nádobách a likvidován v rámci centrálního svozu 
komunálního odpadu. 
• 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
• 15 01 02 Plastové obaly 
• 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
• 17 02 01 Dřevo 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo odsun deponie zemin 
Zemní  práce  budou  prováděny  v potřebném  rozsahu  pro  zhotovení  základových  
konstrukcí a přípojek. Část sejmuté ornice se bude skladovat na staveništi pro následné 
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terénní úpravy. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Během výstavby objektu musí být uplatňovány jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy. Během stavby 
nesmí docházet ke znečišťování ovzduší a musí se řídit platnými zákony a vyhláškami o 
ochraně životního prostředí. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během všech prací na stavbě je nutno plnit bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 324/90 
Sb. o bezpečnosti práce. Dále musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Stavební práce budou prováděny za plného provozu v sousedních budovách a na 
okolních komunikacích. Proto je nutno věnovat náležitou pozornost bezpečnosti práce, 
dodržovat určenou technologii a postupy jednotlivých prací. Při nepředvídaných 
okolnostech je nutno postup konzultovat. Během provádění stavebních prací je nutno 
udržovat čistotu na společných komunikacích. Veškeré konstrukce a stavební a montážní 
práce budou prováděny podle platných ČSN, právních předpisů a dále podle předpisů a 
nařízení v otázce zajištění bezpečnosti práce. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst. 
2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb 
Jiné okolní stavby, pozemky ani cesty nebudou využívány při výstavbě, tak aby bylo 
nutné jejich bezbariérové dočasné řešení. 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Zvláštní dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Nejprve budou provedeny přípojky inženýrských sítí a zemní práce. Poté hrubá spodní 
stavba a po technologické pauze následuje hrubá vrchní stavba. Současně s hrubou vrchní 
stavbou budou probíhat práce vnitřní a dokončovací na spodních podlažích. 
 
Termín zahájení stavby:  17.04 2017 
Termín dokončení stavby:  28.11 2017 
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GEOLOGICKÉ POMĚRY VYBRANÉ 
LOKALITY: 
 
Podle geologické dokumentace poskytnuté Českou Geologickou 
Službou lze předpokládat tuto geologickou skladbu: 
 
 Kvartér 
1. Navážka kamenitá nebo hlinitá   Hloubka: 0,3 m až 1,4 m 
2. Hlína sprašová, vápnitá tuhá až pevná   Hloubka: 1,4 m až 3,1 m 
3. Dále se zde mohou nalézat další kvartérní sedimenty jílovité hlíny, slabě písčité, pevné 
až tvrdé nebo hrubozrnný písek slabě hlinitý, zvodnělý.   
Neogén 
4. Geologické podloží lokality tvoří neogenní jíl pevný šedohnědý. 
 
Nejvhodnější stratigrafickou vrstvou, do které je vhodné zhotovit piloty, je vrstva 
pevných neogenních jílů. Kvartérní jílovitá hlína pevná i hrubozrnný písek zastižené ve 
vrtu S694 [BRNO] je srovnatelným materiálem. Pro výpočet pilot je tedy uvažováno, 
že pevné jílové sedimenty (resp. písek) se v lokalitě nalézá od úrovně 285 m n.m.  
 
Únosnost Rd jílu pevného, šedohnědého (CI – CL => F6) je 200 kPa. 
 
[Vycházel jsem a čerpal podle orientační tabulky únosnosti vrtaných pilot od pana doc. 
Ing. Jana Masopusta CSc. , dále podle skript od pana doc. Ing. Jana Masopusta CSc.] 
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    Obrázek 1: Výpis geologické dokumentace vrtu č. S694 
 
 
 
        Obrázek 2: Výpis geologické dokumentace vrtu č. S698 
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       Obrázek 3: Výpis geologické dokumentace vrtu č. S701 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
1.1 Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penzionu ve Starém Lískovci 
v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
1.1.1 Základy 
Na základě geologických výsledků a jejich vyhodnocení bylo zvoleno založení celého 
objektu na vrtaných pilotách CFA, základových pasů z prostého betonu a základové desce tl. 
320 mm. 
Základová spára musí být převzata geologem, předpokládaná zemina v místě pasů a 
patek je hlína sprašová případně pevný jíl. 
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Pasy  z prostého betonu budou betonovány do výkopu bez bednění.  
Na pilotovém poli na hlavách pilot jsou provedeny základové pasy z betonu třídy C 
25/30. Pasy z prostého betonu budou vybetonovány do výkopů bez bednění na podkladní prostý 
beton C 8/10 tloušťky 100mm. Celá základová konstrukce bude zalitá betonem třídy C 30/37 
s vloženou kari sítí tloušťky 5mm a rozměry oka 100x100 mm.  
Základová deska na úrovni -0,830 a zásypy pod ní musí být provedeny až po provedení 
stropu nad 1.PP.  
Konstrukce rampy je navržena jako dodatečně prováděná. Rampa je spojena s okolními 
stěnami pomocí vylamováků předem připravených do stěn. 
Na staveništi musí být při provádění pilot stálý geotechnický dozor (zodpovědný 
geolog), který bude průběžně vyhodnocovat sled geologických vrstev. 
Při výskytu výrazně jiné geologické skladby, než která byla uvažována ve statickém 
výpočtu, je nutno provést kontrolní výpočet. 
1.1.2 Svislé konstrukce    
Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek s mezerou 80 mm 
vyplněnou minerální plstí STEPROCK T jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených 
voštinových tvarovek POROTHERM.  
POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 
POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 
POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 
 Druh a místo uložení a předepsaná malta jsou  vyznačeny grafickým značením 
ve výkresové dokumentaci . 
 Při zdění je třeba postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis – Tech 
Drehlock. 
Zdivo bude provedeno na na zdící maltu POROTHERM . Ve všech případech se jedná o 
průmyslově vyráběné směsi z nichž se na stavbě připravuje malta smícháním s vodou. Suchá 
maltová směs se bude na stavbu až do místa  potřeby dopravovat pneumaticky a míchat se bude 
v místě spotřeby.  
 Od  5. patra jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. 
 V celém objektu jsou vnitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM  11,5 
P+D  Příčky z POROTHERM  6,5 P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné 
pouze mezi vnitřními prostory, které nejsou akusticky chráněné. Požadovaný útlum je 
dosažitelný pouze s předstěnou Knauf s minerální výplní o tl. 50 mm 
Vnitřní instalační příčky předstěny budou  vyzděny z pórobetonových tvárnic. lepených 
stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 Z pórobetonových tvárnic je provedeno nenosné obvodové zdivo trafostanice z důvodu 
vysokých nároků na požární odolnost stavebních konstrukcí -180 minut. 
 Alternativně je možno použít zdivo z plných pálených cihel na maltu cementovou. 
1.1.3 Vodorovné konstrukce 
 Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250  a 280 mm. Součástí stropních desek 
jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. 
 Stropní desky v místě uložení na výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky 
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Schöck Tronsole, pro eliminaci otřesů od provozu výtahu. 
 Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. Horní líc balkonových desek je ve 
spádu.  
 V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení 
objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů 
 V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 
1.1.4 Střecha 
 Uzavření střešním pláštěm v podobě ploché střechy s minimálním spádem  odvodněné 
dvěma  vnitřními odpady z hlediska spádového v poměrně nevýhodné pozicí.  
 Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou 
vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný 
polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na 
betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. 
Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 
1.2 .    Obecné informace o procesu 
Terén v místě stavby je mírně svažitý na jižní stranu. Přístupová cesta vede přímo 
z přiléhající komunikace. Na situačním výkrese se nachází přesné polohy inženýrských sítí na 
řešené parcele číslo 1684/21 a přiléhající komunikace 2825. Výkopové práce budou 
realizovány na pozemku určeném ke stavbě, v jeho lokalitě se nenachází žádná dosud známá 
ochranná pásma. Na pozemku se nenachází skupiny stromů a jiných dřevin, které budou muset 
být odstraněny před zahájením výkopových prací. Hladina podzemní vody je v dostatečné 
hloubce pod úrovní terénu a díky tomu se nemusí podnikat žádná opatření proti podzemní vodě.     
Na pozemku se nachází více druhů zemin.  
Do hloubky 30 cm od povrchu terénu se nachází ornice, která je soudržná měkké 
konzistence, třídy těžitelnosti 1 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 1610 kg/m3. 
Nakypření ornice činí 15%.  
V hloubce od 0,3 m do 1,4 m se nachází navážka kamenitá, která je lehce rozpojitelná, třídy 
těžitelnosti 2 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 1610 kg/m3. Nakypření činí 15%.  
Další zeminou v hloubce 1,4 m až 3,1 m je hlína sprašová, která je lehce rozpojitelná, třídy 
těžitelnosti 2 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 1610kg/m3. Nakypření činí 15%.  
Poslední vrstva zeminy se kterou uvažujeme a ve které budou provedeny základové 
konstrukce z pilot je jíl pevný se třídou těžitelnosti 4 o objemové hmotnosti v nenakypřeném 
stavu 1830kg/m3. Nakypření činí 20%. 
Práce začnou řádným vyměřením a vytyčením budoucího řešeného objektu SO 01 a SO 02 
a vytyčením stavební jámy. V prvním kroku dojde k sejmutí ornice do hloubky 0,3 m pod 
úroveň původního terénu. Část sejmuté ornice bude skladována na pozemku stavby maximálně 
do výšky 1,5 m a následně bude použita na konečné terénní úpravy. Zbylá část bude odvezena 
na mimostaveništní skládku. V další etapě, po sejmutí ornice, následuje provedení zápor 
záporového pažení, dále bude na řadě hloubení stavební jámy, která je rozdělená na sekce J1, 
J2, J3, J4, J5 a J6. Provedení stavební jámy se provede na celkem 3. Etapy. Po realizaci první 
etapy, kdy se dostaneme na výškovou úroveň -2,510, se provedou piloty. Po zhotovení pilot 
nastává technologická pauza po dobu 7 dní. Následně po technologické pauze se provedou 
ostatní etapy výkopu stavební jámy.  
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Sekce J5 je vyhloubená rampa pro pojezd stavebních strojů mezi dvěmi výškovými 
úrovněmi.  
Při hloubení stavební jámy v 1. Etapě bude také hloubená rampa pro nájezd do stavební 
jámy. Po vyhloubení stavební jámy v 1. etapě na výškovou úroveň -2,510 se provedou vrtané 
piloty CFA. Tyto piloty se zhotoví před zhotovením 2. a 3. Etapy výkopů a před výkopem 
základových rýh. Veškerý popis etap je sepsán a znázorněn ve výkrese č. 12. „Postup zemních 
prací – Výkop stavební jámy“. Po zbudování pilot nastává technologická pauza 7 dní. Po 
technologické pauze se zhotoví zbytek stavební jámy.  
Po vyhloubení stavební jámy se začne s hloubením rýh skupiny R ve stavební jámě J2, 
následně se přesune rypadlo do stavební jámy J1 za pomocí rampy J5. Následně bude rampa J5 
zasypána a zhutněna. Po zasypání a zhutnění rampy se provedou rýhy sekce M. Po obvodu 
celého výkopu bude provedeno záporové pažení. Pažiny se mezi zápory budou osazovat při 
průběžném hloubení stavební jámy.  
Rýhy sekce S se provedou po zhotovení rýh sekce M z vně stavební jámy. Při špatné 
dostupnosti rypadla se zbylé části vykopou ručně. 
Při realizaci výkopu stavební jámy v 1. etapě bude prováděn i nájezd do stavební jámy 
postupným odtěžením zeminy. Nájezd bude proveden se sklonem maximálně 11o a bude mít 
délku cca 17,06m.  
Veškerá vytěžená zemina se nebude skladovat na pozemku a bude rovnou nakládána 
nakladačem na korby nákladních automobilů a následně odvezena na skládku mimo staveniště.  
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1. Převzetí staveniště 
 Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 1684/21 bude předáno 
investorem nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatelské firmy 
s veškerou ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. Dále budou předány 
veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se stavebními pracemi, platné 
stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení stavby. Bude předána situace 
s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překážkami na 
staveništi. Investor informuje dodavatele stavebních prací o odběrných místech vody a 
elektrické energie a o způsobu měření odběrů. Dále bude upozorněno na místo pro připojení 
kanalizace. Bude stanoven způsobu oplocení či ohrazení, případně jiné ochrany bezpečnosti 
osob pohybujících se v sousedství staveniště. Upozornění na objekty, které je nutné ochránit 
před staveništním provozem. Stanovení případných ochranných pásem a technického řešení 
způsobu ochrany. 
Následně bude vystaven řádný protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami a vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné 
zápis doplnit jednoduchým náčrtkem. Od termínu předání staveniště hlavnímu dodavateli 
začíná lhůta pro trvání stavby.  
2.2. Připravenost staveniště 
Pro zařízení staveniště se zhotoví oplocení ze systémových dílců výšky 1,8 m pro 
ochranu bezpečnosti osob pohybujících se v sousedství. Toto oplocení se provede po dokončení 
sejmutí ornice. Na pozemku se nenacházejí skupiny stromů a jiných dřevin, které se musí před 
započetím zemních prací odstranit. Místa pro připojení vody, elektrické energie a kanalizace 
jsou zbudované.  
Při realizaci výkopu celé stavební jámy se na staveništi budou nalézat osazené a 
zabetonované zápory.  
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Při realizaci stavební jámy v 1. Etapě bude provedeno záporové pažení se sejmutou 
ornicí. 
Při realizaci 2. a 3. etapy a výkopů rýh budou provedené piloty dle PD. 
3. MATERIÁL 
3.1 .    Materiál 
Přesný výčet materiálu je uveden v kapitole „Výkazy výměr – Zemní práce“. 
3.1.1 Ornice 
 Ornice se nalézá do hloubky 0,30 m pod úrovní původního terénu, je soudržná třídy 
těžitelnosti 1 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 1610 kg/m3. Přechodné nakypření 
činí 15%. 
 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená 
(m3) 
Ornice 1 730,7 1 990,3 
  Tab. 1 : Výpis materiálu ornice 
Ornice skladována na staveništní skládce:  424,9 m3 v nenakypřeném stavu 
      488,6 m3 v nakypřeném stavu 
Ornice skladována na staveništní skládce:  1 305,8 m3 v nenakypřeném stavu 
      1 501,7 m3 v nakypřeném stavu 
3.1.2 Zemina 
Zemina ,všech stavebních jam mimo jámu J3, po hloubku dna stavební jámy je lehce 
rozpojitelná, třída těžitelnosti 2 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 1610 kg/m3. 
Přechodné nakypření je 15 %. 
Zemina ze stavební jámy J3 je po hloubku dna stavební jámy drobivá, pevná hornina o 
třídě těžitelnosti 4. Objemová hmotnost této zeminy je 1 830 kg/m3.Přechodné nakypření činí 
20 %. 
Vytěžená zemina ze stavební jámy v 1. Etapě 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená 
(m3) 
Zemina 2 097,7 2 412,4 
  Tab. 2 : Výpis materiálu zeminy 1. etapy 
 
Vytěžená zemina ze stavební jámy v 2. a 3. Etapě 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená 
(m3) 
Zemina 108,5 125,3 
  Tab. 3 : Výpis materiálu zeminy 2. etapy a 3. etapy 
 
  Celkem vytěžené zeminy ze základových rýh 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená 
(m3) 
Zemina 38,01 44,7 
  Tab. 4 : Výpis materiálu zeminy ze základových rýh 
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Celkem vytěžené zeminy ve všech etapách 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená 
(m3) 
Zemina 2244,2 2 582,4 
  Tab. 5 : Výpis materiálu zeminy ze všech etap 
3.1.3 Pomocný materiál 
 Za pomocný materiál bude potřeba reflexní sprej, 15 pytlů vápna k označení výkopové 
jámy. Bude pořízeno 20 laviček pro vytyčení objektu. Spotřeba materiálu pro výrobu laviček 
viz. Tab. 6. Dále budou také potřeba vytyčovací kolíky. 
Materiál Rozměry (mm) 
Množství 
(ks/balení)  
Dřevěné prkno tl. 25, dl 2000 20 
Dřevěný kůl  Ø100, dl. 1500 40 
Vruty dl. 50 150/1 
Hřebíky dl. 50 150/1 
Vytyčující provázek dl. 50000 5/5 
Tab. 6: Výpis materiálů – lavičky 
3.1.4. Násypy 
 Po provedení vyhloubení stavební jámy, vybudování základů a nosných stěn se 
zrealizuje násyp pro nájezdovou rampu do garáží bytového domu. Násypy budou provedeny ze 
štěrkopísku s dostatečným hutněním, které navrhne geolog.  
 Další násyp se provede do stavební rampy sekce J5 pro pojezd stavební techniky mezi 
úrovněmi stavebních jam J1 a J2. Násyp bude proveden ze zeminy, která byla z místa 
vyhloubená zejména hlína sprašová. Tato hlína bude skladována po celou dobu v blízkosti 
rampy J5. Skladovaná zemina nesmí zamezovat v pojezdu stavební technice. Při zhotovení 
začištění základové spáry a po přesunu rypadla do stavební jámy J1 se rampa J5 zasype zeminou 
skladovanou v blízkosti rampy. 
 Další násyp se provede pro terénní úpravy u hranice parcely objektu. Řešený zásyp se 
provede až po realizaci celé stavby a odstranění zařízení staveniště. V etapě spodní hrubé stavby 
se s násypem uvažuje jen z hlediska jeho uskladnění.  
Materiál výpočet výsledek  (m³) 
Násyp pro nájezdovou 
rampu do garáží (12,75*3,525*2,52)/2 56,62 
Celkem nenakypřené 56,62 
Celkem  zhutnění na 95% 65,11 
Tab. 7: Výpis materiálů – násyp pro nájezdovou rampu do garáží 
 
   Další násyp je zasypání nájezdové rampy do stavební jámy veškerou zeminou ze skládky 
S04. Celkem bude použito 274,75 m3 zeminy v nakypřeném stavu. Tato zemina bude 
zhutněna na 95 %.  
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Materiál výpočet výsledek  (m³) 
Násyp pro rampu 
sekce J5 (2,725*4,3*0,63)/2 3,69 
Celkem nenakypřené 3,69 
Celkem  Zhutnění 95 % 4,22 
Tab. 8: Výpis materiálů – násyp stavební rampy J5 
3.2. Doprava 
3.2.1. Primární doprava 
 Zemina bude odvážená na mimostaveništní skládku za pomocí nákladních automobilů 
značky  Tatra T 158 Phoenix 6x6, objem korby 18m3. Mimostaveništní skládka se nachází na 
ulici Tyršova 310, 664 42 Modřice Brno jih vedena firmou Moravostav. Skládka je vzdálená 
7,4 km. K dispozici bude 4 nákladních automobilů pro odvoz ornice. Pro odvoz zeminy ze 
stavební jámy budou k dispozici 5 nákladní automobily. Pomocný materiál bude přivezen na 
stavbu kterýmkoliv dostupným automobilem.  
 Přesná trasa a její doba je uvedená v kapitole „Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. 
3.2.2. Sekundární doprava  
 Pro sejmutí ornice je navržen kolová nakladač Caterpillar 924K s objemem lopaty 2,3 
m3, který bude sejmutou ornici ihned nakládat na nákladní automobil. Část ornice bude 
převezena pomocí nákladních aut na staveništní skládku s označením S01 ve výkrese č. 08. 
„Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a pilotáž“. Zbylá část ornice bude převezena na 
mimostaveništní skládku.  
K hloubení stavební jámy je určeno rypadlo Catterpillar 320 E s vylamovacím 
výložníkem VA. Rypadlo bude nakládat vytěženou zeminu na nákladní automobily a veškerá 
zemina bude dopravována na mimostaveništní skládku.     
 Přesná specifikace použitých strojů je v kapitole „Návrh a strojní sestavy – Strojní 
sestava“.  
3.3. Skladování 
 Část sejmuté ornice bude skladována na staveništní skládce. Přesný objem skladované 
nakypřené ornice je 488,6 m3. Vytěžená zemina ze stavební jámy bude skladována na 
mimostaveništní skládce vzdálené 10,1 km v Brně Modřicích. Trasa na mimostaveništní 
skládku a její doba je řešena v kapitole „Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. Veškerý 
pomocný materiál bude skladován v uzavřeném uzamykatelném skladu. Skladovací plochy a 
sklady jsou znázorněny na výkrese číslo 08. „Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a 
pilotáž“, kde se pod označením S02 skladuje pažiny záporového pažení, S03 – klíny pro 
záporové pažení. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zemní práce budou prováděny za příznivých klimatických podmínek. V průběhu práce 
nesmí dojít k rozbahnění, promrznutí, či jiným změnám pracovní plochy. Práce nebudou 
probíhat, pokud venkovní teplota klesne pod +5°C a nebude zeminu možné rozpojovat 
zvolenou metodou a technikou. Výkopové práce budou probíhat v jarních měsících, v tomto 
období se nepředpokládá pokles teploty pod zmíněnou hranici. Dále zemní práce nebudou 
probíhat za silného větru od 10 m/s, za deště při kterém by docházelo k zabořování navrhnutých 
stavebních strojů do rozbahněného terénu a při klesnutí viditelnosti pod 20 m.  
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Výkopové práce musí být prováděny podle schválené projektové dokumentace.  
Přístupová cesta na staveniště je přímo z jižní přiléhající komunikace. Vodovodní, 
kanalizační přípojka a přípojka elektrické energie budou zřízené. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny mobilním WC a umývárnou TOI TOI. Celé staveniště bude 
oploceno systémovými díly do výšky 1,8 m, aby bylo zamezeno vstupu nepovolaným osobám.  
Pracovní doba je určená od 8:00 do 16:00 hodin (tedy pracovní doba činí 8 hodin). 
 Nedílnou součástí při zajišťování všech výrobních úkolů a prací je i zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci u všech pracujících. Všichni pracovníci musí být řádně a 
odborně proškoleni BOZP. Předpisy BOZP musí být v plném rozsahu respektovány a 
dodržovány, a je povinností vedení stavby se s nimi včas a dostatečně seznámit. Prokazatelně 
seznámit obsluhu strojů a ostatních fyzických osob s druhy technické infrastruktury (trasy, 
ochranná pásma…). 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1. Přípravné práce 
 Před započetím výkopu stavební jámy se zřídí zařízení staveniště. Zhotoví se buňky 
šaten pro pracovníky a dělníky, kanceláře sociálního zařízení, mobilní WC a umývárny typu 
TOI TOI, vnitrostaveništní sklady, skládky a skladovací plochy. Pro zařízení staveniště se 
navrhne staveništní komunikace. Dále budou zhotoveny přípojná místa pro odběr vody, 
elektrické energie a napojení na kanalizaci. Před výjezdem na ulici U Penzionu bude umístěno 
stanoviště pro mytí stavební techniky, aby nedocházelo ke znečišťování městských veřejných 
komunikací. Podrobný popis zařízení staveniště je v kapitole „Technická zpráva zařízení 
staveniště“ a „Zásady organizace výstavby“. 
 Práce na hloubení stavební jámy lze zahájit až po vytyčení stávajících inženýrských sítí, 
sejmutí ornice, zhotovení zápor záporového pažení. Zaměření a vytyčení provede geodet 
pomocí vytyčovacích kolíků a reflexního spreje. 
5.2 Vytyčení staveniště 
  Vytyčením staveniště se uskuteční geodetem odborně na základě platné projektové 
dokumentace stavby, jejímž výsledkem jsou geodetické značky, které určují prostorovou 
polohu a rozměry. Prvně se označí důležité body objektu a to ve všech rozích objektu a ve všech 
zlomech objektu tak aby bylo možné dobře rozpoznat půdorysný tvar objektu. Všechny tyto 
body se označí pomocí vytyčovacích kolíků a reflexního spreje. Následně se vytyčí body pro 
výkop stavební jámy dle schválené projektové dokumentace a oblast kde proběhne sejmutí 
ornice. Veškeré body se přenesou pomocí vytyčovacích laviček a provázku a provede se 
vyvápnění obrysu pro skrývku ornice.  
5.3 Sejmutí ornice 
 Na sejmutí ornice bude použit kolový nakladač Caterpillar 924K s objemem lopaty 2,3 
m3. Hloubkový dosah lopaty nakladače je 100 mm. Snímání ornice bude probíhat z jižní strany 
směrem k severní straně v kratším rozměru objektu (viz výkres č. 10 „Postup zemních prací – 
Sejmutí ornice“). Ornice se bude snímat 3x vždy po 100 mm až do požadované hloubky 300 
mm. Šířka pracovního záběru stroje je 2 450 mm, šířka lopaty nakladače činí 2 550 mm. Délka 
sejmutí ornice tl. 100 mm na jeden záběr lopaty činí cca 9 m.  
Část ornice bude skladována na určené vnitrostaveništní skládce S01 označené ve 
výkresech zařízení staveniště. Jedná se o 488,6 m3 ornice v nakypřeném stavu. Ornice se na 
skládku přemístí pomocí nákladního automobilu pro zaručení rychlosti práce. Ornice na 
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staveništní skládce bude skladována do maximální výšky 1,5 m a sklon svahu nesmí překročit 
45°. Skladovaná část ornice se bude snímat od třetí vrstvy snímané ornice od pracovního záběru 
č. 22 po prac. záběr č. 40. ve výkrese č. 10.  „Postup zemních prací – Sejmutí ornice“. Ve 
výkrese č. 08. – „Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a pilotáž“ má vnitrostaveništní 
skládka pro ornici označení S01.  
Zbylá část ornice o objemu 1 501,7 m3 v nakypřeném stavu bude nakládaná na nákladní 
automobily a převezena na mimostaveništní skládku vzdálenou 10,1 km na ulici Tyršova 
vedena firmou Moravostav.  
Veškerý popis dopravních tras je popsán v kapitole „Návrh strojní sestavy – Dopravní 
trasy“.  
5.4 Výkop stavební jámy 
Výkopové práce začnou po zhotovení zápor záporového pažení. Před navrhovaným 
hloubením stavební jámy se z vytyčovacích laviček natáhnou provázky a vyvápní se obrys pro 
stavební jámu. 
Celkem bude vytěženo 2 206,2 m3 zeminy ze stavební jámy i ze základových rýh v 
nenakypřeném stavu a 2 537,7 m3 v nakypřeném stavu, která bude odvážena na skládku do 
Modřic u Brna na ulici Tyršova vedená firmou Moravostav. 
Pro výkop stavební jámy bude použito rypadlo Caterpillar 320E L s lopatou CB 1200 
s objemem lopaty 1,3 m3, které bude vytěženou zeminu nakládat rovnou na nákladní 
automobily Tatra 158 Phoenix, kterému bude umožněn pohyb po staveništi tak, aby se dostal 
do těsné blízkosti rypadla.  
Výkop bude prováděn shora z jižní strany na stranu severní stranu viz výkres číslo 12. 
„Postup zemních prací – Výkop stavební jámy“. Rýpadlo bude postupovat podélně od jižní 
části pozemku k severní části pozemku.  
Hloubení stavební jámy je rozděleno na 3 etapy. 
Hloubení stavební jámy v 1. etapě 
V první etapě se vyhloubí celá stavební jáma J1, J2, J3, J4, J5 na výškovou úroveň -2,510 
m. V 1. Etapě se bude také hloubit rampa pro vjezd do stavební jámy. Stavební jáma J6 se 
vyhloubí jen do hloubky  -0,830 m. Tímto dostaneme finální hloubkovou úroveň stavební jámy 
sekce J1. V první etapě se vytěží celkem 2 097,7 m3 zeminy v nenakypřeném stavu a 2 412,4 m3 
v nakypřeném stavu zeminy. V 1. etapě se pracuje se zeminou třídy těžitelnosti 2. 
Po realizaci 1. etapy se následně budou provádět piloty technologií CFA. Postup 
pilotáže je uveden v kapitole „Technologický předpis pro provádění pilot CFA“. Při realizaci 
výkopu v první etapě bude proveden i nájezd do stavební jámy,  který  je  řešen na severní  
straně.  Nájezd  vznikne  postupným  odtěžením  zeminy v maximálním sklonu 10°. Při tomto 
sklonu bude mít nájezd délku cca 17,06 m. Zemina bude skladována na skládce S04. 
Hloubení stavební jámy v 2. etapě 
Po realizaci pilot CFA nastává 7 – denní technologická pauza. Po technologické pauze 
se bude pokračovat v 2. etapě výkopových prací. Provede se rampa sekce J5 a následně 
základová jáma J2, která bude vyhloubena na výškovou úroveň -3,140 m. Další v pořadí bude 
stavební jáma sekce J4, která bude vyhloubená na výškovou úroveň -2,820 m.  
Hloubení stavební jámy v 3. etapě 
V poslední 3. etapě výkopu stavební jámy se vyhloubí sekce stavební jáma J3, která 
bude vyhloubena na výškovou úroveň -4,540 m.  
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Přesné objemy vytěžené zeminy v jednotlivých etapách jsou uvedeny v kapitole „výkaz 
výměr – zemní práce“.  
Po celém obvodu stavební jámy bude provedeno záporové pažení dle projektové 
dokumentace. Zápory jsou již provedené před započetím hloubení stavební jámy. Po každém 
vyhloubení 0,5 – 0,7 metru bude provedeno osazení pažnic za příruby zápor dle technologického 
předpisu Postup prací kotveného pažení je uveden v technologickém předpisu „Provádění 
záporového pažení“. Po dokončení výkopu se stavební jáma ohradí 1 m  vytyčovacími kolíky 
nastříkané reflexním sprejem 1,5 m od hrany s výstražnou bezpečnostní páskou proti zabránění 
nechtěnému pádu osob.  
Základovou spáru je třeba chránit před poškozením. Začištění základové spáry se provede 
pomocí stejného rypadla, se kterým se provedl výkop stavební jámy Caterpillar 320E L. Před 
zhotovením betonáže základové jámy se provede strojní začištění základové jámy 100 mm, 
následně do začištěné hloubky se provede betonáž podkladního betonu. Začištění a betonáž 
podkladního betonu se provede do rýh i na základovou desku. Podrobnější popis je uveden 
v kapitole „Technologický předpis pro provádění základových konstrukcí.   
5.5 Výkop základové rýhy 
 Po zhotovení stavební jámy se provedou základové rýhy. Celkem bude odtěženo pro 
rýhy 38,01 m3 v nenakypřeném stavu a 44,7 m3 v nakypřeném stavu.  Zemina, která se nachází 
v místě rýh je z části Jíl pevný. Třída rozpojitelnosti – IV a z části Hlína sprašová třídy 
rozpojitelnosti II. 
Před navrhovaným hloubením základových rýh se z vytyčovacích laviček natáhnou 
provázky a vyvápní se obrys pro rýhy. 
Zemina pro stavební jámu bude odvážena na skládku do Modřic u Brna. 
Pro výkop stavební rýhy bude použito stejné rypadlo Caterpillar 320E L.  Pro výkop 
základových rýh se pro rypadlo vymění lopata za lopatu CB 750 mm s objemem 0,71 m3. 
Rypadlo bude vytěženou zeminu nakládat rovnou na nákladní automobily Tatra  158 Phoenix 
s objemem korby 18 m3, kterému bude umožněn pohyb po staveništi tak, aby se dostal do těsné 
blízkosti rypadla. 
 Výkopy rýh budou prováděny od jižní strany směrem k severní straně. Postup provádění 
je dát očíslováním jednotlivých základových rýh viz výkres číslo 06. „Výkres pro výkaz výměr 
základových rýh s postupem provádění“. Rypadlo bude postupovat s hloubením rýh od sekcí s 
označením R, následně budou provedeny rýhy sekce M. Dále se vybudují rýhy sekce S. Pořadí 
provádění jednotlivých sekcí je dáno číslováním jednotlivých rýh. 
Základovou spáru je třeba chránit před poškozením. Strojní výkop proto končí asi 10 cm 
nad základovou spárou. Veškerý postup provádění začišťování základové spáry základových rýh 
je popsán v kapitole „Technologický předpis pro provádění základových konstrukcí.   
Při výkopu základových rýh musíme postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození již 
provedených hlav pilot. 
5.6 Odvodnění stavební jámy 
 Základové rýhy a základová jáma budou provedeny ve sklonu 0,5% pro odvod vody do 
sběrných míst. Ve sběrných místech budou navržená ponorná čerpadla pro odčerpání vody 
z místa stavební jámy. Sběrná místa jsou situovány ve čtyřech rozích stavební jámy. Navržené 
čerpadlo je popsáno v kapitole „Návrh strojní sestavy – Pomocné nářadí“.  Vnější ochrana proti 
vniknutí vody do stavební jámy je zabezpečena záporovým pažením, které je vytaženo 200 mm 
nad povrch původního terénu pomocí pažin a zápor. Vnější ochrana nájezdové rampy a zákl. 
desky J6 je provedena zemním tělesem výšky 200 mm. Voda se bude odvádět do zemního tělesa 
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nebo do sdílené kanalizace. 
6. Personální obsazení 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií a 
postupem odstranění dřevin a výkopových prací. Pracovníci musí mít oprávnění opravňující je 
k dané činnosti. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, který dohlédne na 
správnost prováděných prací. Detailní přehled pracovníků a strojů je sepsán ve výkrese číslo 
17. „Časový plán včetně bilance pracovníků a mechanizace“. 
6.1 Provádění sejmutí ornice 
NÁZEV POČET [ks] KVALIFIKACE PRÁCE 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřickou činnost Zaměření objektu a výkopu 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomocník při zaměřování 
Řidič – nákladní automobil 4x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník - nakladač 1x Strojní průkaz pro práci s nakladačem Sejmutí ornice 
Pomocný dělník 2x Poučení Doplňkové práce 
Tab. 9: Personální obsazení – sejmutí ornice 
6.2     Provádění výkopu stavební jámy 
NÁZEV POČET [ks] KVALIFIKACE PRÁCE 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřickou činnost Zaměření objektu a výkopu 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomocník při zaměřování 
Řidič – nákladní automobil 5x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník - rypadlo 1x Strojní průkaz pro práci s rypadlem Výkop stavební jámy a rýh 
Pomocný dělník 2x Poučení Doplňkové práce 
Tab. 10: Personální obsazení – výkop stavební jámy 
 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Přehledný popis  použitých strojů, jejich důležité parametry a důvod jejich nasazení 
včetně potřebných výpočtů je uveden v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní sestava“. 
7.1. Stroje 
• 1x Nakladač Caterpillar 924K 
• 4x Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 6x6 pro naložení sejmuté ornice 
• 5x Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 6x6 pro naložení vyhloubené zeminy 1. 
etapy hloubení stavební jámy 
• 5x Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 6x6 pro naložení vyhloubené zeminy 2. a 
3. etapy hloubení stavební jámy 
• 1x Nákladní automobil Tatra T158 Phoenix 6x6 pro naložení vyhloubené zeminy 
z výkopu základových rýh 
• 1x Rypadlo Caterpillar 320E L s výložníkem VA 
7.2. Nářadí 
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• 1x Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
• 1x Nivelační sestava Pentax 28 
• 1x Hutnící pěch Lumag LVS 80 – 4S Honda 
• 5x motorové řetězové pily Husqvarna 372 XP 
• 5x Křovinořez Hecht 154 
• Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha 
7.3. Pomůcky BOZP 
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP pro danou 
činnost. V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě reflexní vestu, helmu, pracovní oděv a 
obuv. Dále bude potřeba mít ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění včetně popisu všech kontrol a kontrolních parametrů je uvedeno v kapitole 
„Kontrolní a zkušební plán“. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o všech 
provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a certifikáty 
o dodaných materiálech na stavbu. 
8.1. Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a dodavatele. 
Investor provede kontrolu připravenosti staveniště. 
Klade se důraz zejména na kompletnost schválené projektové dokumentace, kontrola 
všech předávacích dokumentů, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemku 
apod.  
Dále se prověřují všechna možná připojovací místa na inženýrské sítě, stávající 
oplocení, příjezdová cesta, správnost vytyčení stávajících inženýrských sítí a správnost 
provedení zápor pro kotvené pažení vše dle dokumentace.  
Před samotným zahájením stavebních prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její 
platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti. Všechny provedené kontroly 
a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí stavební dozor, mistr a stavbyvedoucí. 
Kontroly se budou provádět namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu.  
Kontroluje se správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, 
kontrola technického stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, 
kontrola způsobilosti dělníků a dodržování BOZP. Kontroluje se výsledek jednotlivých 
stavebních etap jako je, správná hloubka sejmutí ornice, rovinnost, správné zhotovení laviček 
a vytyčení jednotlivých etap, kontrola hloubky stavební jámy, kontrola klimatických podmínek, 
množství vytěžené zeminy, skladování vytěžené zeminy a zabezpečení výkopu proti pádu 
osob. 
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
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8.3. Výstupní kontrola 
Předání základové spáry se děje v přítomnosti technického dozoru investora a 
projektanta a stavbyvedoucího. Provede se kontrola provedení výkopů dle projektové 
dokumentace.  
Kontroluje se, zda se dosáhlo požadované hloubky, kontrola začištění základové spáry, 
kontrola rovinatosti, geometrická přesnost a kontrola zabezpečení proti  pádu osob.  
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 
staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly 
budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni 
ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v 
kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
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10.  EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
 
Odpady z výstavby 
Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na hladinu 
hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací bude 
minimalizováno očištěním stavebních strojů. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 
k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 
daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k 
jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
POPIS NAKLÁDÁNÍ S 
ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné 
látky 
1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
      Tab. 11: Výpis odpadů – zemní práce 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) => odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití  
5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. 1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1 Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penziounu ve Starém 
Lískovci v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
 
 
1.1.1 Základy 
Na základě geologických výsledků a jejich vyhodnocení bylo zvoleno založení celého 
objektu na vrtaných pilotách CFA, základových pasů z prostého betonu a základové desce tl. 
320 mm doplněných základovými patkami pod soustředným zatížením pod pilíři v prostoru 
garáží. 
Základová spára musí být převzata geologem, předpokládaná zemina v místě pasů a 
patek je hlína sprašová případně pevný jíl. 
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Pasy  z prostého betonu budou betonovány do výkopu bez bednění.  
Na pilotovém poli na hlavách pilot jsou provedeny základové pasy z betonu třídy C 
25/30. Pasy z prostého betonu budou vybetonovány do výkopů bez bednění na podkladní prostý 
beton C 8/10 tloušťky 100mm. Celá základová konstrukce bude zalitá betonem třídy C 30/37 
s vloženou kari sítí tloušťky 5mm a rozměry oka 100x100 mm.  
Základová deska na úrovni -0,215 a zásypy pod ní musí být provedeny až po provedení 
stropu nad 1.PP.  
Konstrukce rampy je navržena jako dodatečně prováděná. Rampa je spojena s okolními 
stěnami pomocí vylamováků předem připravených do stěn. 
Na staveništi musí být při provádění pilot stálý geotechnický dozor (zodpovědný 
geolog), který bude průběžně vyhodnocovat sled geologických vrstev. 
Při výskytu výrazně jiné geologické skladby, než která byla uvažována ve statickém 
výpočtu, je nutno provést kontrolní výpočet 
 
 
1.1.2 Svislé konstrukce    
Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek s mezerou 80 mm 
vyplněnou minerální plstí STEPROCK T jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených 
voštinových tvarovek POROTHERM.  
POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 
POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 
POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 
 Druh a místo uložení a předepsaná malta jsou  vyznačeny grafickým značením 
ve výkresové dokumentaci . 
 Při zdění je třeba postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis – Tech 
Drehlock. 
Zdivo bude provedeno na na zdící maltu POROTHERM . Ve všech případech se jedná o 
průmyslově vyráběné směsi z nichž se na stavbě připravuje malta smícháním s vodou. Suchá 
maltová směs se bude na stavbu až do místa  potřeby dopravovat pneumaticky a míchat se bude 
v místě spotřeby.  
 Od  5. patřa jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. 
 V celém objektu jsou nitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM  11,5 
P+D  Příčky z POROTHERM  6,5 P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné 
pouze mezi vnitřními prostory, které nejsou akusticky chráněné. Požadovaný útlum je 
dosažitelný pouze s předstěnou Knauf s minerální výplní o tl. 50 mm 
Vnitřní instalační příčky předstěny budou  vyzděny z pórobetonových tvárnic. lepených 
stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 Z pórobetonových tvárnic je provedeno nenosné obvodové zdivo trafostanice z důvodu 
vysokých nároků na požární odolnost stavebních konstrukcí -180 minut. 
 Alternativně je možno použít zdivo z plných pálených cihel na maltu cementovou. 
1.1.3 Vodorovné konstrukce 
 Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250  a 280 mm. Součástí stropních desek 
jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. 
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 Stropní desky v místě uložení na výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky 
Schöck Tronsole, pro eliminaci otřesů od provozu výtahu. 
 Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. Horní líc balkonových desek je ve 
spádu.  
 V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení 
objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů 
 V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 
1.1.4 Střecha 
 Uzavření střešním pláštěm v podobě ploché střechy s minimálním spádem  odvodněné 
dvěma  vnitřními odpady z hlediska spádového v poměrně nevýhodné pozicí.  
 Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou 
vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný 
polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na 
betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. 
Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 
1.2    Obecné informace o procesu 
Tento technologický předpis řeší záporové pažení „Berlínské pažení“. Zápory budou 
osazovány do vyhloubených vrtů s bentonitovou suspenzí. Pro vrtání vrtů pro zápory bude 
navržena vrtná souprava BAUER UBW09. Souprava bude dopravena tahačem Mercedes-Benz 
Actros 1846 LS s podvalníkem Goldhofer TU 4. Bude nutné zajistit potřebné povolení a 
doprovodná vozidla pro nadměrný náklad.  
Zápory budou tvořeny ocelovými válcovanými profily IPE 270, které budou do horniny  
osazeny ve svislé poloze do předhloubených vrtů o Ø 600mm vyplněných bentonitovou 
suspenzí. Osová vzdálenost zápor bude 1,5 m. Budou uloženy 2,0 m pod úrovní dna stavební 
rýhy sekce po půdorysném obvodu. Část vrtu pod dnem stavební jámy bude zalita betonem 
nižší pevnostní třídy C12/15, zbytek vrtu bude tvořen bentonitovou suspenzí. Větší část zápor 
bude ošetřena proti přilnutí betonu pro vytažení po skončení své funkce pažení.  
Pažiny budou tvořit výplň zápor a budou tvořeny dřevěnými hranoly 100x200 mm a 
dlouhé 1500 mm. Pažiny budou osazovány při výkopových pracích po každém vyhloubení 0,5 – 
0,7 metru bude provedeno osazení pažnic za příruby zápor. 
Odvoz zeminy ze záporových vrtů bude prováděn při provádění vrtů. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 1684/21 bude předáno 
hlavním stavbyvedoucím hlavní dodavatelské firmy nebo jinou pověřenou osobou  
stavbyvedoucímu subdodavatelské firmy s veškerou ověřenou a schválenou projektovou 
dokumentací ke stavbě. Dále budou předány veškeré informace týkající se okolních objektů 
souvisejícími se stavebními pracemi, platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové body 
pro vytyčení stavby. Bude předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými 
zjistitelnými podzemními překážkami na staveništi. 
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Následně bude vystaven řádný protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami a vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné 
zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.  
Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, nedochází k 
fyzickému předání pracoviště od investora. 
2.2 Připravenost staveniště 
V prostoru staveniště se nacházejí napojení na vodu, na kanalizaci i zdroj elektrické energie 
pro potřebu stavby. Příjezdová a přístupová cesta na staveniště bude zajištěna z ulice U 
Penzionu. V předcházející etapě proběhlo sejmutí ornice. 
Na staveništi se budou nalézat potřebné buňky pro pracovníky, stavbyvedoucího a mistra, 
tj. kanceláře, uzamykatelný sklad, šatny, buňka se sociálním zařízením a mobilní WC typu TOI 
TOI. Staveniště bude oplocené, a to do výšky min. 1,8 m systémovými dílci.  
Staveniště je zbaveno veškeré zeleně, stromů a keřů. 
3. MATERIÁLY 
3.1 Materiály 
Podrobný výpočet množství materiálů je uveden v kapitole „Výkazy výměr – Záporové pažení“. 
3.1.1 Záporové pažení 
3.1.1.1 Zápory 
Zápory jsou tvořeny válcovanými profily IPE 270 
 
Materiál Délka zápory (mm) 
Množství 
(ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
IPE 270 5 240 19 189,2 3 594,8 
IPE 270  5 000 54 180,5 9 747,0 
IPE 270 4 510 10 162,8 1 628,0 
    Tab. 12 Výpis materiálu - zápory 
3.1.1.2 Pažiny 
Materiál Rozměry (mm) 
(š/v/dl) 
Množství 
(ks) 
Hmotnost 
jednoho ks (kg) 
Hmotnost 
celkem (kg) 
Smrkové hranoly 100/200/1500 2089 12,9 26948,1 
    Tab. 13 Výpis materiálu – pažiny záporového pažení 
3.1.1.3 Beton 
Beton bude sloužit k zabetonování části zápory, která se nachází pod dnem stavební jámy. 
Beton bude použit C12/15. Celkové množství betonu i se ztratným je 62,1 m3. 
 
 
3.1.1.4 Klíny 
Klíny slouží pro zaklínování pažnic za příruby zápor. Zapotřebí bude cca 2 687 ks klínů. 
Mohou být použity i vhodné odřezky z pažnic. Nepředpokládá se však takové množství 
odřezků, proto bude zažádáno na pile o odřezkový materiál. 
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3.1.4 Zemina 
Celkové množství zeminy vyvrtané z vrtů pro osazení zápor je 117,3 m3 v nenakypřeném 
stavu (138,4 m3 v nakypřeném). Jedná se o zeminu tř. těžitelnosti II, III. 
3.1.5 Bentonitová suspenze 
Celkové množství bentonitové suspenze do vrtů je 70,3 m3 a 77,33 m3 s 10% ztratným. 
3.1 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Přesné adresy míst výroben odkud budou materiály dováženy jsou uvedeny v kapitole 
„Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. 
Válcované profily IPE 270 pro zápory bude na stavbu dovážet z armovny nákladní 
automobil DAF XF s hydraulickou rukou Effer E 220 2S. Armovna se nachází v Brně na ulici 
Vídeňská 89, ve vzdálenosti 2,8 kilometrů od místa stavby. Pažiny (dřevěné hranoly) a klíny 
budou na stavbu dováženy z pily, vzdálené 14,7 kilometrů z Tetčic pomocí nákladního 
automobilu Mercedes Atego s hydraulickou rukou Effer e 145 2S. Bentonitová suspenze se 
bude dovážet pomocí 3 autodomíchávačů Schwing Stetter C3 AM6C. Beton na stavbu bude 
dovážet autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM8C řady basic line o objemu bubnu 8 m3z 
betonárky vzdálené 2,6 km TBG BetonMix v Bosonohách. Vyhloubená zeminy z vrtů bude 
odvážena na mimostaveništní skládku vzdálenou 7,4 kilometru v Modřicích u Brna. Odvoz 
vývrtku bude zajišťovat jeden nákladní automobil Tatra 158 Phoenix 6x6 s korbou 18 m3. 
Zemina z vrtů bude ihned nakládána a přesunuta na mimostaveništní skládku zemin. 
Pro dopravení razícího stroje Bauer UBW09 bude navržen tahač Mercedes-Benz Actros 
1846 LS s podvalníkem Goldhofer TU 4. Bude nutné zajistit potřebné povolení a doprovodná 
vozidla pro nadměrný náklad. Pro dopravu klínů a pažin je navrhnutý sklápěč Mercedes Atego 
s hydraulickou rukou. 
3.2.2 Sekundární doprava 
Zápory budou na stavbě přepravovány a osazovány do vrtů nákladního automobilu DAF 
XF, za pomocí hydraulické ruky Effer E 220 2S. Pažiny a klíny budou ze skládky na místo 
osazení dopravovány nakladačem, v případě malého množství ručně nebo stavebními kolečky 
v případě pažin. Bentonitová směs se bude dopravovat do vyhloubených vrtů za pomocí 
autodomíchávače se skluzem Ø150 mm Do vyhloubených vrtů se bude dopravovat beton 
z autodomíchávače za pomocí betonovacích trub Ø200 mm pod bentonitovou suspenzi. 
Vyhloubená zemina z vrtů bude nakládána nakládačem Caterpillar 924K na nákladní 
automobil Tatra Phoenix. 
Průběh prací je znázorněn ve výkrese č. 11 „Postup provádění záporového pažení“. 
3.3 Skladování 
Popis a umístění skladovacích ploch materiálu pro proces pažení je uveden ve výkrese 
č. 08 „Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a pilotáž“. Pažiny a klíny budou skladovány 
na vnitrostaveništní skládce. Pažiny se budou skladovat na skládce S02. Klíny se budou 
skladovat na skládce S03. Zápory se skladovat nebudou, budou ihned osozovány do vrtů 
z nákladního automobilu DAF. 
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4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovníci musí byt před zahájením stavebních prací proškoleni z BOZP a poučeni o způsobu 
provádění a vše bude zapsáno do knihy BOZP a stavebního deníku. 
Vrtací práce se budou moci realizovat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou 
být prováděny jen za venkovních teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být 
prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. 
Práce nebudou vykonávat při rychlosti větru vyšším jak 10 m/s. Při výskytu možných dešťů, 
kdy dochází k rozvodnění terénu, při kterém se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž dna vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jestliže klesne 
venkovní teplota pod +5°C, hydratace cementu se zpomaluje a při bodu mrazu se prakticky 
zastaví, proto v případě nižších teplot musí být beton náležitě upraven, například použitím 
cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla a dále musíme beton ošetřovat. Dle ČSN EN 206 
– 1 část 1 se uvádí, že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5°C. Při 
nízkých teplotách chráníme povrch betonu bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejlépe 
tak, že jej zakryjeme tepelněizolačními rohožemi. Při dešti musíme chránit čerstvý beton 
plachtami, rohožemi či fóliemi, aby se nevymílala cementová složka betonu. Při ošetřování 
betonu vodou nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci duben. V tomto období se během dne nepočítá s poklesem 
teplot pod +5°C. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Záporové pažení 
5.1.1 Vytyčení vrtu 
Povolaný geodet zaměří polohu všech budoucích zápor dle platné projektové 
dokumentace, která se zaznačí zatlučením vytyčovacích geodetických kolíků o délce cca 0,35 
m a označením reflexního spreje. Kolík se umístí do osy budoucí zápory. Zápory jsou od sebe 
osově vzdáleny 1,5 m. Referenční vrty se vytyčí pomocí GPS přístroje. 
5.1.2  Hloubení vrtu – 1. Etapa 
Před započetím vrtání se musí vykonat kontrola rozsahu opotřebení vrtného nástroje, aby 
nedošlo ke změně předepsaného průměru vrtu. Vrty budou provedeny o průměru 600 mm razící 
soupravou BAUER UBW09. Vrtací hlava zařízení musí být orientována ve svislé poloze. 
Vodorovná poloha se bude kontrolovat pomocí vodováhy, a to minimálně po každém 
odvrtaném metru. Při dosažení svislé polohy je možné začít s vrtáním. Všichni přítomní 
pracovníci musí být minimálně 6 metrů od pracující vrtné soupravy. Vrtný šnek vrtací soustavy 
vyhloubí vrt do hloubky, která je určená projektovou dokumentací.  
 Tato část postupu práce je ve výkrese č. 11 „ Postup provádění záporového pažení“ 
označována jako 1. Etapa. 
5.1.3 Nakládání zeminy – 2. Etapa 
Po vyhloubení vrtu se vývrtek ihned naloží na nákladní automobil Tatra 158 Phoenix za 
pomocí nakladače Caterpillar 924K. Zemina dále bude přesunuta na mimostaveništní skládku 
vedenou firmou Moravostav. Na přesun zeminy bude potřeba jeden nákladní automobil. 
Tato část postupu práce je ve výkrese č. 11 „ Postup provádění záporového pažení“ 
označována jako 2. Etapa. 
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5.1.4 Pažení vrtu bentonitovou suspenzí- 3. Etapa 
 Ihned po vyhloubení vrtu se vrt zalije bentonitovou suspenzí. Suspenze bude pažit vrt 
proti nechtěnému sesunu zeminy ve vrtu. Bentonitová suspenze bude do vrtu dopravována 
pomocí autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM6C pomocí uzavřeného skluzu průměru 150 
mm. Množství bentonitové suspenze do jednotlivých vrtů bude třeba cca 0,9 m3. 
Audodomíchávače proto budou navržené tři. Autodomíchávače se budou plnit do objemu 3,6 
m3 betonu. Pokud nebude možné plnit beton do 3,6 m3 tak se se zbytkem betonu udělá výplach 
na místě k tomu určeném. Jeden autodomíchávač naplní 4 vrty bentonitovou suspenzí. 
Suspenze v autodomíchávači může být pouze 2 hodiny.  
Tato část postupu práce je ve výkrese č. 11 „ Postup provádění záporového pažení“ 
označována jako 3. Etapa. 
5.1.5 Osazení zápor – 4. Etapa 
Jako zápory budou použity ocelové válcované profily IPE 270. Zápora se dopraví k místu 
vrtu a následně se spustí do vyhloubeného vrtu, ve kterém se bude nacházet pažící suspenze 
z bentonitu, za pomocí hydraulické ruky Effer E 220 2S, kterou je vybaven nákladní automobil 
DAF. Zápory nebudou na staveništi skladovány, budou ihned osazovány do vrtů. Po důkladném 
vycentrování zápory se její poloha zajistí dřevěnými klíny. Únosnost hydraulické ruky je 
ověřená ve výkrese č. 18. „Zatěžovací diagram autojeřábu a mechanizace“. 
Tato část postupu práce je ve výkrese č. 11 „ Postup provádění záporového pažení“ 
označována jako 4. Etapa. 
5.1.6 Betonáž vrtu – 5. Etapa 
Část objemu vrtu, která se bude nacházet pod dnem budoucí základové spáry 
základových rýh, tj. 2 m, bude vybetonovaná betonem třídy C 12/15. Všechny vrty se vybetonují 
v jeden den. 
Beton se bude dopravovat do vrtu pod pažící bentonitovou suspenzí autodomíchávačem 
za pomocí betonovacích hrdlových trub Ø200 mm DN 200 TBH-Q 20/100. Pro vybetonování 
části vrtu se navrhnou 2 autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM8 C o velikosti bubnu 8 m3.  
Betonuje se pomocí betonovacích trub zasahujících až na dno vrtu. Spoje trub musí být 
vodotěsné a horní část vyčnivánící nad terénem bude opatřena násypkou kuželovitého tvaru 
s úchyty. Profil troby bude průměru 200 mm. Použijí se tvarovky DN 200 TBH-Q 20/100. Pře 
zahájením betonáže se do kolony vsune píst, který zabrání promíchání betonu se suspenzí. Po 
naplnění trub včetně násypky se kolona zvedne asi o 0,2 m až 0,3 m a ubývající hladina se 
v troubách plynule doplňuje. Kolona musí být vždy ponořena nejméně 2 m pod povrchem 
betonové směsi ve vrtu. Do každého vrtu bude dopraveno průměrně 0,65 m3 betonu. Po naplnění 
předepsaného množství bude hladina bentonitové suspenze cca na úrovni terénu. Tech. Pauza 2 
dny. 
Tato část postupu práce je ve výkrese č. 11 „ Postup provádění záporového pažení“ 
označována jako 5. Etapa. 
5.1.7  Osazení pažin 
Pažiny budou tvořit výplň mezi záporami. S postupujícím hloubením výkopu stavební 
jámy na vhodnou hloubku se ihned následně vkládají výdřevy. Pažiny jsou tvořeny dřevěnými 
hranoly tloušťky 100 mm. Pažiny se klínují dřevěnými klíny proti přírubám zápor, aby se 
dosáhlo jejich plného kontaktu s paženou zeminou. Osazují se za příruby zápor, přičemž 
v horní části se pažiny zasouvají shora. Délka pažiny za přírubou zápory musí být nejméně 1/5 
šířky příruby. Pažení je nutné v každém stadiu doplnění výdřevy aktivovat. To se provádí 
pomocí dosypávání zeminy za pažení a jejím hutnění. 
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Po osazení jedné, případně několika pažin, se prostor za rubem pažin zasype zeminou a 
ručně (palicí) se zhutní ve vrstvách tloušťky do 0,1 metru. Pažiny následujících fází, kdy je již 
nelze zasouvat shora, ukládáme z líce pažení. Úprava délky pažiny bude prováděna až na místě. 
Průběh zemních prací a vlastního pažení musí být koordinován tak, aby odtěžením vzniklá stěna 
stavební jámy nebyla ponechána bez pažení po dobu delší než je nezbytně nutnou a výška svislé 
nepažené části nesmí přesáhnout 0,7 m. S osazováním pažin se končí v úrovni dna výkopu.  
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií 
a postupem při provádění záporového pažení. Pracovníci musí mít oprávnění opravňující je k 
dané činnosti. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, který dohlédne na 
správnost prováděných prací. 
NÁZEV POČET KVALIFIKACE PRÁCE 
Geodet 1x Oprávnění pro 
zeměměřičskou činost 
Zaměření plohy 
zápor 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomoc při 
zaměřování 
Řidič 1x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Strojník - vrtná 
souprava 1x 
Strojní průkaz pro práci s 
vrtnou soupravou Vyhotovení vrtů 
Ridič strojník 1x Strojní průkaz pro práci 
s hydraulickou rukou Osazení zápor 
Ridič 
autodomíchávač 3x Řidičský průkaz skupiny C 
Bentonitová 
suspenze do vrtů 
Ridič 
autodomíchávač 2x Řidičský průkaz skupiny C Beton do vrtů 
Strojník - nakladač 1x Strojní průkaz pro práci s 
nakladčem Nakládání zeminy 
Řidič tahače 1x Řidičský průkaz skupiny C Dovoz a odvoz 
razící soupravy 
Pomocný dělník 4x Poučení Doplňkové a pomocné práce 
    Tab. 14 Personální obsazení – záporové pažení 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Důkladný popis strojů a pomůcek, technické parametry, důvod jejich nasazení a 
výpočet jsou uvedeny v kapitole „Návrh strojní sestavy“. 
7.1 Stroje 
 1x vrtná souprava Bauer UBW09 
 1x nakladač Caterpillar 924K 
 1x nákladní automobil typu sklápěč Tatra Phoenix 
 2x autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM8C řady Basic Line – beton do vrtů 
 3x autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM6C řady Basic Line – bentonitová 
suspenze do vrtů 
 2x DAF XF s hydraulickou rukou Effer E220 2S 
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 1x tahač Mercedes-Benz Actros 1846 LS s podvalníkem Goldhofer TU 4 
7.2 Nářadí 
 1x teodolit Zeiss Dahlta 010A 
 1x Přístroj X900 PLUS GNSS - GPS 
 1x nivelační sestava Pentax 28 
 1x řetězová pila Husqvarna 372 XP  
 1x úhlová bruska DeWalt DWE4579 
 Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha, kolíky 
7.3 Pomůcky BOZP 
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP pro danou 
činnost. V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě reflexní vestu, helmu, pracovní oděv a 
obuv. Dále bude potřeba mít ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu.  
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění včetně popisu všech kontrol a kontrolních parametrů je uvedeno v kapitole 
„Kontrolní a zkušební plán“. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o všech 
provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a certifikáty 
o dodaných materiálech na stavbu. 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, odstranění vrstvy 
navážek v místech, kde je potřeba, vytyčení důležitých bodů objektu a kontrolu pracovníků a 
jejich kvalifikace. 
Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a dodavatele. 
Investor provede kontrolu připravenosti staveniště. 
Klade se důraz zejména na kontrolu schválené projektové dokumentace, kontrola 
všech předávacích dokumentů, platnost stavebního povolení a vlastnické listy k pozemku 
apod.  
Dále se prověřují všechna možná připojovací místa na inženýrské sítě, stávající 
oplocení, příjezdová cesta a správnost vytyčení stávajících inženýrských sítí dle dokumentace.  
Před samotným zahájením stavebních prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její 
platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti. Všechny provedené kontroly 
a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí stavební dozor, mistr a stavbyvedoucí. 
Kontroly se budou provádět namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu.  
Kontroluje se správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, 
kontrola technického stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, 
kontrola způsobilosti dělníků, dodržování BOZP a klimatické podmínky. 
 Při uskutečňování technologické etapy provádění záporového pažení se bude dohlížet 
na správnost vytyčení vrtů pro zápory a jejich provedení, přesnost osazení zápor a její 
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zabetonování a dále dodržení technologické přestávky. Dále se také bude kontrolovat všechen 
dodaný materiál.  
Při provádění technologické etapy zemních prací při výkopu stavební jámy se bude 
kontrolovat osazování pažin. Bude se kontrolovat způsob provádění vrtů, zalití vrtu 
bentonitovou suspenzí, dodržení technologické přestávky.  
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
8.3 Výstupní kontrola 
Bude se kontrolovat zejména geometrická přesnost, kompletnost a stabilita 
provedeného pažení. 
Předání záporového pažení se děje v přítomnosti technického dozoru investora, 
projektanta a stavbyvedoucího. Provede se kontrola provedení pažení dle projektové 
dokumentace. 
Kontroluje se, zda se dosáhlo požadované hloubky, kontrola začištění základové spáry, 
kontrola rovinatosti, geometrická přesnost a kontrola zabezpečení proti sesuvu a pádu osob.  
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během provádění prací je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, tj.: 
 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 
o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 
192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 
Pracovníci se seznámí s možnými riziky na staveništi, které mohou vzniknout 
v průběhu prací na spodní stavbě. Všichni pracovníci povinně absolvují školení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na 
staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. Všechny protokoly 
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budou uschovány. 
Nepovolané osoby budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a vybaveni 
ochrannými pomůckami (přilba, reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně uvedeny v 
kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány 
obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Sypké 
materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Odpady z výstavby 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. 
Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající 
pro likvidaci daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou 
odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. 
S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech 
č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání 
odpadů na skládky). 
Drcení stavebních odpadů nebo jejich recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá. 
Přehled odpadů, které budou vznikat během zemních prací: 
 
 
Kód 
odpadu 
 
Kategorie 
odpadu 
 
Popis 
Nakládání 
s 
odpadem 
17 01 01 O Beton 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 7 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 7 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 2 
 
17 05 04 
 
O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
 
1 
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17 09 03 
 
N 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně 
směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky 
 
2 
 
17 09 04 
 
O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
1 
 
03 01 05 
 
O Jiné piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 03 01 04 
 
5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
Tab. 15 Výpis možných odpadů procesu pažení 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
 
1 – odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 
 
2 – odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
 
4 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
 
5 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
 
6 – odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku S-OO 
7 – odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. 1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1 Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penziounu ve Starém Lískovci 
v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
 
 
1.1.1 Základy 
Na základě geologických výsledků a jejich vyhodnocení bylo zvoleno založení celého 
objektu na vrtaných pilotách CFA, základových pasů z prostého betonu a základové desce tl. 
320 mm doplněných základovými patkami pod soustředným zatížením pod pilíři v prostoru 
garáží. 
Základová spára musí být převzata geologem, předpokládaná zemina v místě pasů a 
patek je hlína sprašová případně pevný jíl. 
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Pasy  z prostého betonu budou betonovány do výkopu bez bednění.  
Na pilotovém poli na hlavách pilot jsou provedeny základové pasy z betonu třídy C 
25/30. Pasy z prostého betonu budou vybetonovány do výkopů bez bednění na podkladní prostý 
beton C 8/10 tloušťky 100mm. Celá základová konstrukce bude zalitá betonem třídy C 30/37 
s vloženou kari sítí tloušťky 5mm a rozměry oka 100x100 mm.  
Základová deska na úrovni -0,215 a zásypy pod ní musí být provedeny až po provedení 
stropu nad 1.PP.  
Konstrukce rampy je navržena jako dodatečně prováděná. Rampa je spojena s okolními 
stěnami pomocí vylamováků předem připravených do stěn. 
Na staveništi musí být při provádění pilot stálý geotechnický dozor (zodpovědný 
geolog), který bude průběžně vyhodnocovat sled geologických vrstev. 
Při výskytu výrazně jiné geologické skladby, než která byla uvažována ve statickém 
výpočtu, je nutno provést kontrolní výpočet 
1.1.2 Svislé konstrukce    
Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek s mezerou 80 mm 
vyplněnou minerální plstí STEPROCK T jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených 
voštinových tvarovek POROTHERM.  
POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 
POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 
POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 
 Druh a místo uložení a předepsaná malta jsou  vyznačeny grafickým značením 
ve výkresové dokumentaci . 
 Při zdění je třeba postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis – Tech 
Drehlock. 
Zdivo bude provedeno na na zdící maltu POROTHERM . Ve všech případech se jedná o 
průmyslově vyráběné směsi z nichž se na stavbě připravuje malta smícháním s vodou. Suchá 
maltová směs se bude na stavbu až do místa  potřeby dopravovat pneumaticky a míchat se bude 
v místě spotřeby.  
 Od  5. patra jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. 
 V celém objektu jsou nitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM  11,5 
P+D  Příčky z POROTHERM  6,5 P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné 
pouze mezi vnitřními prostory, které nejsou akusticky chráněné. Požadovaný útlum je 
dosažitelný pouze s předstěnou Knauf s minerální výplní o tl. 50 mm 
Vnitřní instalační příčky předstěny budou  vyzděny z pórobetonových tvárnic. lepených 
stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 Z pórobetonových tvárnic je provedeno nenosné obvodové zdivo trafostanice z důvodu 
vysokých nároků na požární odolnost stavebních konstrukcí -180 minut. 
 Alternativně je možno použít zdivo z plných pálených cihel na maltu cementovou. 
1.1.3 Vodorovné konstrukce 
 Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250  a 280 mm. Součástí stropních desek 
jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. 
 Stropní desky v místě uložení na výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky 
Schöck Tronsole, pro eliminaci otřesů od provozu výtahu. 
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 Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. Horní líc balkonových desek je ve 
spádu.  
 V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení 
objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů 
 V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 
1.1.4 Střecha 
 Uzavření střešním pláštěm v podobě ploché střechy s minimálním spádem  odvodněné 
dvěma  vnitřními odpady z hlediska spádového v poměrně nevýhodné pozicí.  
 Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou 
vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný 
polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na 
betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. 
Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Zemina vyskytující se v místě stavební jámy v hloubce od dna stavební jámy směrem 
dolů je jíl pevný, soudržná třídy těžitelnosti 4 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 
1830 kg/m3. Nakypření je 20%. 
Práce se začnou provádět náležitým vyměřením a vyznačením přesných poloh budoucích 
vrtaných pilot CFA umístěné v místech maximálního napětí dle projektové dokumentace. 
Piloty se provedou po provedení vyhloubení stavební jámy v 1. Etapě na tzv. pilotovací 
úroveň. Výšková úroveň pilotovací úrovně činí – 2,510 m. Bude provedeno celkem 83 
velkoprofilových pilot o průměru 0,62 m a 8 velkoprofilových pilot o průměru 1,0 m. Délka 
pilot je různá od 1,5 m do 10 m. Ke každé pilotě bude zápis do stavebního deníku a bude 
vyhotoven list piloty. Piloty budou vrtané za pomocí vrtné soustavy SOILMEC SR-40 
v kombinaci s  čerpadlem betonové směsi KCP T 30. Beton bude přivezen třídy  C 30/37 
konzistence S4 a zeminu bude odvážet nákladní automobil Tatra 158 – Phoenix, který bude 
nakládán  rypadlem Caterpillar 320 E. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 1684/21 bude předáno 
hlavním stavbyvedoucím hlavní dodavatelské firmy nebo jinou pověřenou osobou 
stavbyvedoucímu subdodavatelské firmy s veškerou ověřenou a schválenou projektovou 
dokumentací ke stavbě. Dále budou předány veškeré informace týkající se okolních objektů 
souvisejícími se stavebními pracemi, platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové 
body pro vytyčení stavby. Bude předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými 
zjistitelnými podzemními překážkami na staveništi. 
Následně bude vystaven řádný protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami a vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné 
zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.  
Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, nedochází k 
fyzickému předání pracoviště od investora. 
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2.2 Připravenost staveniště 
Parcela je z převážné části plochy oplocena a přístup je umožněn z ulice U Penzionu. 
Na pozemku 1684/21 se nachází místo pro napojení na inženýrské sítě, tj. vodovodní přípojka 
a elektrická rozvodná skříň a kanalizace, které budou využívány při výstavbě. Na pozemku se 
nenacházejí křoviny, stromy ani jiné objekty bránicí výstavbě. 
Na staveništi je vybudováno zařízení staveniště, buňky kanceláří, šatny pro zaměstnance, 
sociální zařízení, mobilní WC, sklady a skládky. Podrobný popis zařízení staveniště je v 
kapitole „Technická zprava pro zařízení staveniště“ a „Zásady organizace výstavby“. 
V této technologické etapě je již zhotovené záporové pažení a sejmutá ornice dle 
projektové dokumentace. Dále je zhotovená stavební jáma na výškovou  
úroveň -2,510 m. 
3. MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Důkladný výčet materiálu je předložen v kapitole „Výkazy výměr – Vrtané CFA piloty“. 
3.1.1 Zemina 
Celkové množství zeminy vyvrtané šnekem vrtací soustavy bude 124,37 m3. S 19% 
nakypření to je 149,24 m3. 
3.1.2 Beton C 30/37 
Beton pro vrtané piloty je navržen C 30/37 konzistence S4. Beton musí obsahovat hlavně 
oblé kamenivo. Zpracovatelnost betonu se zjistí dle Abramse a to nejméně 160 – 210 mm.  
Celkové množství dovezeného betonu pro piloty bude 112,0 m3. S 20% nakypření to je 
128,8 m3 
3.1.3 Pomocný materiál 
Jako pomocný materiál budou potřeba vytyčovací kolíky, reflexní sprej a 2 pytle vápna. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Na stavbu bude dovážen beton třídy C 30/37 jedním autodomíchávačem Schwing Stetter 
C3 AM6C Basic line z betonárky TBG BetonMix v Brně-Bosonohách vzdálené 2,6 km. 
Dopravní trasa je uvedena v kapitole „Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. Pro dopravení 
razícího stroje SOILMEC SR-40 bude navržen tahač Mercedes-Benz Actros 1846 LS 
s podvalníkem Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2 o nosnosti 40 tun. Doprava razícího stroje je 
pokládána za nadměrný náklad o rozměrech 2 900 x 12 733 mm. K této přepravě budou nutná 
zajistit nutná povolení a doprovodná vozidla. Pro odvoz zeminy je navržen jeden nákladní 
automobil Tatra T-158, který bude odvážet zeminu 1x denně. 
Pomocný materiál bude na stavbu dovezen dostupným vozidlem.  
3.2.2 Sekundární doprava 
Ražení bude prováděno za pomocí razící soupravy SOILMEC SR-40. Pomocí čerpadla 
betonové směsi KCP T 30 bude beton dopravován do vyvrtaného vrtu. Betonáž piloty se 
provede za současného vytahování průběžného šneku vrtné soustavy. Přesná specifikace 
strojů je v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní sestava“.  
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Drobný materiál se po stavbě bude přepravovat ručně nebo kolečky. 
3.3 Skladování 
Dovezený beton bude ihned zpracováván, proto nebude nutné ho dočasně skladovat. 
Drobný materiál bude uzamčen v uzavřených uzamykatelných skladech.  
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovníci musí byt před zahájením stavebních prací proškoleni z BOZP a poučeni o 
způsobu provádění a vše bude zapsáno do knihy BOZP a stavebního deníku. 
Práce se budou moci realizovat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou být 
prováděny jen za venkovních teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být 
prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. 
Práce se nebudou vykonávat při rychlosti větru vyšším jak 10 m/s. Při výskytu možných 
dešťů, kdy dochází k rozvodnění terénu, při kterém se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž dna vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jestliže klesne venkovní 
teplota pod +5°C průměrně za tři dny nebo jednou pod 0°C, hydratace cementu se zpomaluje 
a při bodu mrazu se prakticky zastaví, proto v případě nižších teplot musí být beton náležitě 
upraven, například použitím cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla a dále musíme 
beton ošetřovat. Při dešti musíme chránit čerstvý beton plachtami, rohožemi či fóliemi, aby 
se nevymílala cementová složka betonu. Při ošetřování betonu vodou nesmí teplota vody, ani 
okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci září/říjen. V tomto období se během dne nepočítá s poklesem 
teplot pod +5°C. 
Vše musí být provedeno v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
  
Obr. 4: Postup provádění vrtaných CFA pilot 
Speciální případ vrtaných pilot představují piloty prováděné průběžným šnekem (CFA), jehož 
závity jsou přivařeny na střední rouru s uzávěrem dna. Šnek se do zeminy zavrtá, aniž by byla 
zemina těžena, tzn., že i v nestabilních zeminách je vrt neustále zapažen zeminou, která ulpívá 
na závitech šneku. Po dosažení projektované hloubky se začne s betonáží pomocí střední roury 
průběžného šneku. Využívá se čerpadla, jež je pružnou hadicí přímo spojeno s hlavou vrtného 
nástroje. 
V průběhu betonáže se šnek za neustálé rotace průběžně vytahuje z vrtu rychlostí, jež 
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odpovídá objemu betonu natlačeného do uvolněného vrtu. Tento postup řídí mikroprocesor tak, 
aby v základové půdě nezůstal žádný prostor, jenž by nebyl vzápětí vyplněn betonem. Piloty 
CFA jsou ve vhodných geotechnických podmínkách velmi výhodné, neboť produktivita práce 
při jejich výrobě dosahuje až několikanásobku produktivity práce dosahované při výrobě jiných 
druhů pilot. Popis postupu je označen ve výkrese č. 13. „Postup prací – Provádění pilot“. 
5.1 Vytyčení vrtu a přípravné práce 
Geodet vymezí polohu všech pilot a vyznačí je za pomocí vytyčovacích kolíků a 
reflexního spreje v ose budoucí piloty. Vytyčení části pilot se provede pomocí přesného GPS 
přístroje dle seznamu souřadnic S-JTSK dle projektové dokumentace. Před započetím 
vyhloubení vrtu se důkladně zkontroluje technický stav vrtného stroje a následně se umístí 
na polohu budoucí piloty. Pojezd pilotovací soupravy je navrhnut tak, aby nedocházelo 
k poničení již hotových pilot.  
5.2 Vrtání piloty 
Piloty se budou vrtat od vyhloubené stavební jámy, tzv. od pilotovací úrovně, od výškové 
úrovně -2,510. Navržené piloty budou vrtané a budou prováděny technologií CFA 
(Continuous Flight Auger). Piloty se zhotoví vrtnou soupravou SOILMEC SR-40 v 
kombinaci s čerpadlem betonu KCP T 30. Řešená vrtná souprava se umístí nad osu vrtu. 
Vrtací zařízení musí být ve svislé poloze. Svislá poloha bude kontrolována za pomocí 
vodováhy, a to alespoň po každém odvrtaném metru. Po dosáhnutí svislé polohy, smí  
soustava začít s vrtáním vrtu. Všichni přítomní pracovníci v blízkosti prováděného vrtu musí 
být minimálně 6 metrů od pracující vrtné soupravy. Vrt se musí provádět nepřerušovaně a 
plynule. Vrtný šnek vyhloubí pilotu do určité hloubky, která je určená projektovou 
dokumentací. Jakmile se dosáhne požadované hloubky, může se začít s betonáží. 
5.3 Betonáž vyhloubené piloty 
Pro betonáž bude sloužit beton C30/37, konzistence S4. Dodání betonu proběhne za 
pomocí jednoho autodomíchávače Schwing Stetter AM6C. Autodomíchávač se bude plnit 
do objemu takového jaká se bude betonovat pilota dle vákazu výměr. Veškeré dodání 
betonu se bude zkoušet za pomocí sednutí kužele a musí být v rozmezí 160 – 210 mm. Beton 
bude dovážen z betonárky TBG Betonmix v Brně Bosonohách viz kapitola „Návrh strojní 
sestavy – Dopravní trasy“. 
Betonáž bude probíhat od dna piloty pomocí dutého dříku vrtáku uprostřed vrtného 
šneku. Šnek bude až do začátku betonáže uzavřen pomocí zátky, aby do něj nevnikala 
zemina. Do dříku je dopravován beton čerpadlem KCP T 30, který jsou zásoben 
autodomíchávači s betonem. Tlak dopravovaného betonu musí být větší než tlak zeminy. 
Betonáž musí probíhat postupně při vytahování vrtáku a současně při vynášení vývrtku. Vše 
musí probíhat plynule a bez přerušení, proto je nutné zajistit plynulý dovoz čerstvého betonu 
na stavbu. Betonáž se ukončí po přetečení betonu přes projektovanou hlavu piloty. 
5.4 Odstranění vývrtku 
Při vrtání vrtu piloty se bude kolem vrtu hromadit zemina „vývrtek“. Tato zemina se bude 
průběžně odvážet, aby nedošlo ke zpětnému zasypání vrtu. Vývrtek bude nakládán rypadlem 
Caterpillar 320E L na nákladní automobil TATRA T815 – Phoenix. Hluchý vrt se zasype 
vývrtkem. Nákladní automobil bude odvážet zeminu 1x denně na mimostaveništní skládku 
zeminy viz kapitola „Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. 
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5.5 Odbourání hlavy piloty 
Při přetečení betonu přes projektovanou hlavu piloty se musí provést odbourání části hlavy 
piloty, která je znečištěná zeminou při vrtání a nemá vyžadované vlastnosti. Tato část piloty 
se musí po zatvrdnutí betonu odbourat, aby se dosáhlo přesné výšky dle projektové 
dokumentace. Odbourání se provede ručně za pomocí bouracího kladiva s mimořádnou 
opatrností, tak aby nedocházelo ke vzniku trhlin nebo jinému poškození piloty. Odbourání se 
provede po provedení výkopu stavebních rýh.  
5.6 Výměna vrtáku  
Po provedení piloty č. 80, podle postupu provádění dle výkresu č. 13. „Postup prací – 
Provádění pilot CFA, se musí vyměnit vrták Ø 0,62 m za vrták 1,0 m. Piloty sekce P7 jsou 
navrženy o Ø 1,0 m. Následně po vyvrtání pilot sekcí P7 se vrták opět vymění za Ø 0,62 m pro 
realizaci posledních třech pilot sekce P1. O veškeré výměny vrtáku se postará firma, která 
pronajímá vrtnou soustavu a tato cena je zahrnuta v celkové ceně za pronájem.  
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií 
a postupem při provádění pilot CFA. Pracovníci musí mít oprávnění opravňující je k dané 
činnosti. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, který dohlédne na správnost 
prováděných prací. 
Název Počet (ks) Kvalifikace Práce 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřickou činnost Zaměření pilot 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomocník při zaměřování 
Strojník - vrtná souprava 1x Strojní průkaz pro práci s vrt. soupravou Zhotovení vrtů 
Řidič - tahač s 
podvalníkem 1x Řidičský průkaz sk. C Dovoz vrtné soupravy 
Strojník - rypadlo 1x Strojní průkaz pro práci s nakladačem Nakládání vývrtku 
Řidič - nákladní automobil 1x Řidičský průkaz sk. C Odvoz zeminy 
Řidič - autodomíchávač 1x Řidičský průkaz sk. C Dovoz betonu 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
   Tab. 16: Personální obsazení – Piloty CFA 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů, jejich důležité parametry a důvod jejich nasazení včetně 
potřebných výpočtů je uveden v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní sestava“. 
7.1 Stroje 
• 1x Vrtná souprava Soilmec SR-40 
• 1x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM6C Basic line  
• 1x Nákladní automobil Tatra 158 Phoenix 6x6, s objemem korby 18 m3 
• 1x Čerpadlo betonové směsi KCP T 30 
• 1x Tahač Mercedes-Benz actross 1846 LS 
• 1x Podvalník Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2 o nosnosti 40 tun 
• 1x Rypadlo Caterpillar 320 E 
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7.2 Nářadí 
• 1x Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
• 1x Nivelační sestava Pentax 28 
• 1x Přístroj X900 PLUS GNSS - GPS 
• 6x Bourací kladivo DeWalt D25899K 
• Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha 
7.3 Pomůcky BOZP 
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP pro danou 
činnost. V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě reflexní vestu, helmu, pracovní oděv 
a obuv. Dále bude potřeba mít ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění včetně popisu všech kontrol a kontrolních parametrů je uvedeno v kapitole 
„Kontrolní a zkušební plán“. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o všech 
provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a certifikáty 
o dodaných materiálech na stavbu. 
8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, odstranění vrstvy 
navážek v místech, kde je potřeba, vytyčení důležitých bodů a kontrolu pracovníků a jejich 
kvalifikace. 
Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a stavbyvedoucího 
dodavatele.  
Vstupní kontrolou se bude kontrolovat zejména úplnost,  správnost a přesnost zemních 
prací. Provede se kontrola hloubky stavební jámy, kontrola záporového pažení a přístupu 
do stavební jámy. 
Před samotným zahájením stavebních prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její 
platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti, kontrola pomůcek, BOZP.  
Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí stavební dozor, mistr a stavbyvedoucí. Kontroly se budou provádět 
namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu. Kontroluje se 
správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, kontrola technického 
stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, kontrola způsobilosti 
dělníků, dodržování BOZP a klimatické podmínky. 
  Při uskutečňování technologické etapy provádění pilot se bude dohlížet na správnost 
vytyčení vrtů pro piloty a jejich provedení. Beton se bude kontrolovat při každé dodávce dle 
dodacího listu. Zvýšený důraz na kontrolu se bude klást při provádění odbourání hlavy piloty, 
aby nedošlo vlivem uskutečněné práce k poškození pilot. Dále se také bude kontrolovat 
všechen dodaný materiál.  
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
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8.3 Výstupní kontrola 
Kontroly se bude účastnit projektant, statik, technický dozor investora a stavbyvedoucí. 
Bude se kontrolovat správné umístění pilot, geometrická přesnost a správné odbourání hlavy 
piloty. Dále se kontroluje, zda bylo dosaženo požadované výšky piloty dle projektové 
dokumentace. O všem se provede zápis do stavebního deníku a kontrolního a zkušebního 
plánu. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
dá- le jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
prá- ci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
použí- vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci budou seznámeni s riziky na pracovišti a budou proškoleni z bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Vše bude patřičně zdokumentováno ve stavebním deníku a 
příslušné doklady budou podepsány a uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem 
proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami (helma a reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na hladinu 
hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací bude 
minimalizováno očištěním stavebních strojů. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných 
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odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho 
provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU POPIS 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
         Tab. 17: Výpis odpadů – Vrtané piloty 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich 
druhotného využití  
5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do 
spalovny  
6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na 
skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. 1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1 Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penzionu ve Starém Lískovci 
v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
1.1.1 Základy 
Na základě geologických výsledků a jejich vyhodnocení a dále za souhlasu statuka bylo 
zvoleno založení celého objektu na ražených FRANKI pilotách, základových pasů z prostého 
betonu a základové desce tl. 320 mm doplněných základovými patkami pod soustředným 
zatížením pod pilíři v prostoru garáží. 
Základová spára musí být převzata geologem, předpokládaná zemina v místě pasů a 
patek je hlína sprašová případně pevný jíl. 
Pasy  z prostého betonu budou betonovány do výkopu bez bednění.  
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Na pilotovém poli na hlavách pilot jsou provedeny základové pasy z betonu třídy C 
30/37. Pasy z prostého betonu budou vybetonovány do výkopů bez bednění na podkladní prostý 
beton C 8/10 tloušťky 100mm. Celá základová konstrukce bude zalitá betonem třídy C 30/37 
s vloženou kari sítí tloušťky 5mm a rozměry oka 100x100 mm.  
Základová deska na úrovni -0,830 a zásypy pod ní musí být provedeny až po provedení 
stropu nad 1.PP.  
Konstrukce rampy je navržena jako dodatečně prováděná. Rampa je spojena s okolními 
stěnami pomocí vylamováků předem připravených do stěn. 
Na staveništi musí být při provádění pilot stálý geotechnický dozor (zodpovědný 
geolog), který bude průběžně vyhodnocovat sled geologických vrstev. 
Při výskytu výrazně jiné geologické skladby, než která byla uvažována ve statickém 
výpočtu, je nutno provést kontrolní výpočet 
1.1.2 Svislé konstrukce    
Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek s mezerou 80 mm 
vyplněnou minerální plstí STEPROCK T jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených 
voštinových tvarovek POROTHERM.  
POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 
POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 
POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 
 Druh a místo uložení a předepsaná malta jsou  vyznačeny grafickým značením 
ve výkresové dokumentaci . 
 Při zdění je třeba postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis – Tech 
Drehlock. 
Zdivo bude provedeno na na zdící maltu POROTHERM . Ve všech případech se jedná o 
průmyslově vyráběné směsi z nichž se na stavbě připravuje malta smícháním s vodou. Suchá 
maltová směs se bude na stavbu až do místa  potřeby dopravovat pneumaticky a míchat se bude 
v místě spotřeby.  
 Od  5. patřa jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. 
 V celém objektu jsou nitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM  11,5 
P+D  Příčky z POROTHERM  6,5 P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné 
pouze mezi vnitřními prostory, které nejsou akusticky chráněné. Požadovaný útlum je 
dosažitelný pouze s předstěnou Knauf s minerální výplní o tl. 50 mm 
Vnitřní instalační příčky předstěny budou  vyzděny z pórobetonových tvárnic. lepených 
stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 Z pórobetonových tvárnic je provedeno nenosné obvodové zdivo trafostanice z důvodu 
vysokých nároků na požární odolnost stavebních konstrukcí -180 minut. 
 Alternativně je možno použít zdivo z plných pálených cihel na maltu cementovou. 
1.1.3 Vodorovné konstrukce 
 Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250  a 280 mm. Součástí stropních desek 
jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. 
 Stropní desky v místě uložení na výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky 
Schöck Tronsole, pro eliminaci otřesů od provozu výtahu. 
 Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. Horní líc balkonových desek je ve 
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spádu.  
 V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení 
objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů 
 V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 
1.1.4 Střecha 
 Uzavření střešním pláštěm v podobě ploché střechy s minimálním spádem  odvodněné 
dvěma  vnitřními odpady z hlediska spádového v poměrně nevýhodné pozicí.  
 Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou 
vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný 
polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na 
betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. 
Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Zemina vyskytující se v místě stavební jámy v hloubce od dna stavební jámy směrem 
dolů je jíl pevný, soudržná třídy těžitelnosti 4 o objemové hmotnosti v nenakypřeném stavu 
1830 kg/m3. Nakypření je 20%. 
Práce se začnou provádět náležitým vyměřením a vyznačením přesných poloh budoucích 
ražených pilot FRANKI umístěné v místech maximálního napětí dle projektové dokumentace. 
Bude provedeno celkem 91 velkoprofilových pilot o průměru 0,62 m. Délka pilot je různá od 
1,5 m do 10 m. Ke každé pilotě bude vyhotoven zápis do stavebního deníku a bude vyhotoven 
list piloty. Díky provedením pilot jako ražené, tudíž nebude nutný odvoz zeminy, provedeny 
jsou z prostého betonu třídy C 30/37. Práce budou prováděny pomocí razící soupravy FRANKI 
RA-336. Na objektu se nalézají piloty také o průměru 1,0 m. Ražené piloty se provádí jen do 
průměru 0,62 m. Tyto piloty budou tedy provedeny také technologii Franki průměru 0,62 m za 
předpokladu souhlasného stanoviska od statika. Piloty technologii Franki, díky stlačováním 
zeminy pod pilotu, zvyšují celkovou únosnost zeminy v místě pilot. Piloty Franki dosahují při 
stejných rozměrech větší únosnost než piloty vrtané. Proto můžeme předpokládat provedení 
vrtaných pilot o průměru 1,0 m za piloty Franki o průměru 0,62 m. Piloty se budou provádět od 
pilotovací úrovně -2,510 m po vyhloubení stavební jámy v 1. etapě. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1  Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 1684/21 bude předáno 
investorem nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu stavbyvedoucímu dodavatelské firmy 
s veškerou ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. Dále budou předány 
veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se stavebními pracemi, platné 
stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení stavby. Bude předána situace 
s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými podzemními překážkami na 
staveništi. 
Následně bude vystaven řádný protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami a vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné 
zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.  
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Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, nedochází k 
fyzickému předání pracoviště od investora. 
2.2 Připravenost staveniště 
Parcela je z převážné části plochy oplocena a přístup je umožněn z ulice U Penzionu. 
Na pozemku 1684/21 se nachází místo pro napojení na inženýrské sítě, tj. vodovodní přípojka 
a elektrická rozvodná skříň a kanalizace, které budou využívány při výstavbě. Na pozemku se 
nenacházejí křoviny, stromy ani jiné objekty bránicí výstavbě. 
Na staveništi je vybudováno zařízení staveniště, buňky kanceláří, šatny pro zaměstnance, 
sociální zařízení, mobilní WC, sklady a skládky. Podrobný popis zařízení staveniště je v 
kapitole „Technická zprava pro zařízení staveniště“ a „Zásady organizace výstavby“. 
V této technologické etapě je již zhotovené sejmutí ornice, větší část záporového pažení 
a vyhloubená stavební jáma do výškové úrovně -2,510 m dle technologického předpisu pro 
zemní práce.  
3. MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Důkladný výčet materiálu je předložen v kapitole „Výkazy výměr – Ražené Franki piloty“. 
3.1.1 Beton C 30/37 
Beton pro ražené Franki piloty bude suchý zavlhlý pro možné ražení. 
Označení Délka (m) Průměr (m) 
Počet 
(ks) 
Pilota 
(m³) 
Celkem 
(m³) 
P1 1,59 0,62 30 1,27 38,10 
P2 1,59 0,62 7 1,27 8,89 
P3 1,50 0,62 4 1,24 4,96 
P4 3,00 0,62 15 1,69 25,35 
P5 5,00 0,62 11 2,30 25,30 
P6 10,00 0,62 4 3,80 15,20 
P7 5,59 1,00 8 5,18 41,44 
P8 3,59 0,62 7 1,87 13,09 
P9 4,975 0,62 5 2,29 11,45 
CELKEM   183,78 
CELKEM ZTRATNÉ + 15% 211,347 
                            Tab. 18: Výpis materiálu – beton C 30/37 pro Franki piloty 
3.1.2 Pomocný materiál 
Jako pomocný materiál budou potřeba vytyčovací kolíky, reflexní sprej a 2 pytle vápna. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Na stavbu bude dovážen suchý zavlhlý beton třídy C 30/37 nákladním automobilem se 
sklopnou korbou Tatra Phoenix z betonárky TBG BetonMix v Brně-Bosonohách vzdálené 2,6 
km. Dopravní trasa je uvedena v kapitole „Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. Pro 
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dopravení razícího stroje Franki RA – 336 bude navržen tahač Mercedes-Benz Actros 1846 
LS s podvalníkem Goldhofer TU 4. Doprava razícího stroje je pokládána za nadměrný náklad 
o rozměrech 3000 x 5590 mm. K této přepravě budou nutná zajistit nutná povolení a 
doprovodná vozidla.   
Pomocný materiál bude na stavbu dovezen dostupným vozidlem.  
3.2.2 Sekundární doprava 
Ražení bude prováděno za pomocí razící soupravy FRANKI RA – 336. Postup soupravy 
je zobrazen ve výkrese číslo 13 „Postup prací – Provádění pilot CFA“, kde postup provádění 
je dán očíslovaním jednotlivých pilot. Pomocí rypadla Caterpillar 320 E bude beton 
dopravován do pažnic. Přesná specifikace strojů je v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní 
sestava“. Drobný materiál se po stavbě bude přepravovat ručně nebo kolečky. 
3.3 Skladování 
Dovezený beton bude ihned zpracováván, proto nebude nutné ho dočasně skladovat. 
Drobný materiál bude uzamčen v uzavřených uzamykatelných skladech. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovníci musí byt před zahájením stavebních prací proškoleni z BOZP a poučeni o 
způsobu provádění a vše bude zapsáno do knihy BOZP a stavebního deníku. 
Práce se budou moci realizovat jen za příznivých klimatických podmínek. Mohou být 
prováděny jen za venkovních teplot, kdy je možné zeminu rozpojovat. Nemohou být 
prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. 
Práce se nebudou vykonávat při rychlosti větru vyšším jak 10 m/s. Při výskytu možných 
dešťů, kdy dochází k rozvodnění terénu, při kterém se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž dna vrtu může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jestliže klesne venkovní 
teplota pod +5°C, hydratace cementu se zpomaluje a při bodu mrazu se prakticky zastaví, proto 
v případě nižších teplot musí být beton náležitě upraven, například použitím cementu s vyšším 
vývinem hydratačního tepla a dále musíme beton ošetřovat. Při dešti musíme chránit čerstvý 
beton plachtami, rohožemi či fóliemi, aby se nevymílala cementová složka betonu. Při 
ošetřování betonu vodou nesmí teplota vody, ani okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci květen. V tomto období se během dne nepočítá s poklesem 
teplot pod +5°C. 
Vše musí být provedeno v souladu se schválenou projektovou dokumentací. 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
  
             Obr. 5: Postup provádění Franki pilot 
5.1 Vytyčení vrtu a přípravné práce 
Geodet vymezí polohu všech pilot a vyznačí je za pomocí vytyčovacích kolíků a 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO RAŽENÉ PILOTY 
 
 
71 
 
reflexního spreje v ose budoucí piloty. Vytyčení části pilot se provede pomocí přesného GPS 
přístroje dle seznamu souřadnic S-JTSK dle projektové dokumentace. Před započetím 
vyhloubení vrtu se důkladně zkontroluje technický stav vrtného stroje a následně se umístí 
na polohu budoucí piloty. Pojezd pilotovací soupravy je navrhnut tak, aby nedocházelo 
k poničení již hotových pilot. 
5.2 Vytvoření zátky a beranění přes zátku piloty 
Ze začátku je potřeba vytvořit zátku piloty. Do pažnice průměru 0,62 m se plní suchý 
zavlhlý beton cca na výšku šířky pažnice. Beton se jemnými údery beranu pěchuje, čímž dojde 
k přilnutí betonu ke stěnám pažnice a k vytvoření zátky piloty. 
Po vytvoření zátky se volně padajícím beranem s pádovou výškou 6 až 10 m zaráží 
pažnice do země, dokud se nedosáhne potřebné hloubky.  
V průběhu beranění se sleduje odpor zeminy (dynamická penetrace), která je hlavním 
kritériem pro hloubku beranění. Minimální délka dříku každé piloty je stanovena dle 
projektové dokumentace, aby pokrývala skutečnou deformační zónu v podloží. 
Při zarážení pažnice se počítají a protokolují počty úderů na metr hloubky zaražení 
v závislosti na výšce pádu beranidla. Počty úderů a výška pádu beranidla dávají výpověď 
o hustotě uložení jednotlivých geologických vrstev a jejich únosnosti. Podle takto 
provedeného energetického diagramu se určí nebo navrhne vlastní únosnost piloty.  
5.3 Vyražení zátky a vytvoření paty 
  Po dosažení hloubky se pažnice přidrží na lanech přes kladky a zvýší se pádová výška 
beranu, aby se zátka uvolnila a vydusala se pata piloty. Zátka se vytlačuje pomocí tahu a rázu. 
Pažnice se povytáhne při každém rázu o 2 – 3 cm. Následně se přisype další zavlhlý beton a 
beraněním se zformuje cibulovitá pata piloty. Objem betonu pro rozšířenou patu piloty se 
zajišťuje na základě pevnosti základové půdy a pomocí křivek přenášení zatížení 
k dimenzování piloty.   
5.4 Provádění dříku piloty 
Klasická pilota Franki se provádí z pěchovaného betonu. Jak znázorňuje obrázek, nejprve 
se uvolní zátka a následně se provede pata piloty.  
Pro vytvoření dříku se plní do pažnice 40 až 50 cm beton s půdní vlhkostí (v/c = 0,28). 
Na tento beton se spustí beran jako zátěž a pažnice se pak povytáhne tak, aby v ní zůstalo ještě 
asi 15 až 20 cm betonu. Beton se zhutní a vytlačí ven pomocí 2 až 4 úderů při pádové výšce 
asi 50 cm. Proti tlaku vody a vnikání půdy zdola zůstane v trubce 5 až 15 cm zhutněného 
betonu jako „jistina“. Opakováním tohoto postupu se vytvoří vlastní pilota. 
5.5 Odbourání hlavy piloty 
V posledním kroku se pažnice naplní přibližně dvakrát tolik a při vytažení dojde k 
vytvoření „hlavy“, která dočasně chrání pilotu a zabraní znečištění betonu v únosné části 
piloty zeminou. Tato část piloty se musí po zatvrdnutí betonu odbourat, aby se dosáhlo 
výšky dle projektové dokumentace. Odbourání se provádí ručně pomocí bouracího kladiva 
s mimořádnou opatrností, aby nedocházelo ke vzniku trhlin nebo jinému poškození piloty. 
6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií 
a postupem při provádění záporového pažení. Pracovníci musí mít oprávnění opravňující je k 
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dané činnosti. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, který dohlédne na 
správnost prováděných prací. 
Název Počet (ks) Kvalifikace Práce 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřickou činnost Zaměření pilot 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomocník při zaměřování 
Strojník - vrtná souprava 1x Strojní průkaz pro práci s vrt. soupravou Zhotovení vrtů 
Řidič - tahač s 
podvalníkem 1x Řidičský průkaz sk. C Dovoz vrtné soupravy 
Strojník – rypadlo 1x Strojní průkaz pro práci s rypadlem Plněná pažnice betonem 
Řidič - nákladní automobil 1x Řidičský průkaz sk. C Dovoz zavlhlého betonu 
Pomocný dělník 3x Poučení Doplňkové práce 
   Tab. 19: Personální obsazení – Franki piloty 
7. STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Podrobný popis strojů, jejich důležité parametry a důvod jejich nasazení včetně 
potřebných výpočtů je uveden v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní sestava“. 
7.1 Stroje 
• 1x FRANKI RA - 336 
• 1x Nákladní automobil Tatra - Phoenix 
• 1x Tahač Mercedes-Benz actross  
• 1x Podvalník Goldhofer STZ – L 4-45/80 A F2 
• 1x Rypadlo Caterpillar 320E L 
7.2 Nářadí 
• 1x Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
• 1x Nivelační sestava Pentax 28 
• 1x Přístroj X900 PLUS GNSS - GPS 
• 6x Bourací kladivo DeWalt D25899K 
• Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, olovnice, 
vodováha 
7.3 Pomůcky BOZP 
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP pro danou 
činnost. V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě reflexní vestu, helmu, pracovní oděv 
a obuv. Dále bude po- třeba mít ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu. 
8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. 
Přesné znění včetně popisu všech kontrol a kontrolních parametrů je uvedeno v kapitole 
„Kontrolní a zkušební plán“. Stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku o všech 
provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a certifikáty 
o dodaných materiálech na stavbu. 
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8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude obsahovat kontrolu projektové dokumentace, odstranění vrstvy 
navážek v místech, kde je potřeba, vytyčení důležitých bodů a kontrolu pracovníků a jejich 
kvalifikace. 
Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a dodavatele. 
Investor provede kontrolu připravenosti staveniště. 
Vstupní kontrolou se bude kontrolovat zejména úplnost,  správnost a přesnost zemních 
prací. Provede se kontrola hloubky stavební jámy kontrola svahovaní a přístupu do stavební jámy. 
Před samotným zahájením stavebních prací se zorganizuje kontrola kvalifikace a její 
platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané činnosti, kontrola pomůcek, BOZP.  
Všechny provedené kontroly a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolu provádí stavební dozor, mistr a stavbyvedoucí. Kontroly se budou provádět 
namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a zkušebního plánu. Kontroluje se 
správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, kontrola technického 
stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, kontrola způsobilosti 
dělníků, dodržování BOZP a klimatické podmínky. 
  Při uskutečňování technologické etapy provádění pilot se bude dohlížet na správnost 
vytyčení vrtů pro piloty a jejich provedení. Beton se bude kontrolovat při každé dodávce dle 
dodacího listu. Zvýšený důraz na kontrolu se bude klást při provádění odbourání hlavy piloty, 
aby nedošlo vlivem uskutečněné práce k poškození pilot. Dále se také bude kontrolovat 
všechen dodaný materiál.  
Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
8.3 Výstupní kontrola 
Kontroly se bude účastnit projektant, statik, technický dozor investora a stavbyvedoucí. 
Bude se kontrolovat správné umístění pilot, geometrická přesnost a správné odbourání hlavy 
piloty. Dále se kontroluje, zda bylo dosaženo požadované výšky piloty dle projektové 
dokumentace. O všem se provede zápis do stavebního deníku a kontrolního a zkušebního 
plánu. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A 
dá- le jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
prá- ci. 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
použí- vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 
Sb., 192/2005 Sb.). 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Pracovníci budou seznámeni s riziky na pracovišti a budou proškoleni z bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Vše bude patřičně zdokumentováno ve stavebním deníku a 
příslušné doklady budou podepsány a uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem 
proškoleni a vybaveni ochrannými pomůckami (helma a reflexní vesta). 
Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na hladinu 
hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací bude 
minimalizováno očištěním stavebních strojů. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných 
odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho 
provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU POPIS 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
         Tab. 19: Výpis odpadů – Franki piloty 
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Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich 
druhotného využití  
5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do 
spalovny  
6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na 
skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. 1.  OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
1.1 Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penziounu ve Starém Lískovci 
v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
1.1.1 Základy 
Na základě geologických výsledků a jejich vyhodnocení bylo zvoleno založení celého 
objektu na vrtaných pilotách, základových pasů z prostého betonu a základové desce tl. 320 
mm doplněných základovými patkami pod soustředným zatížením pod pilíři v prostoru garáží. 
Základová spára musí být převzata geologem, předpokládaná zemina v místě pasů a 
patek je hlína sprašová případně pevný jíl. 
Pasy  z prostého betonu budou betonovány do výkopu bez bednění.  
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Na pilotovém poli na hlavách pilot jsou provedeny základové pasy z betonu třídy C 
25/30. Pasy z prostého betonu budou vybetonovány do výkopů bez bednění na podkladní prostý 
beton C 8/10 tloušťky 100mm. Celá základová konstrukce bude zalitá betonem třídy C 30/37 
s vloženou kari sítí tloušťky 5mm a rozměry oka 100x100 mm.  
Základová deska na úrovni -0,215 a zásypy pod ní musí být provedeny až po provedení 
stropu nad 1.PP.  
Konstrukce rampy je navržena jako dodatečně prováděná. Rampa je spojena s okolními 
stěnami pomocí vylamováků předem připravených do stěn. 
Na staveništi musí být při provádění pilot stálý geotechnický dozor (zodpovědný 
geolog), který bude průběžně vyhodnocovat sled geologických vrstev. 
Při výskytu výrazně jiné geologické skladby, než která byla uvažována ve statickém 
výpočtu, je nutno provést kontrolní výpočet 
1.1.2 Svislé konstrukce    
Štítová stěna je navržena vyzdívaná z betonových bednících tvarovek s mezerou 80 mm 
vyplněnou minerální plstí STEPROCK T jinak je veškeré zdivo navrženo z cihelných pálených 
voštinových tvarovek POROTHERM.  
POROTHERM 30 P+D P10 na MC10 
POROTHERM 25 AKU P+D P10 na MC10 
POROTHERM 17,5 P+D P10 na MC10 
 Druh a místo uložení a předepsaná malta jsou  vyznačeny grafickým značením 
ve výkresové dokumentaci . 
 Při zdění je třeba postupovat dle technologických pravidel firmy Wienerberger. 
Pro navázání zdiva na svislé železobetonové konstrukce jsou navrženy prvky Dis – Tech 
Drehlock. 
Zdivo bude provedeno na na zdící maltu POROTHERM . Ve všech případech se jedná o 
průmyslově vyráběné směsi z nichž se na stavbě připravuje malta smícháním s vodou. Suchá 
maltová směs se bude na stavbu až do místa  potřeby dopravovat pneumaticky a míchat se bude 
v místě spotřeby.  
 Od  5. patřa jsou navrženy nosné stěny z keramických tvarovek. 
 V celém objektu jsou nitřní stěny a příčky vyzděny z příčkovek POROTHERM  11,5 
P+D  Příčky z POROTHERM  6,5 P+D nemají požadovaný akustický útlum a jsou použitelné 
pouze mezi vnitřními prostory, které nejsou akusticky chráněné. Požadovaný útlum je 
dosažitelný pouze s předstěnou Knauf s minerální výplní o tl. 50 mm 
Vnitřní instalační příčky předstěny budou  vyzděny z pórobetonových tvárnic. lepených 
stavebním lepidlem k dělícím stěnám. 
 Z pórobetonových tvárnic je provedeno nenosné obvodové zdivo trafostanice z důvodu 
vysokých nároků na požární odolnost stavebních konstrukcí -180 minut. 
 Alternativně je možno použít zdivo z plných pálených cihel na maltu cementovou. 
1.1.3 Vodorovné konstrukce 
 Tloušťka stropních desek je navržena 160, 200, 250  a 280 mm. Součástí stropních desek 
jsou průvlaky polohované po obvodu konstrukce, které tvoří nadpraží okenním otvorům. 
 Stropní desky v místě uložení na výtahovou šachtu budou uloženy přes akustické prvky 
Schöck Tronsole, pro eliminaci otřesů od provozu výtahu. 
 Součástí balkónových desek budou iso-nosníky. Horní líc balkonových desek je ve 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  
 
80 
 
spádu.  
 V Nosných konstrukcích byly vynechány prostupy pro vedení technických zařízení 
objektu, jedná se zejména o prostupy větších rozměrů 
 V případě potřeby mohou být další prostupy provedeny dodatečně vrtáním, před 
prováděním dodatečných prostupů musí být polohy a velikosti prostupů odsouhlaseny 
projektantem statiky. 
1.1.4 Střecha 
 Uzavření střešním pláštěm v podobě ploché střechy s minimálním spádem  odvodněné 
dvěma  vnitřními odpady z hlediska spádového v poměrně nevýhodné pozicí.  
 Skladba střechy je navržena s parotěsnou zábranou na bázi asfaltových pasů s kovovou 
vložkou. Spád je vytvořen pomocí spádových klínů v tl. min 240 mm v kombinaci extrudovaný 
polystyren se spádovými klíny z expandovaného polystyrenu. 
Střešní krytinu tvoří hydroizolační vrstva na bázi mPVC. Hydroizolační vrstva je položena na 
betonovou desku betonovanou ve spádu podle sklonu tepelně-izolační vrstvy. 
Nad střechu vystupují: komín, atiky, vnitřní atika a střecha nad výtahovou šachtou. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Před zahájením základových konstrukcí je třeba nejdříve očistit základovou spáru, 
která se rozrušila pojezdy strojů z předcházející  etapy.  Nejdříve se začistí spára 
základových rýh tl. 100 mm. Následně se očištěná základová rýha vylije podkladním 
betonem třídy C 8/10 do tl. 100 mm. Po technologické pauze 2 dny se provede betonáž 
základových pasů tl. 200 mm. Po technologické pauze 7 dní se začistí spára základové 
desky tloušťky 100 mm. Po začištění se provede betonáž podkladního betonu tl. 100 
mm. Následně se zhotoví bednění pro základovou desku. Po technologické přestávce 
dvou dnů se rozprostřou kari sítě. Následně se provede betonáž základové desky tl. 320 
mm. 
Výztuž bude vázána přímo na stavbě. Beton bude do bednění dopravován pomocí 
autočerpadla z nedaleké betonárky. 
2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 
2.1 Převzetí staveniště 
Staveniště pro budovaný objekt nacházející se na parcele číslo 1684/21 bude předáno 
hlavním stavbyvedoucím nebo jinou pověřenou osobou hlavnímu stavbyvedoucímu 
dodavatelské firmy s veškerou ověřenou a schválenou projektovou dokumentací ke stavbě. 
Dále budou předány veškeré informace týkající se okolních objektů souvisejícími se 
stavebními pracemi, platné stavební povolení a hlavní výškové a směrové body pro vytyčení 
stavby. Bude předána situace s vyznačenými inženýrskými sítěmi a jinými zjistitelnými 
podzemními překážkami na staveništi. 
Následně bude vystaven řádný protokol o předání staveniště, který bude podepsán všemi 
zúčastněnými stranami a vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Podle potřeby je možné 
zápis doplnit jednoduchým náčrtkem.  
Vzhledem k tomu, že dodavatelská firma pokračuje v další fázi výstavby, nedochází k 
fyzickému předání pracoviště od investora. 
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2.2 Připravenost staveniště 
Parcela je z převážné části plochy oplocena a přístup je umožněn z ulice U Penzionu. Na 
pozemku 1684/21 se nachází místo pro napojení na inženýrské sítě, tj. vodovodní přípojka a 
elektrická rozvodná skříň a kanalizace, které budou využívány při výstavbě. Na pozemku se 
nenacházejí křoviny, stromy ani jiné objekty bránicí výstavbě. 
Na staveništi je vybudováno zařízení staveniště, buňky kanceláří, šatny pro zaměstnance, 
sociální zařízení, mobilní WC, sklady a skládky. Podrobný popis zařízení staveniště je v 
kapitole „Technická zprava pro zařízení staveniště“ a „Zásady organizace výstavby“. 
V této technologické etapě jsou již zhotovené veškeré zemní práce. Stavební jáma je 
vyhloubená do požadované hloubky dle projektové dokumentace, je provedeno záporové 
pažení, jsou zhotovené piloty a nájezd do stavební jámy ve sklonu 10°. 
3. MATERIÁL 
3.1 Materiál 
Podrobný výčet materiálu je uveden v kapitole „Výkazy výměr – Základy“. 
3.1.1 Zemina ze začištění základové spáry 
Před začátkem betonáže se začistí základové spáry do hloubky 100 mm. Podrobný popis 
práce je sepsán v kapitole „Postup prací – zčištění základové spáry“. 
Celkem bude vytěženo 16,41 m3 v nakypřeném stavu zeminy při začištění základové 
spáry rýh. Dále bude celkem vytěženo 67,18 m3 v nakypřeném stavu zeminy při začištění 
základové spáry základové desky.  
3.1.2 Podkladní beton 
Podkladní beton je třídy C 8/10 konzistence S3. Kompletní množství podkladního betonu 
přivezené na stavbu pro rýhy sekce R, M a S je 15,39 m3. V objemu je započítané i 10% ztratné. 
Kompletní množství podkladního betonu přivezené na stavbu pro základovou desku je 
63,94 m3. V objemu je započítané i 10 % ztratné. 
3.1.3 Beton pro základové pasy 
 Beton je třídy C 25/30 konzistence S3. Kompletní množství betonu pro pasy dovezené 
na stavbu je 30,77 m3. V objemu je započítané i 10 % ztratné. 
3.1.4 Beton C 30/37 pro základovou desku 
 Beton je třídy C 30/37 konzistence S3. Kompletní množství betonu dovezené na stavbu 
je 260,1 m3. V objemu je započítané i 10 % ztratné. Dále je třeba 3,54 m3 betonové směsi pro 
svislé konstrukce výtahové šachty. V objemu je započítané i 10 % ztratné Celkové množství 
dovezeného betonu C 30/37 činí tedy 263,64 m3. Do objemu se nezapočítává základová deska 
J6, která se zhotoví až při realizaci stropní konstrukce v 1.PP. 
3.1.5 Bednění 
Bednění pro základové pasy není nutné z důvodů vylití betonu do vyhloubených rýh. 
Bednění pro základovou desku není nutné z důvodů pažící konstrukce, která bude tvořit 
bednění.  
Bednění pro základovou desku se zrealizuje u vjezdu do staveniště, kde není zhotovená 
část záporového pažení. Šířka příjezdové rampy je 5 m. Proto se pro bednění použije lať o 
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rozměrech 5 m x 0,32 m. Dále se přivezou vodorovné a svislé trámky pro zajištění bednění. 
Dále se budou bednit svislé základy výtahové šachty.  
Celkem bude zapotřebí 11,42 m2 řeziva pro klasické dřevěné bednění. Dále budou 
potřeba vodorovné a svislé trámy pro zajištění dřevěného bednění. 
3.1.5  Výztuž z kari sítě 
 Na stavbu bude přivezeno 784,04 m2 kari sítě. Svařovaná kari síť KD 35 oko 100x100 
mm drát Ø 5 mm. . Celkový rozměr jednoho kusu je 2,0 x 3,0 m. Na základy je třeba 131 ks. 
Na stavbu bude dovezeno  131 ks 
Hmotnost jednoho kusu = 18,48 kg 
Celková hmotnost všech kusů = 2 420,9 kg 
Distanční podložky: PVC U profil 0,1 x 2,0 m. Celkový počet 475 ks při osové vzdálenosti 0,8 m 
3.1.7  Pomocný materiál 
Jako pomocný materiál budou potřeba vytyčovací kolíky a reflexní spreje. Dále bude 
potřeba provázek a spojovací materiál pro zhotovení klasického dřevěného bednění. 
3.2 Doprava 
3.2.1 Primární doprava 
Přesné adresy míst výroben odkud budou materiály dováženy jsou uvedeny v kapitole 
„Návrh strojní sestavy – Dopravní trasy“. 
Pro odvoz zeminy ze začištěné spáry budou navrhnuty nákladní automobily Tatra 158 
Phoenix s objemem korby 18 m3.   
Klasické dřevěné bednění bude vyhotoveno z dřevěných latí a bude dopraveno jednorázově 
z pily pomocí nákladního automobilu s Mercedes Atego. Pomocí autodomíchávačů Schwing 
Stetter C3 Basic line bude na stavbu nepřetržitě dopravována betonová směs, tak aby 
nedocházelo k prostoji čerpadla. Pro podkladní beton rýh 2x autodomíchávač AM8C. Pro 
podkladní beton základové desky 3x AM12C. Pro beton základových pasů 4x AM8C. Pro beton 
zákl. desky 3x AM12C. Všechen potřebný drobný materiál bude na stavbu dovezen jakýmkoliv 
volným automobilem. 
3.2.2 Sekundární doprava 
Zemina ze začištění spáry základových rýh bude hloubena ručně pomocí 10 kopáčů. Pro 
nakládání zeminy od kopáčů se provede pomocí mininakladače Caterpillar 226B3, který bude 
zeminu nakládat do kontejneru. Začištění základové spáry základové desky se provede pomocí 
smykem řízeného nakladače Caterpillar 226B3. Část zeminy bude nakládána do kontejneru o 
objemu 4 m3. Tímto kontejnerem bude manipulovat autojeřáb GROVE GMK3055. Autojeřáb 
bude přemisťovat zeminu na staveništní skládku S02, která je vyznačena ve výkrese č. 09. 
„Zařízení staveniště pro základové konstrukce“. Na této staveništní skládce bude nakládat 
zeminu na nákladní automobil mininakladač Caterpillar 226B3. 
Dřevěné bednění bude dopravováno ručně nebo kolečky ze stavební skládky přímo na 
místo určení.  
Beton se bude dopravovat do rýh a bednění pomocí autočerpadla betonové směsi 
SCHWING S 36 XT, které bude napojeno na autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM12C / 
AM8C Basic line. Všechen drobný materiál bude po staveništi přemisťován ručně nebo 
kolečky.  
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3.3 Skladování 
 Podrobný popis a místo umístění jednotlivých skladovacích prostor je uveden na 
výkrese číslo 09. „Zařízení staveniště pro základové konstrukce.“ 
 Menší materiál se bude skladovat v uzamčených skladech. Matriál pro bednění bude 
skladován na vnitrostaveništní skládce označené S03. Vyhloubená zemina ze začišťování 
základových spár bude překládána na staveništní skládce s označením S02. Na stejné skládce 
se budou v době provádění základových pasů skladovat zemnící pásky. Následně se budou na 
této skládce skladovat kari sítě při provádění základové desky. Tato skládka se musí tedy před 
skladováním kari sítí řádně očistit a omýt. Přivezený beton bude ihned zpracován, a proto 
nebude nutné skladování. Dále bude na staveništi skladována část ornice pro závěrečné terénní 
úpravy s označením S01. Také se zde bude skladovat štěrkopísek pro vytvoření podkladní 
zeminy pro nájezdovou rampu do podzemních garáží označenou S05. Všechny tyto značení 
jsou uvedeny a vykresleny na výkrese č. 09 „Zařízení staveniště pro základové konstrukce.“ 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 Pracovníci musí byt před zahájením stavebních prací proškoleni z BOZP a poučeni o 
způsobu provádění a vše bude zapsáno do knihy BOZP a stavebního deníku. 
Práce se budou moci realizovat jen za příznivých klimatických podmínek. Nemohou být 
prováděny za nízké viditelnosti (způsobené mlhou), jakmile dohlednost klesne pod 20 metrů. 
Práce nebudou vykonávat při rychlosti větru vyšším jak 10 m/s. Při výskytu možných dešťů, 
kdy dochází k rozvodnění terénu, při kterém se stroje zabořují, budou práce přerušeny. 
Betonáž základů může probíhat v rozmezí teplot +5°C až +30°C. Jestliže klesne 
venkovní teplota pod +5°C průměrně za tři dny nebo jednou pod 0°C, hydratace cementu se 
zpomaluje a při bodu mrazu se prakticky zastaví, proto v případě nižších teplot musí být beton 
náležitě upraven, například použitím cementu s vyšším vývinem hydratačního tepla a dále 
musíme beton ošetřovat. Dle ČSN EN 206 – 1 část 1 se uvádí, že teplota čerstvého betonu v 
době dodávání nesmí být menší než +5°C. Při nízkých teplotách chráníme povrch betonu 
bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejlépe tak, že jej zakryjeme tepelněizolačními 
rohožemi. Při dešti musíme chránit čerstvý beton plachtami, rohožemi či fóliemi, aby se 
nevymílala cementová složka betonu. Při ošetřování betonu vodou nesmí teplota vody, ani 
okolního prostředí klesnout pod +5°C. 
Práce budou probíhat v měsíci červen/červenec. V tomto období se během dne nepočítá 
s poklesem teplot pod +5°C. 
5 PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Začištění základové spáry základových rýh 
Nejdříve se provede začištění základové spáry o hloubce 100 mm pro rýhy sekcí R, M a 
S stavební jámu J3. Začištění se provede ručně za pomocí 10 kopáčů. V základové jámě J2, J3 
a J4 pro rýhy sekce R bude mininakladač nakládat vyhloubenou zeminu z rýh od kopáčů přímo 
do navrhnutého kontejneru pro zeminu. Nakladač je navrhnutý Caterpillar 226B3 s objemem 
lžíce 0,36 m3. Do stavební jámy bude snesen za pomocí navrhnutého autojeřábu. Kontejner pro 
zeminu bude navrhnut na 4 m3 zeminy s nosností 5 tun. Zemina z rýh sekce R má objemovou 
hmotnost 1830 kg/m3. Proto se kontejner u rýh sekce R bude plnit do objemu 2,5 m3. Výška 
pro naplnění kontejneru příslušným objemem se vyznačí pomocí reflexního spreje. 
S kontejnerem bude manipulovat autojeřáb 55 t – Mobilní jeřáb Grove GMK3055. Autojeřáb 
bude přemisťovat kontejner na vnitrostaveništní skládku S02 dle výkresu č. 09. „Zařízení 
staveniště pro základové konstrukce“. Přesná poloha autojeřábu a řešení začištění základové 
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spáry je vyznačeno ve výkrese č. 14. „Postup provádění – Začištění základové spáry“. Po 
přemístění kontejneru dva vazači odjistí lana na jedné ze stran kontejneru. Kontejner následně 
bude pomalu zvedán a díky uvázání jen na jedné straně kontejneru dojde k jeho překlopení a 
vysypání zeminy na skládku. Při vyklápění se musí zajistit bezpečná vzdálenost pracovníků a 
strojů od místa skladování a korby nejméně 5 metrů. Vysypaná zemina bude ihned nakládána 
na nákladní automobil Tatra 158 Phoenix za pomocí navrhnutého smykem řízeného nakladače 
Caterpillar 226B3. 
Po dokonče rýh sekce R se přemístí začištění na rýhy sekce M. Mininakladač se přemístí 
do základové jámy J1 pomocí autojeřábu. V základové jámě J1 bude mininakladač nakládat 
zeminu na nákladní automobil Tatra 158 Phoenix, který bude stát na vjezdové rampě do 
staveniště, která je ve sklonu 10 stupňů nebo bude zeminu nakládat na kontejner pro zeminu, 
se kterým je manipulováno za pomocí autojeřábu. Vše je popsáno ve výkrese č. 14 „Postup 
provádění – Začištění základové spáry“. Záleží na dojezdové vzdálenosti k Tatře nebo ke 
kontejneru. Pro nakládání zeminy z rýh sekce M do kontejneru se bude kontejner plnit do 
objemu 3,0 m3 a to díky objemové hmotnosti zeminy 1610 kg/m3 rýh sekce M. Výška pro 
naplnění kontejneru příslušným objemem se vyznačí pomocí reflexního spreje. S kontejnerem 
bude manipulovat autojeřáb 55 t – Mobilní jeřáb Grove GMK3055. Veškerý následný popis 
pro manipulaci s kontejnerem je stejný a je uveden u začištění rýh sekce R.  
Postup provádění začištění rýh je uveden ve výkrese č. 06 „Výkres pro výkaz výměr 
základových rýh s postupem provádění“. A je dán číslováním jednotlivých rýh. 
Provedení začištění rýh sekce S se provede ručně za pomocí 5 kopáčů. Vyhloubenou 
zeminu bude odvážet mininakladač Cat 226B3 na staveništní skládku S02, kde se opět bude 
nakládat na nákladní automobil. 
Po vyhotovení začištění základové spáry základových pasů se provedou betonáže 
základových pasů. Nejdříve se provede betonáž podkladním betonem a následně se vybetonuje 
zbytek základového pasu. 
5.2 Vytyčení podkladního betonu 
Po začištění základové spáry geodet zaměří a označí plochy. Body se označí vytyčovacími 
kolíky označené reflexním sprejem. Mezi kolíky se protáhne provázek, který bude značit přesný 
půdorysný tvar plochy, kde se bude provádět betonáž dle projektové dokumentace. 
5.3 Betonáž podkladního betonu základových rýh 
 Podkladní beton se provede jako prostý. Provede se do všech vyhloubených rýh sekcí 
R, M a S. Použije se beton třídy C 8/10 konzistence S3. Betonáž se provede výložníkem 
autočerpadla Schwing Stetter S 36 XT, které budou zásobovat autodomíchávače Schwing 
Stetter C3 AM8C. Výložník bude veden dvěma betonáři. Další 2 betonáři budou čerstvou směs 
rozhrnovat pomocí lopat. Následně po betonáži vzniká technologická přestávka po dobu 
minimálně dvou dnů. Po dosažení technologické pauzy je možné začít s betonováním 
základových pasů.  
5.4 Betonáž základových pasů 
 Beton se provede jako prostý. Beton se provede do všech rýh sekcí R, M a S. Výška 
základových pasů je 200 mm. Provede se do všech vyhloubených rýh po zatvrdnutí podkladního 
betonu v rýhách a následné technologické pauze 2 dnů. Použije se beton třídy C 25/30 
konzistence S3. Betonuje se do výškové úrovně -2,510. Betonáž se provede výložníkem 
autočerpadla Schwing Stetter S 36 XT, které budou zásobovat autodomíchávače Schwing 
Stetter C3 A8MC. Výložník bude veden dvěma betonáři, budou dbát na dodržení výšky 
výložníku při betonování, které nesmí překročit hodnotu 1,5 m. Další dva betonáři budou 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE  
 
85 
 
čerstvou směs rozhrnovat pomocí lopat. Další dva pracovníci budou beton hutnit pomocí 
ponorných vibrátorů, vibračních lišt a vibračních desek dle možností použitelnosti. Hutnění se 
bude provádět do vystoupení cementového mléka na povrch. Následně po betonáži vzniká 
technologická přestávka po dobu minimálně 7 dní.  
Do základové spáry se vloží před betonáží zemnící pásek a vývody zemnících tyčí dle 
projektové dokumentace elektro. Dále se před betonáží provedou prostupy pro kanalizaci, vodu 
a elektro vše dle projektové dokumentace. Prostupy pro kanalizaci se provedou KG trubkami 
pro pozdější protažení kanalizace, pro vodovod se provedou prostupy chráničkou Ø 50 mm, pro 
prostupy elektroinstalace se provedou kopoflexové chráničky na pozdější protažení drátů.  
Před betonáží základového pasu betonem C 25/30 se provede v oblasti U1 základového 
pasu R10 a oblasti U2 základového pasu M14 výztuž proti usmyknutí. Toto označení je popsáno 
a vyznačeno ve výkrese č. XX „Postup prací – Začištění základové spáry. Tato výztuž bude 
provedena kvůli přejezdům nakladače přes základový pás při začišťování základové spáry. 
Všechny rozměry, průměry a osazení jsou vypsané v projektové dokumentaci 
 
5.5 Ochrana čerstvého betonu 
 Provedený beton je potřeba ošetřovat po celou dobu jeho hydratace. Teplota povrchu 
betonu musí dosahovat minimálně +5°C. Nesmí docházet k vysušování povrchu betonu. Povrch 
betonu se bude vlhčit vodou, která bude dosahovat minimální teploty +5°C. Při dešti musíme 
chránit čerstvý beton plachtami, rohožemi či fóliemi, aby se nevymílala cementová složka 
betonu. Uvedené předpoklady jsou platné pro veškeré prováděné betonářské práce, jako jsou 
betonáž podkladního betonu, betonáž základových pasů a betonáž základové desky. Při nízkých 
teplotách chráníme povrch betonu bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejlépe tak, že 
jej zakryjeme tepelněizolačními rohožemi. 
5.6 Začištění základové spáry základové desky 
Po zatvrdnutí provedených základových pasů a následné technologické pauze 7 dní se 
provede začištění základové spáry základové desky do hloubky 100 mm. Začistí se figury A1 
a A2, které jsou popsány ve výkrese č. 06. „Výkres pro výkaz výměr základových rýh 
s postupem provádění“. Začištění se provede pomocí smykem řízeného nakladače Caterpillar 
226B3. V základové jámě J2 bude nakladač nakládat zeminu do kontejneru stejným způsobem 
jako u nakládání zeminy při začistění základových rýh. Nakladač se do stavební jámy J2 
dostane za pomocí navrhnutého autojeřábu. U zhotoveného základového pasu R10 se do 
vzdálenosti 300 mm vysype štěrk pro pojezd smykem řízeného nakladače přes vybetonované 
základové pasy při začištění základové spáry základové desky. Výška štěrku bude 50 mm nad 
úrovní vrchní plochy základového pasu. Do vynechané mezery nad základovým pasem a mezi 
rampami ze štěrku se vloží přímo na horní plochu základového pasu geotextílie a hned na ní 
dřevěná lať o tl. 50 mm. Tímto způsobem budeme mít zabezpečený základový pás proti 
poškození při přejezdů smykem řízeného nakladače o hmotnosti 2,6 tuny. Podrobný popis je 
uveden ve výkrese č. 14 „Postup provádění – Začištění základové spáry“. Pro nakládání zeminy 
z figur A1 a A2 do kontejneru se bude kontejner plnit do objemu 3,0 m3 a to díky objemové 
hmotnosti zeminy 1610 kg/m3 rýh sekce M. Výška pro naplnění kontejneru příslušným 
objemem se vyznačí pomocí reflexního spreje. S kontejnerem bude manipulovat autojeřáb 55 t 
– Mobilní jeřáb Grove GMK3055. Veškerý následný popis pro manipulaci s kontejnerem je 
stejný a je uveden u začištění rýh sekce R. 
Po začištění základových figur A1 a A2 v základové jámě J2 se pomocí autojeřábu přemístí 
navrhnutý nakladač do stavební jámy J1, kde začistí základovou figuru A3. Nakladač bude 
zeminu nakládat na nákladní automobil Tatra 158 Phoenix, který bude stát na vjezdové rampě 
do staveniště, která je ve sklonu 10 stupňů nebo bude zeminu nakládat na kontejner pro zeminu, 
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se kterým je manipulováno za pomocí autojeřábu. Vše je popsáno ve výkrese č. 14 „Postup 
provádění – Začištění základové spáry“. Záleží na dojezdové vzdálenosti k Tatře nebo ke 
kontejneru. Pro nakládání zeminy z figur A3 do kontejneru se bude kontejner plnit do objemu 
3,0 m3 a to díky objemové hmotnosti zeminy 1610 kg/m3. Výška pro naplnění kontejneru 
příslušným objemem se vyznačí pomocí reflexního spreje. S kontejnerem bude manipulovat 
autojeřáb 55 t – Mobilní jeřáb Grove GMK3055. Veškerý následný popis pro manipulaci s 
kontejnerem je stejný a je uveden u začištění rýh sekce R. U zhotoveného základového pasu  
M14 se do vzdálenosti 300 mm vysype štěrk pro pojezd smykem řízeného nakladače přes 
vybetonované základové pasy při začištění základové spáry základové desky. Výška štěrku 
bude 50 mm nad úrovní vrchní plochy základového pasu. Do vynechané mezery nad 
základovým pasem a mezi rampami ze štěrku se vloží přímo na horní plochu základového pasu 
geotextílie a hned na ní dřevěná lať o tl. 50 mm. Tímto způsobem budeme mít zabezpečený 
základový pás proti poškození při přejezdů smykem řízeného nakladače o hmotnosti 2,6 tuny. 
Podrobný popis je uveden ve výkrese č. 14 „Postup provádění – Začištění základové spáry“. 
Postup začištění základové spáry je uveden ve výkrese č. 06. „Výkres pro výkaz výměr 
základových rýh s postupem provádění“. A je dán číslováním jednotlivých figur. A1 -> A2 -> 
A3. 
Základová deska J6 se provede při realizaci stropní konstrukce v 1.PP.  
5.7 Betonáž podkladního betonu základové desky 
 Podkladní beton se provede jako prostý. Provede se po celé ploše základové. Použije se 
beton třídy C 8/10 konzistence S3. Betonáž se provede výložníkem autočerpadla Schwing 
Stetter S 36 XT, které budou zásobovat autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM12C. 
Výložník bude veden dvěma betonáři. Další dva betonáři budou čerstvou směs rozhrnovat 
pomocí lopat. Následně po betonáži vzniká technologická přestávka po dobu minimálně dvou 
dnů. Po dosažení technologické pauzy je možné začít s betonováním základových pasů. 
5.8 Bednění základové desky a výtahové šachty 
 Bednění pro základovou desku bude provedeno z latě, která bude mít rozměry 5x0,32 
m a tloušťku 42 mm. 
 Pomocí laviček umístěných v rozích výkopů dělníci vyměří podle projektové 
dokumentace polohu bednění, které udává tvar základové desky. Nejdříve se do stavební 
jámy umístí materiál. Dělníci provedou tradiční dřevěné bednění pro základovou desku a 
následně pro svislé základové konstrukce výtahové šachty, složené z bočnic tvořených prkny, 
které se pokládají vodorovně na kant na sebe, svisle se zpevní svlaky ve vzdálenosti 800 mm 
na osu svlaku, následně se připevní vodorovné svlaky dole a nahoře osově po 350 mm. Stabilitu 
zajistí připravené vzpěry. Vzpěry se zajistí pomocí kolíků a zarážek. 
 Finální dokončení bednění bude provedeno za pomoci nivelačního přístroje, kterým 
budou prkna srovnána do roviny a poté definitivně zapřena. Následně se ještě prkna natřou 
z vnitřní strany odbedňovacím nátěrem. 
5.9 Betonáž základové desky 
 Betonáž základové desky proběhne po začištění základové spáry a následném provedení 
betonáže podkladního betonu a technologické pauze 2 dnů. Provede se betonáž základové 
desky J1, J2, J3 a J5. Základová deska J6 se provede až při realizaci stropní konstrukce 1.PP. 
Pro zajištěni přesné výšky betonu po celé ploše desky se po desce natlouknou roxory, 
které se za pomocí dlouhé vodováhy a nivelačního přístroje usadí do roviny. Následně se na 
roxory označí přesná výška betonové desky pomocí reflexního spreje.   
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 Před betonáží se ošetří všechny otvory pro kanalizaci a vodu proti vniknutí betonu 
dovnitř. 
 Beton se provede jako prostý s kari sítí a budou se betonovat všechny sekce kromě sekce 
J4 a sekce J6, která se bude betonovat až při realizaci stropní konstrukce 1.PP. Výška 
základové desky je 320 mm a bude vyztužená kari sítí. Kari síť 5/100/100 mm bude ukládána 
vždy s přesahem přes dvě oka a bude podložena distančními podložkami ve výšce 100 mm k 
zajištění proniknutí betonu pod kari síť a následně vázány k sobě pomocí vázacího drátu. Kari 
sítě budou sneseny do stavební jámy pomocí autojeřábu. Použije se beton třídy C 30/37 
konzistence S3. Beton bude ihned zpracován a provede se výložníkem autočerpadla, které 
budou zásobovat autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM12C. Výložník bude veden dvěma 
betonáři, tak aby nedošlo k poškození předem připraveného bednění, dále budou dbát na 
dodržení výšky výložníku při betonování, které nesmí překročit hodnotu 1,5 m. Další dva 
betonáři budou čerstvou směs rozhrnovat pomocí lopat. Další dva pracovníci budou beton 
hutnit pomocí ponorných vibrátorů, vibračních lišt a vibračních desek dle možností 
použitelnosti. Hutnění se bude provádět do vystoupení cementového mléka na povrch. Dále 
se bude čerstvý beton stahovat do hladka.  
 Následně po betonáži vzniká technologická přestávka po dobu minimálně dvou týdnů. 
Po dosažení technologické pauzy je možné odbednění. 
5.10 Ochrana čerstvého betonu 
Provedený beton je potřeba ošetřovat po celou dobu jeho hydratace. Teplota povrchu 
betonu musí dosahovat minimálně +5°C. Nesmí docházet k vysušování povrchu betonu. Povrch 
betonu se bude vlhčit vodou, která bude dosahovat minimální teploty +5°C. Při dešti musíme 
chránit čerstvý beton plachtami, rohožemi či fóliemi, aby se nevymílala cementová složka 
betonu. Uvedené předpoklady jsou platné pro veškeré prováděné betonářské práce, jako jsou 
betonáž podkladního betonu, betonáž základových pasů a betonáž základové desky. Při nízkých 
teplotách chráníme povrch betonu bezprostředně po uložení proti ztrátám tepla, nejlépe tak, že 
jej zakryjeme tepelněizolačními rohožemi. 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni z BOZP a musí být seznámeni s technologií 
a postupem odstranění dřevin a výkopových prací. Pracovníci musí mít oprávnění 
opravňující je k dané činnosti. V případě nejasností bude na stavbě vždy přítomen mistr, 
který dohlédne na správnost prováděných prací. 
NÁZEV POČET (ks) KVALIFIKACE PRÁCE 
Geodet 1x Oprávnění pro zeměměřickou činnost Zaměření objektu a výkopu 
Asistent geodeta 1x Poučení Pomocník při zaměřování 
Betonář 4x Oprávnění, poučení, proškolení Betonáž 
Strojník – hydraulická 
ruka 1x Strojní průkaz pro práci s rukou Vykládání kari výztuže 
Strojník - mininakladač 2x Strojní průkaz pro práci s 
mininakladačem Sejmutí, nakládání zeminy 
Strojník - autojeřáb 1x Strojní průkaz pro autojeřáb Manipulace se stroji a s kontejnerem 
Kopáč 10x Poučení Začištění spáry rýh 
Řidič - nákladní 
automobil 2x Řidičský průkaz skupiny C Odvoz zeminy 
Řidič - autodomíchávač 3x Řidičský průkaz skupiny C Dovoz betonu 
Řidič - autočerpadlo 1x Řidičský průkaz skupiny C Zpracování a ukládání betonu 
Pomocný dělník 3x Poučení Pomocné práce 
    Tab. 20: Personální obsazení – Základy 
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7 STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY 
Přesný popis strojů, jejich důležité parametry a důvod jejich nasazení včetně 
potřebných výpočtů je uveden v kapitole „Návrh strojní sestavy – Strojní sestava“. 
7.1 Stroje 
• 1x Podvalník Goldhofer TU 4 
• 1x Rypadlo Caterpillar 320E L 
• 2x Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 
• 1x Nákladní automobil Tatra Phoenix – Začištění rýh 
• 2x Nákladní automobil Tatra Phoenix – Začištění figur sekce A 
• 1x Tahač Mercedes-Benz actross 1846 LS 
• 1x Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 XT 
• 2x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM8C Basic line – Podkladní beton rýh 
• 3x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM8C Basic line – Betonáž zákl. pasů 
• 3x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM12C Basic line – Podkladní beton desky 
• 3x Autodomíchávač Schwing Stetter C3 AM12C Basic line – Betonáž základové desky 
• 1x Mercedes Atego valník s hydraulickou rukou 
• Autojeřáb Grove GMK3055 
7.2 Nářadí 
1x Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
1x Nivelační sestava Pentax 28 
2x Ponorný vibrátor LUMAG LFR 20E 
3x Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 
3x Úhlová bruska DeWalt DWE4579 
3x Kotoučová pila DeWalt DCS391 M2 
Sekery, palice, lopaty, rýče, krumpáče, pily, kolečka, kladiva, měřící pásma, metr, 
olovnice, vodováha 
7.3 Pomůcky BOZP 
Pracovníci musí nosit veškeré ochranné pomůcky vyžadované v BOZP pro danou 
činnost. V průběhu práce musí mít pracovníci na sobě reflexní vestu, helmu, pracovní oděv 
a obuv. Dále bude potřeba mít ochranné rukavice, brýle a chrániče sluchu. 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 Kompletní kontrolní a zkušební plán včetně popisu kontrol a kontrolních parametrů je 
v kapitole „Kontrolní a zkušební plán“. 
8.1 Vstupní kontrola 
 Vstupní kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru investora a dodavatele. 
Uskuteční se kontrola hloubky stavební jámy a rýh, kontrola přístupu do jámy, kontrola 
svahování a záporového pažení. Dále se zkontroluje správnost provedení pilot s důkladným 
prověřením odbourání hlavy pilot. Kontrolujeme, zda nevznikají trhliny v pilotách a jestli při 
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odbourávání hlavy pilot nedošlo k poškození zbytku piloty. Také se kontroluje, jestli nebyly 
piloty poškozeny pojezdem strojů. Dále se kontroluje projektová dokumentace, technický stav 
strojů a pomůcek, kontrolují se pomůcky BOZP. Před samotným zahájením stavebních prací se 
zorganizuje kontrola kvalifikace a její platnost jednotlivých pracovníků opravňující je k dané 
činnosti.  
 O uskutečněných kontrolách se provedou záznamy do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu.   
8.2 Mezioperační kontrola 
 Mezioperační kontrola se provede za pomocí stavebního dozoru, statika a dodavatele. 
Kontroly se budou provádět namátkově a pravidelně dle vypracovaného kontrolního a 
zkušebního plánu.  
 Kontroluje se správné provádění naplánovaných prací dle projektové dokumentace, 
kontrola technického stavu strojů a dále jejich kontrola zabezpečení při přerušení práce, 
kontrola způsobilosti dělníků a dodržování BOZP a kontrola klimatických podmínek. Provede 
se kontrola rovinnosti podkladního betonu, kontroluje se provádění betonáže do základových 
rýh, jejich správné hutnění a následně dodržení technologické přestávky a ošetřování betonu 
dle navrhnutých postupů. Dále se bude kontrolovat stabilita, poloha, výška a nátěr 
odbedňovacím přípravkem klasického dřevěného bednění. Zkontrolují se správně osazené kari 
sítě v základové desce a její spojení mezi sebou, následná betonáž a hutnění betonu a vyhlazení. 
Musí se zkontrolovat výška základové desky. Kontroluje se dodržení technologické přestávky 
a ošetřování betonu dle navrhnutých postupů. Dále se kontroluje správné hutnění příjezdové 
rampy pro garáž a její sklon dle navrženého postupu.   klimatických podmínek, množství 
vytěžené zeminy, svahování a zabezpečení výkopu proti sesuvu a pádu osob. 
 Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
8.3 Výstupní kontrola 
 Předání základové konstrukce se děje v přítomnosti technického dozoru investora a 
projektanta a stavbyvedoucího. Provede se kontrola provedení základových konstrukcí dle 
projektové dokumentace.  
 Kontroluje se, zda se dosáhlo požadované hloubky, kontrola rovinatosti, geometrická 
přesnost, čistota povrchu, tvrdost a únosnost betonu a prostupy v betonu pro kanalizaci a 
vodovod. 
 Všechny provedené kontroly se pečlivě zaznamenají do stavebního deníku a do 
kontrolního a zkušebního plánu. 
9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Během stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy a vyhlášky 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jsou: 
 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dá- le jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
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značek a za- vedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při prá- ci. 
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a použí- vání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
• Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
 Pracovníci budou seznámeni s riziky na pracovišti a budou proškoleni z bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Vše bude patřičně zdokumentováno ve stavebním deníku a příslušné 
doklady budou podepsány a uschovány. Nepovolané osoby budou před vstupem proškoleni a 
vybaveni ochrannými pomůckami (helma a reflexní vesta). 
 Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou podrobně uvedeny 
v kapitole „Bezpečnost a ochrana zdraví“. 
10 EKOLOGIE 
Nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí. Při provádění stavebních prací 
bude zvýšená prašnost a hlučnost. Budou dodržovány veškeré limity stanovené na hladinu 
hluku a prašnost bude snižována kropením. Znečištění pozemních komunikací bude 
minimalizováno očištěním stavebních strojů. 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván 
k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání 
a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 
daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou 
za odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v 
souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k 
jeho provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
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KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
POPIS 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné 
látky 
1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
Tab. 21: Výpis odpadů – Základy 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) - odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich 
druhotného využití  
5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do 
spalovny  
6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na 
skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
Název stavby: Bytový dům Slunce 
Místo stavby: ulice U Penzionu ve Starém Lískovci v Brně 
Parcela: 1684/21 kat. ú. Starý Lískovec 
Sousední parcely: 1684/88, 1684/31, 1684/32, 1684/86 
Projektant: Ateliér Zlámal, Vídeňská 13, 639 00 Brno 
Investor: Městský úřad Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno 
Členění stavby: Polyfunkční objekt je členěn na dva celky. Bytová část SO 01 a část 
 garáží SO 02  
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 Jedná se o 8 podlažní polyfunkční bytový dům s jedním podzemním podlažím. Stavba 
se člení na dva celky. Celek SO 01 je část pro bytový celek s nadzemními a podzemními 
podlažími. Celek SO 02 je podzemní prostor sloužící jako garáž a pro automobilové stání. Tento 
celek je jen jednopodlažní zastřešen vegetační střechou.  Součástí stavby jsou přípojky, 
záchytné parkoviště a chodník pro pěší. Stavba se bude nacházet v sídlištní zástavbě. Podél 
stavby je dopravní komunikace, která vede ke stavbě. 
3. PŘÍJEZD A PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ A JEHO ROZSAH 
 Řešené staveniště je situováno v sídlištní zástavbě městské části Brno - Starý Lískovec. 
Pozemek je mírně svažitý severním směrem. Staveniště bude v rámci přípravy území pro 
výstavbu připraveno odstraněním stávající skupiny stromů a keřů. Na staveništi se nachází 
vrstva ornice, která bude před zahájením prací sejmuta v hloubce 30 cm. 
 Příjezd ke staveništi bude zabezpečen stávající veřejnou komunikací na ulici U 
Penzionu. Hlavní trasa dopravy ke staveništi bude navržen na co nejmenší zatížení oblasti. 
Vjezd a výjezd ze staveniště je situován směrem na ulici U Penzionu na jižní straně parcely. 
 Při realizaci etapy spodní stavby (výkopy, záporové pažení, piloty a základy) se 
vyhotoví dočasná rampa na úroveň dna stavební jámy v délce cca 17,06 metrů, díky které budou 
moci stavební stroje a nákladní automobily v případě nutnosti vjíždět na dno stavební jámy.  
Řešení dopravy a  použití dočasného dopravního značení bude před započetím prací předem 
projednáno, odsouhlaseno a stanoveno příslušným silničním správním úřadem při jednání o 
zvláštní užívání komunikace. Dopravní značení bude objemově nejdůležitější v době 
výkopových prací a dopravě betonu během betonáže základů. 
 Hmotnost staveništních vozidel uvažuje, že bude dosahovat maximální povolené 
hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti 
vozidel, rovněž bude odpovídat maximální povolené hmotnosti dle aktuálního dopravního 
značení. 
 Provoz po ulici U Penzionu zůstane zachován po celou dobu výstavby. Komunikace 
budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno umístěním čistící zóny 
pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby. 
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4. PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY STAVENIŠTĚ, ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 
 Staveniště bude souvisle oploceno mobilním plotem ve výšce minimálně 1,8 m, kvůli 
zajištění ochrany osob. Oplocení bude provedeno po celém obvodu staveniště. Vjezd i výjezd 
na staveniště bude přes zamykatelnou bránu minimální šířky 5,0 m, který bude řádně označen 
cedulí. Na oplocení při vjezdu se umístí cedule „Zákaz vstupu na staveniště“. Oplocení bude 
vybaveno reflexními prvky, aby bylo viditelné i za snížené viditelnosti. Případné vedlejší 
staveniště se nepředpokládá, ale pokud bude potřeba, bude řádně označeno a zabezpečeno, 
stejně jako staveniště hlavní. 
 Při výstavbě v provádění výkopových prací bude vytěžená zemina odvážená na 
mimostaveništní skládku zeminy na adresu Tyršova 310, 664 42 Modřice Brno jih vedena 
firmou Moravostav. Tato skládka je vzdálená od řešeného staveniště 7,4 km. Na staveništi se 
bude skladovat část objemu sejmuté ornice a to v maximální výšce 1,5 m. Skladování ornice 
se nebude delší jak 2 roky a tedy nedojde k znehodnocení ornice. Ornice se bude skladovat na 
staveništní skládce S01 ve výkrese č. 08 „Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a 
pilotáž“ 
 Nově budované prostory nebudou nijak využívaný (skládky drobného materiálu) při 
provádění etapy hrubé spodní stavby. V pozdějších etapách výstavby bude nový prostor 
využíván jako sklady menšího materiálu. 
 V prostoru zařízení staveniště jsou navrženy typizované prostorové buňky, které budou 
používány pro kanceláře, sklady a šatny. Dále se bude na staveništi nacházet mobilní WC a 
sociální zázemí pro pracovníky. Tyto navržené typizované buňky budou uloženy na 
vyrovnaném odvodněném štěrkopískovém podkladu pro zajištění jejich stability. Buňky 
se sociálním zařízením se napojí na inženýrské sítě a staveništní přípojky elektřiny, 
kanalizace a vody. 
 Vnitrostaveništní doprava je řešena dočasným vjezdem do stavební jámy pro stroje, 
které nemohou vykonávat práci z vrchu. Ostatní stroje vykonávající práci z vrchu se budou 
pohybovat jen po zpevněných plochách určeným k pojezdu daného stroje po staveništi. 
Staveništní komunikace je navržená s poloměrem otáčení 18,5 m pro navrhnutý typ nákladního 
automobilu.  
5. SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením 
stavby i před zahájením stavby přípojek. O vytyčení sítí bude proveden záznam do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení 
inženýrských sítí. 
 Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení 
stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení. 
Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál (pokud 
nedojde k dohodě se správcem sítě). Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je 
možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců 
sítí. 
 Výkopové práce se v blízkosti vedení budou provádět ručně, ve vzdálenosti 1 - 1,5 m. 
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6. NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA TECHNICKOU                                                              
INFRASTRUKTURU 
 V prostoru staveniště se nacházejí zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj 
elektrické energie pro potřebu stavby. 
 Elektrická energie se bude čerpat z nově vybudované přípojky v ul. U Penzionu sloužící 
pro nový objekt BD Slunce. Na přípojku se osadí provizorní elektroměrná a rozvodná skříň. 
 Voda pro zařízení stavby se bude odebírat z vodovodního řádu připojením na novou 
vodovodní přípojku HDPE100 v ul. U Penzionu, která bude zřízena pro zásobení budoucího 
objektu BD Slunce. Přípojka se provede v předstihu na začátku stavby. 
 Napojení kanalizace se provede do nově vybudované šachty kanalizace na nové 
přípojce pro napojení BD v ul. U Penzionu. Odvádění srážkových, odpadních a 
technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo znečištění 
odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 
nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
7. ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ OSOB 
 Staveniště bude chráněno proti vniknutí nepovolaných osob mobilním oplocením 
minimální výšky 1,8 m viditelné i za snížené viditelnosti pomocí reflexních prvků. Pro vstup 
a příjezd bude sloužit uzamykatelná brána, která bude označena značkami upozorňující na 
zákaz vstupu nepovolaných osob a vstupu na staveniště. 
 V případě nutnosti vstupu na stavbu osoby s omezenou schopností pohybu či orientace 
bude tato osoba doprovázena ostrahou a stavbyvedoucím. Vstup bude umožněn za předpokladu, 
že probíhající práce na staveništi tuto osobu neohrozí. Stavební jáma bude zabezpečena proti 
pádu osob a věcí zatarasením 1,5 m od okraje záporového pažení. 
8. STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH 
ZÁJMŮ 
 Na příjezdové komunikaci ke stávajícímu parkovišti bytové zástavby bude zvýšený 
pohyb vozidel stavby. Budou zde umístěny značky upozorňující na pohyb vozidel stavby. 
V případě znečištění komunikací bude toto neprodleně odstraněno za využití čistícího stroje 
či vysokotlaké vodní myčky. Práce na stavbě nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. 
mezi 22:00 a 6:00. Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících chodnících a 
přechodech na protější straně přilehlé komunikace. Tím budou zachovány stávající možnosti 
pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Ochrana veřejných zájmů je také začleněna do kapitol ochrana životního prostředí a 
kapitol věnujících se bezpečnosti a ochraně zdraví. 
9. STAVBY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VYŽADJÍCÍ OHLÁŠENÍ 
Touto stavbou budou osazované buňky na staveništi pro zázemí pracovníků stavby. Jedná 
se o typizované prostorové buňky osazené na vyrovnané ploše zpevněné štěrkopískem. 
Budování dalších staveb vyžadujících ohlášení se nepředpokládá. 
Zařízení staveniště je spolu se stavbou hlavním předmětem žádosti o stavební povolení. 
Předpokládá se, že stavební úřad všechny stavby zařízení staveniště projedná v režimu stavby 
hlavní. 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI POVÁDĚNÍ  
STAVBY 
 Před zahájením prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. V plánu se uvedou potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 
realizace stavby. 
Pracovníci vykonávající jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a zdravotní 
způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Všichni pracovníci také povinně absolvují 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. Stavbyvedoucí 
je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou proškoleni a poučeni. 
Všechny protokoly budou uschovány. 
Důležité předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništi 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek 
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
11. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
11.1 Ochrana zeleně a půdy 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou 
dodržovány obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
Na staveništi se nachází keře a skupiny stromů, které je nutné před zahájením prací 
odstranit. V prostoru staveniště se nenachází žádné keře, stromy a rostliny, které by bylo 
nutné chránit nějakou konstrukcí nebo jinými prostředky. 
Staveniště se nachází na pozemku, kde bývalo z části pole. Horní vrstva úrodné zeminy 
„ornice“, musí tedy být před zahájením prací odstraněna a bezpečně uložena do maximální 
výšky 1,5 m na dobu kratší než 2 roky. V případě skladování delší doby hrozí ztráta kvality 
úrodné zeminy. Na staveništi bude takto skladována část ornice pro finální terénní úpravy. 
Během výstavby musí být zabráněno znečištění této zeminy vlivem stavebních prací. 
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11.2 Ochrana proti hlukům a vibracím 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, 
vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou č. 502/2000 Sb. 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení vlády č. 
272/2011. 
Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební činnosti 
produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 8:00 do 18:00 hod. 
11.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
 Během výstavby hrubé spodní stavby bytového domu dojde ke zvýšení prašnosti v 
okolí. Při výstavbě se bude prašnosti zabraňovat následujícími způsoby. Bude vybudováno 
plné mobilní oplocení staveniště. Převoz jemnozrnného, prašného materiálu bude prováděn 
na „oplachtovaných“ korbách nákladních automobilů. Bude zamezeno prašnosti pravidelným 
kropením prostoru staveniště a stavebních komunikací, popřípadě i jinými způsoby. Bude 
minimalizován rozsah jízdy vozidel po nezpevněném terénu. Při výjezdu ze staveniště budou 
vozidla očištěna. U výjezdu bude čistící zóna. Dále se bude pro snížení prašnosti při teplém a 
větrném počasí snižovat prašnost zametením okolních komunikací. 
11.4 Odpady z výstavby 
 Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci 
daných odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho 
provedení (především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a 
vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU 
POPIS NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 
1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
Tab. 22: Výpis odpadů vzniklý při výstavbě 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) => odpady obsahující 
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nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich 
druhotného využití  
  5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny  
  6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
12. ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 
DÍLČÍCH TERMÍNŮ 
Předpokládané zahájení hrubé spodní stavby: 17.04 2017  
Předpokládané ukončení hrubé spodní stavby: 27.07 2017 
 
Předpokládané zahájení stavby: 17.04 2017  
Předpokládané ukončení stavby: 28.11 2017 
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1. INFORMACE O STAVENIŠTI 
1.1 Identifikační údaje 
Název stavby: Bytový dům Slunce 
Místo stavby: ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně 
Parcela: 1684/21 kat. ú. Starý Lískovec 
Sousední parcely: 1684/88, 1684/31, 1684/32, 1684/86 
Projektant: Ateliér Zlámal, Vídeňská 13, 639 00 Brno 
Investor: Městský úřad Starý Lískovec, Oderská 260/4, 625 00 Brno 
Členění stavby: Polyfunkční objekt je členěn na dva celky. Bytová část SO 01 a část 
 garáží SO 02  
1.2 Popis stavby 
Návrh se zabývá polyfunkčním bytovým domem se sedmi nadzemními a jedním podzemním 
podlažím. V suterénu se z menší části nachází zázemí bytů, jako jsou sklepy, kolárna, kočárkárna 
a sušárna a dále se zde z větší části nacházejí stání pro automobily. Vstup pro vozíčkáře je umožněn 
přes rampu vedoucí z garáží, kde je přímý přístup k výtahu. 
Stavba bude založena na pilotovém poli v místech koncentrace napětí, na kterém budou 
vybudovány základové pasy z prostého betonu. Pasy budou zaklopeny betonovou základovou 
deskou s kari sítí.  
1.3 Popis staveniště 
 Novostavba bytového domu je navrhnuta na pozemku s parcelním číslem 1684/21 kat. 
ú. Starý Lískovec na ulici U Penzionu ve Starém Lískovci v Brně. Parcela je ve vlastnictví 
investora městské části Starý Lískovec. Pozemek je lehce svažitý jižním směrem a složení zeminy 
bylo zjištěno zasláním informací o provedených zemních vrtech Českou geologickou službou. Dle 
územně plánovací dokumentace města se jedná o pozemek určený k bytové zástavbě. 
 Příjezdová komunikace k pozemku leží na jižní straně hned vedle této parcely pod 
parcelním číslem 2825, kde bude provedeno záchytné parkoviště pro tento dům a chodník pro 
pěší. Na západní straně pozemek navazuje na stávající panelákovou zástavbu. Na straně východní 
parcela sousedí s parkovištěm. 
 
Obr. 6: Umístění staveniště a stavby 
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1.4 Doprava 
 Hlavní příjezdová cesta na staveniště bude vést z ulice U Penzionu a bude opatřena jedním 
vjezdem a jedním výjezdem. Vjezd i výjezd ze staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou 
šířky min. 5,0 m. Při realizování hrubé spodní stavby se vyhotoví nájezdová rampa na dno stavební 
jámy společně při výkopových prací stavební jámy v 1. etapě pomocí provizorní rampy. Všechny 
stavební stroje opouštějící staveniště budou udržovány v čistotě díky čistící zóně situované na 
staveništi, tak aby nedocházelo k znečišťování veřejné komunikace, jak nám přikazuje silniční 
zákon. Tato čistící zóna je označena jako č. 01. ve výkrese č. 08. „Zařízení staveniště pro zemní 
práce, pažení a pilotáž“ a ve výkrese č. 09. „Zařízení staveniště pro základové konstrukce“.  
Veškeré stroje, které se nemohou dopravit na staveniště samy, budou dopravovány kombinací 
tahače Mercedes-Benz Actross 1846 LS a podvalníku Goldhofer TU 4. Pro dopravu vrtací soupravy 
Soilmec SR-40 bude použit podvalník Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2. Při dopravě vrtné soustavy 
pro záporové pažení a pilotáž se bude jednat o nadměrný náklad. Při dopravě nadměrného nákladu 
je třeba zajistit potřebná schválení a povolení na patřičných úřadech a opatřit doprovodná varovná 
vozidla. Přesné shrnutí strojů pro odvoz je důkladně popsán v kapitole „Návrh strojní sestavy“.  
 Staveniště se nachází v městské části Brno-Starý Lískovec. Z tohoto důvodu doprava 
zaměstnanců nečiní problém a je možná městskou hromadnou dopravou. 
1.5 Sítě technické infrastruktury 
 Vedení inženýrských sítí se před zahájením stavby a zhotovením přípojek polohově a 
výškově vyznačí a provede se záznam o vytyčení do stavebního deníku. Všichni pracovníci, kteří 
budou přítomní při provádění zemních prací, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení 
inženýrských sítí. Dotčených vlastníků inženýrských sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno 
zahájení stavebních prací. Dále s dotčenými vlastníky bude dohodnut způsob dohledu a kontroly 
dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán stavební materiál 
(pokud nedojde k dohodě se správcem sítě). Odkryté podzemní vedení bude bezprostředně 
chráněno proti případnému poškození. V případě poškození sítí je nutno neprodleně přerušit práce 
a závady ohlásit příslušnému správci sítí.  Stavební práce v ochranném pásmu možné vykonávat  
při dodržení podmínek stanovených v jednotlivých vyjádřeních správců sítí. V blízkosti vedení se 
výkopové práce budou provádět výhradně ručně a to ve vzdálenosti 1 – 1,5 m. 
 Při realizaci je nutno dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí, dodržovat 
ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a 
zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. Dále budou při projednávání 
a provádění stavby dodrženy ustanovení závazné vyhlášky 8/2009 Statutárního města Brna o 
koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně.  Výkopové práce na 
veřejném prostranství nesmí být realizovány v zimním období (od 1.12 do 28.2 následujícího 
roku). Vlastní realizaci přípojek inženýrských sítí, která bude znamenat zásah do silnice II. třídy 
na ul. U Penzionu, lze provést jedině na základě rozhodnutí o zvláštním užívání silnice (případně 
částečné uzavírky) v ul. U Penzionu, o které požádá zhotovitel stavebních prací v dostatečném 
předstihu zdejší úřad. Stavební práce v ochranném pásmu jednotlivých sítí je možné realizovat 
pouze při dodržení podmínek stanovených ve vyjádření jednotlivých správců sítí. 
2. ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIE 
 V prostoru staveniště se nalézají zdroje vody, napojení na kanalizaci i zdroj elektrické 
energie pro potřebu stavby. Přípojná a odběrová místa jsou zakresleny ve výkresech č. 08. 
„Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a pilotáž“ a č. 09. „Zařízení staveniště pro základové 
konstrukce. Všechny sítě jsou popsány a značeny v jednotlivých legendách. Tyto sítě budou 
v dostatečné hloubce cca 0,8 m pod terénem, tam kde sítě křižují staveništní komunikaci budou 
provedeny v ocelových chráničkách. 
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
 
104  
2.1 Voda 
 Voda pro zařízení stavby se bude odebírat z vodovodního řádu připojením na novou 
vodovodní přípojku HDPE100 v ul. U Penzionu, která bude zřízena pro zásobení budoucího 
objektu BD Slunce. Přípojka se provede v předstihu na začátku stavby. 
2.1.1 Výpočet potřeby vody  
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600)  
Qn – spotřeba vody v l/s 
Pn – spotřeba vody v l/den 
kn – koeficient nerovnoměrnosti – 2,7  
t – doba odběru vody – 8 hodin 
2.1.1.1 Užitková voda 
Zpracování a ošetřování betonu => 10 l/m2 * 812,8 m2 = 8 128,0 l  
Qnu = (8 128,0 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,76 l/s 
Podkladní beton pro desku ….. 639,4 m2 
Podkladní beton pro pasy ….. 153,85 m2 
Beton pro piloty  ….. 27,5 m2 
Beton pro desku  ….. 812,8 m2 
Celkem   ….. 1 043,1 m2 
Užitková voda bude také sloužit k oplachu náklad. automobilů. V navržený  termín zhotovení 
základů se nepředpokládá významný počet automobilů jako u zemních prací a proto navržený 
objem vody postačí.  
2.1.1.2 Pitná voda 
Pitná voda (pracovníci bez osprchování) => 10 l/os * 17 os = 170 l    
Qnp = (170 * 2,7) / (8 * 3600) = 0,016 l/s 
Podle výkresu č. 17. „Časový plán včetně bilance pracovníků a mechanizace“, lze vyčíst počet 
osob v jednotlivých technologických etapách. V termínu 19.4 se může na stavbě pohybovat až 14 
pracovníků. Navíc se zde můžou pohybovat vedoucí osoby, jako jsou stavbyvedoucí, technický 
stavební dozor nebo statik. Proto navyšuji počet 14 osob na 17 osob. 
2.1.1.3 Požární voda 
V blízkosti do 200 m se nachází hydrant s vydatností po dobu jedné hodiny s 3,3 l/s. Potrubí o 
průměru 80 mm. 
2.1.1.3 Celkem 
Qn = 0,76 + 0,016 + 25% = 0,97 l/s 
Výpočet na potřebu vody byl proveden při technologické etapě betonování základů a základové 
desky, nejvíce náročné na potřebu vody. Při vypočteném průtoku bude vyhovující potrubí PN10 
– DN 20 s rychlostí průtoku 2,5 m/s. 
2.2 Elektrická energie 
 Pro elektrickou energii a její čerpání bude vyhotovena nová přípojka v ul. U Penzionu 
sloužící pro nový objekt bytového domu Slunce. Na přípojku se osadí provizorní elektroměrná 
a rozvodná skříň. Do doby jejího zprovoznění se bude elektrická energie odebírat podle dohody 
se správcem sítě pomocí staveništního připojení na jeho stávající rozvody NN v okolí stavby. 
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Kabely budou vedeny v plastových chráničkách. V místech, kde je nutný pohyb strojů, budou 
vedeny v ocelových chráničkách. 
 
2.2.1  Výpočet potřeby elektrické energie 
S = K / cosμ * (ß1 * ΣP1 + ß2 * ΣP2 + ß3 * ΣP3) 
S – maximální současný zdánlivý příkon v kW  
K – koeficient ztrát napětí v síti – 1,1 
ß1 – průměrný součinitel náročnosti elektromotorů – 0,7 
ß2 – průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení – 1,0  
ß3 – průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení – 0,8  
cosμ - průměrný účinek spotřebičů 
P1
 
– součet štítkových elektromotor  
  3x Pila   3x 1,2 kW  
  3x Bruska  3x 2,6 kW 
  6x Bourací kladivo 6x 1,5 kW 
  2x Ponor. vibrátor  2x 2,2 kW 
  Jeřáb   55 kW 
  Celkem   79,8 kW 
P2 – součet výkonů venkovního osvětlení 
Staveništní osvětlení 6,5 kW 
P3 – Součet výkonů vnitřního osvětlení 
              3x Kancelář 1,125 kW 
2x Šatny 0,75 kW 
1x Sprchy 0,375 kW 
1x Sklad 0,24 kW 
Celkem 2,49 kW 
S = 1,1 / 0,7 * (0,7 * 79,8 + 1 *6,5 + 0,8 * 2,49) = 101,12 kW 
2.3 Kanalizace 
K napojení kanalizace se nově vyhotoví kanalizační šachta na nové přípojce pro napojení bytového 
domu Slunce v ulici U Penzionu. Zachycení a odvádění srážkových, odpadních a technologických vod 
z místa staveniště musí být provedeno tak, aby se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních 
komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení.  
Buňky budou napojeny pouze na odvod vody z umyvadel a sprch. Odpadní vody budou, do doby 
než se připojí ke kanalizaci, přečerpávány. WC se na staveništi osadí mobilní typu TOI TOI. Odvodnění 
staveniště bude zaústěno do splaškové kanalizace. 
3. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
K vedení, řízení a technickou přípravu na staveništi bude v jeho prostoru zřízené zázemí pro 
všechny pracovníky na stavbě. Pro zázemí se zhotoví kanceláře pro vedoucí pracovníky z typizovaných 
prostorových buněk. Dále se také zhotoví buňky pro sklady k umístění drobného materiálu a buňky pro 
sociální zázemí jako jsou sprchy, WC, šatny. Tyto navržené objekty budou přizpůsobeny k užívání 
celoročního provozu. Buňky pro zázemí se budou ukládat na vyrovnané podloží zpevněné vrstvou 
štěrkopísku. Zařízení staveniště je navrženo pro užívání až 12 pracovníků a 3 vedoucích osob. 
V době výstavby se částečně bude využívat i zhotovené prostory k uskladnění drobných materiálů. 
Využívání prostoru v nově vybudovaných objektech musí proběhnout za dohody s investorem a za 
předpokladu, že užíváním nedojde k poškození již vybudovaných částí. 
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3.1 Provozní a sociální zařízení staveniště 
• 3x Kancelář – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Tyto typizované kontejnery budou určeny pro kanceláře stavbyvedoucího a technického dozoru 
investora případně pro další vedoucí pracovníky stavby.  
 
 
• 2x Šatny – TOITOI BK1 (6 x 2,5m) 
Kontejnery budou sloužit pro šatny zaměstnanců, k odpočinku během polední pauzy a 
občerstvení. Typ této buňky je shodný jako pro kanceláře. 14*(1,25+0,5) = 24,5 m2  < 26,68 m2. 
• 1x Sprchy – TOITOI SK5 (6 x 2,5m) 
Kontejner bude sloužit pro zaměstnance k základním hygienickým potřebám. V kontejneru se 
nachází 5 sprch. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny do nově vybudované 
šachty kanalizace na nové přípojce pro napojení bytový dům Slunce v ulici U Penzionu.  
 
Obr. 8: Stavební buňka TOITOI SK5                                                                            
                                                    
• 1x Skladový kontejner TOITOI LK1 (6 x 2,5m) 
Uzamykatelný kontejner pro skladování drobného materiálu a ručního nářadí.  
 
                                                                                             Obr. 9: Stavební buňka TOITOI LK1
Obr. 7: Stavební buňka TOITOI BK1 
Vnitřní vybavení: 
1x elektrické topidlo 
3x elektrická zásuvka 
Okno s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 
šířka – 2438 mm 
délka – 6058 mm 
výška – 2800 mm 
elektrická přípojka: 380 V/32 A 
Vnitřní vybavení: 
5 x sprchový box 
2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
1 x boiler 300 litrů 
1 x el. Topidlo 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
 
Předpoklad 3 vedoucí osoby: 3 x 13 m2 = 39 m2 
Navrženo: 3 x 5,8 x 2,3 = 40 m2  
 
39 m2 < 40 m2 
Předpoklad 14 osob: 14 x 0,25 m2 = 3,5 m2 
Navrženo: 1 x 5,8 x 2,3 = 13,3 m2  
 
3,5 m2 < 13,3 m2 
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• 2x WC TOITOI KLASIC  
Nad 10 a do 50 mužů 2 toalety dle tabulky. 
 
                
                                         Obr. 10: Stavební buňka TOITOI LK1 
 
 
                                                                                             
 
 
 
•  Venkovní skládka 
 V prostoru staveniště bude skladována část ornice pro dokončovací terénní úpravy a 
zemina z nájezdové rampy stavební jámy. Ornice bude skladována po celou dobu výstavby. 
Zemina bude skladována do doby zpětného zasypání nájezdové rampy. Staveništní skládky 
ornice i zeminy jsou označené S01 a S04 ve výkrese č. 08. „Zařízení staveniště pro zemní práce, 
pažení a pilotáž“ a ve výkrese č. 09. „Zařízení staveniště pro základové konstrukce“.  
Výkres č. 08. „Zařízení staveniště pro zemní práce, pažení a pilotáž“ 
• S02 - Prostor pro skladování pažin záporového pažení. Tato plocha bude zpevněna 
štěrkopískem a bude odvodněná. Rozměr: půdorysná plocha pažiny je 0,3 m2, pažiny se 
budou skladovat do 1,5 m výšky. Při tl. pažiny 0,1 m znamená skladování 15 pažin na 
sebe. Celkem tedy bude zapotřebí 140 „komínků“ pro celkově 2089 pažin. To znamená 
140*0,3 m2 = 42 m2. Skládka S02 je navržena s plochou 88,5 m2 > 42 m2. 
• S03 - Prostor pro skladování klínů záporového pažení. Tato plocha bude zpevněna 
štěrkopískem a bude odvodněná. Předpokládaná plocha klínů je cca. 50 m2. Plocha 
skládky činí 68,44 m2 > 50,0 m2.  
Výkres č. 09. „Zařízení staveniště pro základové konstrukce“ 
• S02 – Prostor pro překládání zeminy ze začišťování základové spáry. Následně při 
provádění základových pasů se skládka použije pro skladování zemnícího pásku. Při 
provádění základové desky se prostor využije pro skladování kari sítí. Tato plocha bude 
zpevněna štěrkopískem a bude odvodněná. Před skladováním dalšího materiálu se 
důkladně omyje a očistí. Rozměr: Při začišťování max. objem zeminy na skládce může 
být 35,51 m3. Při skladování do výšky 1,5 m se plocha pohybuje 36,0 m2. Skládka má 
plochu 88,5 m2 > 36,0 m2. Zemina bude nakládána na nákl. auto ze skládky průběžně 
Vybavení TOITOI Klasik: 
fekální tank (320 litrů) 
pisoár 
držák 3 rolí toaletního papíru 
oboustranný uzamykací 
mechanismus dveří 
jeřábová oka 
háček na oděvy 
dávkovač dezinfekčního roztoku na 
ruce. Do 50 mužů 2 sedadla 
  
Zvláštní vybavení: 
zásobník na čistou vodu pro mytí 
rukou 
zásobník papírových ručníků 
dávkovač tekutého mýdla 
WC lze dovybavit osvětlením 
  
Technická data: 
šířka: 135 cm 
hloubka: 105 cm 
výška: 223 cm 
hmotnost: 110 kg 
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při samotném začišťování a tudíž se nepředpokládá skladování celého objemu 36,0 m2 
naráz. Jedna kari síť má plochu 6 m2. Kari sítě se budou na sebe skladovat do 14 ks 
kvůli hmotnosti a protlačení do zeminy. Celkem tedy bude 10 „komínků“. Celková 
plocha skladovaných kari sítí je tedy 60 m2 < 88,5 m2.  
• S03 - Prostor pro skladování dřevěných prken pro klasické dřevěné bednění. Tato plocha 
bude zpevněna štěrkopískem a bude odvodněná. Rozměr: 50,0 m2 > 11,42 m2. 
• S05 – Prostor pro skladování štěrkopísku pro násyp tělesa vjezdové rampy do 
podzemních garáží. Objem 65,11 při skladování do 1,5 m = 49,0 m2 < plocha skládky 
68,75 m2.  
3.2 Výrobní zařízení staveniště 
 Předpokládá se, že betonové směsi budou na stavbu dováženy. Budování výroben se 
neplánuje, tudíž nebude nutné budovat výrobní zařízení staveniště. 
3.3 Ostatní zařízení staveniště 
• Elektrický rozvaděč MULTI-HM 422/FI/P 
 Zařízení bude sloužit pro rozvod elektrické energie po staveništi. Připojovací kabel vedoucí 
k rozvaděči je nutné chránit před pojezdem strojů. 
                                                                                                             
                        
                          
                                  Obr. 11: Elektrický rozvaděč  
 
  
  
    Obr. 12: Vysokotlaký čistič 
 
 
 
Popis: 
Připojení: přívod 5/32 A 
Zásuvky: 4x 230 V/16 A  
  2x 400 V/16 A 
  2x 400 V/32 A                          
 
Rozměry: 640 x 1060 mm                     
 
Měření:            do 63 A 
 
• Vysokotlaký čistič KÄRCHER K 5 Premium 
Čistič bude používán zejména pro mytí kol a údržbu 
čistoty pro veškeré stavební stroje vyjíždějící ze 
staveniště označené ve výkresech č. 01. 
Popis: 
Tlak (bar/MPa): Max. 20-110/2-11 
Průtok (l/h): Max. 400 
Max. teplota vody (°C): 40 
Příkon (kW): 1,6 
Hmotnost (kg): 5,5 
 
• Ponorné čerpadlo pro odvod vody ze stavební jámy 
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• Mobilní oplocení TOITOI City 2,9m 
Prostor staveniště bude souvisle oplocen po celém obvodu kvůli zajištění ochrany osob, 
stavby majetku a zařízení. Oplocení se provede mobilním oplocením s plnou výplní pro 
zamezující pohled na stavbu a pro zachycení nečistoty unikající ze stavby. Oplocení bude 
dosahovat výšky 2,070 m a bude označeno reflexními prvky, pro zajištění viditelnosti za 
nepříznivých klimatických podmínek. Na oplocení se umístí varovná cedule „Zákaz vstupu na 
staveniště“. Vjezd a přístup na staveniště bude řádně označen a umístí se na ně cedule „Výjezd 
ze staveniště“. Vjezd na staveniště je umožněn přes uzamykatelnou bránu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Obr. 13: Mobilní oplocení 
 
• Popelnice 
V prostoru staveniště budou umístěny tři popelnice pro tříděný komunální odpad na plast, 
sklo a papír. 
• Kontejner 
V prostoru staveniště budou umístěny také kontejnery na plast, sklo, papír a pro směsný 
komunální odpad. Ve výkresu zařízení staveniště se tyto kontejnery označeny. 
• Staveništní komunikace 
Pro pohyb mechanizace na staveništi bude navržená staveništní komunikace. Staveništní 
komunikace je navržena s poloměrem otáčení 18,5 m a to díky volbě nákladního 
automobilu s tímto poloměrem otáčení. Staveništní komunikace je navržena tak, aby byl 
možný příjezd a výjezd strojů do stavební jámy. Šířka staveništní komunikace bude 5,0 m 
díky navrhnuté vrtací soupravě, která má šířku 4,3 m. Staveništní komunikace je navrhnutá 
s jedním směrem. Vjezd na staveniště je označen A a výjezd je značen B. Veškeré 
staveništní inženýrské sítě, které se kříží s komunikací, budou provedeny v ocelové trubce 
s dostatečnou ochranou a s dostatečnou hloubkou uložení cca. 0,8 m pod terénem. Celá 
staveništní komunikace bude ve sklonu min. 3 % v příčném směru kvůli odvodnění 
komunikace. Jízda po staveništní je omezena na 30km/hod. Komunikace bude provedena 
ze zhutněného štěrkopísku a cementu, dimenzovaná na pojezd vrtné soupravy. 
4. OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 
 Při provádění stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu přilehlých komunikací, 
stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. 
 Staveniště bude opatřeno proti vstupu nepovolaným osobám. Bude zbudováno souvislé 
oplocení staveniště (dle výkresu zařízení staveniště), aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení 
a osob. Všechny vstupy na staveniště budou označeny výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu 
na staveniště“. 
Technická data: 
rám:   horizontální L profil  
   60x40x60 mm síla stěny  
   2 mm 
výplň rámu:  kovový trapézový plech 
průměr trubky: 42 mm vertikálně 
rozměr pole:  2160 x 2070 mm 
hmotnost:  38,5 kg 
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                                                                       Obr. 14: Značka zařízení staveniště – Zákaz vstup 
 Komunikace budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. To bude zajištěno 
čištěním automobilů před odjezdem ze stavby. Čistící místo je označené ve výkresech zařízení 
staveniště. Čištění vozovek a chodníků, znečištěných stavbou, bude prováděno průběžně. 
Dodavatel stavby je zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných 
přístupových komunikací ke staveništi po celou dobu probíhajících stavebních prací. Jakékoli 
zásahy do silnice na ulici U Penzionu (např. umístění přechodného dopravního značení) 
musí být projednáno s příslušným silničním správním úřadem. 
 Za snížené viditelnosti v noci bude každá konstrukce zasahující do komunikace 
opatřena výstražným červeným světlem.  
 
                           
Obr. 15: Použité značky přechodného dopravního značení 
 
Provoz po okolních komunikacích zůstane zachován po celou dobu výstavby. Výstavbou 
nesmí být narušena plynulost a bezpečnost provozu. Výstavbou nesmí být narušena plynulost 
a bezpečnost provozu na linkách MHD. Trasy chodců v okolí výstavby povedou po stávajících 
chodnících situované přes silnici. Tím budou zachovány stávající možnosti pohybu osob s 
omezenou schopností pohybu a orientace. Pouze v době krátkodobých vedlejších stavenišť 
(budování přípojek) může dojít k omezení  Veškeré výkopy, mimo trvalé oplocení staveniště, 
budou řádně ohrazeny a označeny i pro dobu snížené viditelnosti. Po celou dobu provádění 
výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců v místě výstavby. 
5. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 Před započetím prací na staveništi bude vypracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval požadavkům k opatření bezpečné a zdraví 
neohrožující práce. Veškerý popis těchto úkonů je popsán v kapitole „Bezpečnost a ochrana 
zdraví“. V plánu se předloží potřebná zajištění z hlediska časové potřeby i způsobu provedení. 
Musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 Všichni pracovníci provádějící jednotlivé stavební procesy musí mít odbornou a 
zdravotní způsobilost opravňující je vykonávat tyto procesy. Všichni pracovníci také povinně 
absolvují školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před první pracovní směnnou. 
Stavbyvedoucí je seznámí s riziky na staveništi. Podpisem do protokolu potvrdí, že jsou 
proškoleni a poučeni.  
 Všechny protokoly budou uschovány. 
Důležité předpisy: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
6. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
6.1 Ochrana zeleně a půdy 
 Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou se 
respektovat obecné zásady vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí 
staveniště. Sypké materiály budou skladovány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. 
 Na staveništi se nenachází určené skupiny keřů stromů, které je nutné před zahájením 
prací odstranit. Ostatní stromy nebudou stavbou dotčeny a nebude k nim dovoleno ukládat 
zeminu, stavební odpad nebo stavební materiál. Dále se se tyto stromy nacházející se v blízkém 
okolí ochrání proti mechanickému poškození vypolštářovaným obedněním z fošen.  Podrobněji 
jsou opatření uvedeny v ČSN 83 9061 – Sadovnictví a krajinářství – Ochrana stromů, porostů 
a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.  
 Na staveništi se nachází úrodná vrstva půdy „ornice“. Tato vrstva úrodné zeminy, musí 
tedy být před započetím prací odstraněna a bezpečně uložena do maximální výšky 1,5 m na 
dobu kratší než 2 roky. Při případném skladování v delší době hrozí ztráta kvality úrodné 
zeminy. Tato část ornice bude na staveništi skladována pro dokončovací terénní úpravy. Během 
výstavby bude řádně zabráněno znečištění této zeminy vlivem stavebních prací. 
6.2 Ochrana proti hlukům a vibracím 
 Po celou dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným 
hlukem, vibracemi a otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména vyhláškou č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění nařízení 
vlády č. 272/2011. 
 Z hlediska co nejnižšího negativního vlivu stavby na okolí budou stavební činnosti 
produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, prováděny od 8:00 do 16:00 hod. 
 Opatření proti hluku budou následující. V průběhu výstavby umisťovat hlučné stroje co 
nejdále od chráněných prostor (okolních bytových domů). Osazení výplní otvorů ve fasádě 
novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř uzavřeného prostoru. Při práci hlučných 
strojů budou využívány zvukově izolační kryty.  
6.3 Ochrana ovzduší proti prašnosti 
 Při výstavbě hrubé spodní stavby bytového domu bude přítomna zvýšená prašnost 
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v okolí. V zabránění nežádoucích vlivů prašnosti budou stanoveny následující způsoby. Bude 
postaveno souvislé oplocení kolem celého staveniště z plných dílců. Doprava jemnozrnného 
prašného materiálu se bude realizovat na oplachtovaných korbách nákladních automobilů. Dále 
se bude postupovat proti nežádoucím vlivům prašnosti kropením prostoru staveniště a 
stavebních komunikací eventuálně i jinými efektivními způsoby. Jízda po nezpevněných 
částech terénu bude probíhat jen v nejkrajnějších případech. Při výjezdech nákladních 
automobilů z prostoru staveniště se budou podvozky očisťovat vysokotlakovými čističi. Toto 
čištění se bude realizovat v čistící zóně. Dále se bude pro snížení prašnosti při teplém a větrném 
počasí snižovat prašnost zametením okolních komunikací. 
6.4 Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou 
 Osvětlení zařízení staveniště a stavebních ploch bude směřováno směrem od oken okolních 
obytných budov a tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních komunikacích na ulici U Penzionu. 
 
6.5 Odpady z výstavby 
 Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně 
odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k 
likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umisťován mimo staveniště. Nakládání a 
likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma, mající pro likvidaci daných 
odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhů. S veškerým odpadem musí být nakládáno v souladu 
s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., včetně předpisů vydaných k jeho provedení 
(především vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška č. 
294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky). Drcení stavebních odpadů nebo jejich 
recyklace přímo na staveništi se nepředpokládá.  
Přehled odpadů, které budou vznikat během výstavby: 
KÓD 
ODPADU 
KATEGORIE 
ODPADU POPIS 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADEM 
17 05 04 O Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky 1 
17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 03 O Plasty 4 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 06 O Směsný obal 5 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
17 01 01 O Beton 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
          Tab. 23: Výpis odpadů vzniklý při výstavbě 
 
Nakládání s odpadem – legenda: 
1 => odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci) 
2 => odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) => odpady obsahující 
nebezpečné látky. Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich 
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úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek z těchto odpadů, které 
budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo 
odstranění. 
4 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich 
druhotného využití  
5 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do 
spalovny  
6 => odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložení na 
skládku 
7 => odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 
 
 
7. CENA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Předpokládaná cena výstavby bytového domu činí 56 mil. korun českých. Pro typické zařízení 
staveniště se cena pohybuje okolo 2,5 % z výstavby bytového domu. To tedy činí 1 400 000 Kč.   
Zařízení staveniště pro výstavbu bytového domu Slunce se nepředpokládá za typické staveniště a to 
díky navrhnuté staveništní komunikaci. Cena zařízení staveniště se proto musí vyčíslit položkově dle 
tabulky č. 24. Cena zařízení staveniště tedy činí 2  088 595,00 Kč. Délka odpisu činí 5 let. S ohledem 
na odpisové sazby, které jsou 4 roky, ale počítáme s tím, že objekty Z.S budou provozovat svoji funkci 
celkem 5 let. 
Objekt Značení Počet M.J. Cena za měrnou jednotku  Cena celková 
Vodovodní přípojka - 48,9 m         1 450,00 Kč          70 905,00 Kč  
Kanalizační přípojka - 46,8 m         1 450,00 Kč          67 860,00 Kč  
Přípojka elektrické energie - 74,8 m         1 450,00 Kč        108 460,00 Kč  
Staveništní buňka kanceláří 02 3 ks       14 584,00 Kč          43 752,00 Kč  
Staveništní buňka sprch 04 1 ks       11 667,00 Kč          11 667,00 Kč  
Staveništní buňka šaten 03 2 ks       14 584,00 Kč          29 168,00 Kč  
Staveništní buňka skladu 06 1 ks         9 333,00 Kč            9 333,00 Kč  
Staveništní WC TOI TOI 05 2 ks         2 100,00 Kč            4 200,00 Kč  
Staveništní skládka pro 
pažiny a klíny S02, S03 156,96 m²         1 000,00 Kč        156 960,00 Kč  
Staveništní skládka pro kari 
sítě a bednění S02, S03 156,96 m²         1 000,00 Kč        156 960,00 Kč  
Mobilní oplocení - 167 ks            209,00 Kč          34 903,00 Kč  
Kontejnery pro odpad P, S, PA, SO 4 ks         1 167,00 Kč            4 668,00 Kč  
Zpevněné plochy - 233,5 m²            700,00 Kč        163 450,00 Kč  
Staveništní komunikace - 1751,87 m²            700,00 Kč     1 226 309,00 Kč  
 
     
      
  
Cena celkem za Z.S.    2 088 595,00 Kč  
 
 Tab. 24: Položkový rozpočet zařízení staveniště 
 
8. DOBA UŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Celková doba užívání objektu zařízení staveniště se předpokládá: 25.04 2017 – 06.11 2017 
Po termínu 06.11 2017 se předpokládá část zařízení staveniště v investorským objektu za souhlasného 
stanoviska investora. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Návrh se zabývá novostavbou bytového domu na ulici U Penziounu ve Starém 
Lískovci v Brně. Záměrem investora je vytvoření bytových jednotek různé plošné velikosti 
s parkováním. Jako doplňující provoz je uvažována prodejní plocha v 1.NP. Parcela bude 
zastavěna v ploše 778,8 m2. ±0,000= 288,300 m. n. m. 
Nejnižší výšková úroveň vstupu do bytů je na +0,510= 288,810 m. n. m.  
Podlaží 2., 3.,4. a 5. bude částečně konzolovitě vystupovat do ulice Kovářské. 
Místo sedlové střechy jsou navrženy dvě ustupující podlaží s rovnou střechou, které 
z ulice nebudou vidět.  
Dvorní část objektu je pouze dvoupodlažní s podzemními garážemi.  
Objekt je situován v panelákové zástavbě. 
 
Údaje o projektovaných kapacitách 
  
Zastavěná plocha /prostor:  1. PP   778,8 m2/  2239,25 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  1. NP   358,3 m2/   1064,15 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  2. NP   348,8 m2/   1018,65 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  3. NP   246,2 m2/    719,05 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  4. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  5. NP   246,2 m2/    719,05 m3  
Zastavěná plocha /prostor:  6. NP   246,2 m2/    709,20 m3 
Zastavěná plocha /prostor:  7. NP   186,2 m2/    616,35 m3 
  
Obestavěný prostor:                                      7804,7 m3  
Počet parkovacích stání:      26 
Plocha komerční:     38 m2+ soc. zázemí 6,8m2 
Počet bytů:        23 bytů 
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2. POPIS PRACÍ STROJŮ 
2.1 Záporové pažení 
Stavební jáma bude pažená záporovým  pažením. Provedení vrtů pro zápory se provede 
ihned po sejmutí ornice. Vrtná souprava pro vyhloubení vrtů bude navrhnuta Bauer UBW09. 
Odvoz vytěženého vývrtku na skládku bude zajišťovat jeden nákladní automobil Tatra T158 – 
Phoenix 6x6 s korbou 18 m3. Vývrtek bude na nákladní automobily přemisťována nakladačem 
Caterpillar 924K. Po vyhloubení vrtu se ihned do vrtu dopraví bentonitová suspenze k pažení 
vrtu. Bentonitová suspenze bude na stavbu dopravena autodomíchávači Schwing Stetter C3 
AM6C. Do vrtů se bude dopravovat bentonitová suspenze pomocí skluzu Ø 150 mm. Válcované 
profily zápor na stavbu doveze nákladní automobil DAF XF 105.410  s hydraulickou rukou 
Effer E220 2S. Válcované profily zápor se do vrtů budou osazovat pomocí hydraulické ruky 
Effer E220 2S. Nosnost hydraulické ruky je ověřená ve výkrese č. 18. „Zatěžovací diagram 
autojeřábu a hydraulické ruky. Beton na stavbu bude dovezen autodomíchávačem Schwing 
Stetter C3 AM8C řady Basic Line o objemu bubnu 8 m3. K dopravě betonu do vrtu se použije 
betonovací hrdlové trouby o Ø 200 mm. Dovoz vrtné soupravy na stavbu zajistí tahač Mercedes 
– Benz Actross 1846 LS s kombinací podvalníku Goldhofer řady TU 4 o nosnosti 32 tun. Pro 
kolový nakladač není potřeba zajišťovat tahač s podvalníkem, stroj je kolový a na stavbu bude 
dopraven strojníkem.  
Dovoz dřevěných klínů a pažin na stavbu zajistí nákladní automobil Mercedes Atego 
sklápěč s hydraulickou rukou Effer E145 2S. 
Postup prací je znázorněn ve výkresové části dokumentace výkres č. 11 „Postup provádění 
záporového pažení“. 
2.2 Vrtané piloty CFA 
Piloty se začnou provádět po dokončení hloubení stavební jámy 1. Etapy. Piloty se budou 
provádět od pilotovací úrovně -2,510 m. V hloubce, kde se budou provádět piloty, se zemina 
stává nesoudržnou a těžce rozpojitelnou o třídách těžitelnosti 4  s objemovou hmotností        
1830 kg/m3.  
Piloty budou realizovány jako vrtané piloty CFA s prostého betonu třídy C 30/37. 
Pilotovací souprava SOILMEC SR-40 bude na stavbu přivezena za pomocí tahače Mercedes 
– Benz Actross 1846 LS v kombinaci s podvalníkem Goldhofer řady STZ-L 4-45/80 A F2 o 
nosnosti 40 tun. Pojezdy pilotovací soupravy jsou znázorněny ve výkrese č. 13 „ Postup prací 
– Provádění pilot CFA“, kde postup prací je dán číslováním jednotlivých pilot. Bude zhotoveno 
celkem 91  velkoprofilových pilot o průměru 600 a 1000 mm a délek od 1,5 m do 10 m dle 
PD. Všechny údaje jsou uvedeny v projektové dokumentaci a ve výkrese č. 04. „Výkres pilot“. 
Plnění piloty betonem zajišťuje čerpadlo betonové směsi KCP T 30, ke kterému je dovážen 
beton s betonárky v Brně - Bosonohách autodomíchávačem Schwing Stetter C3 AM6C basic 
line. Odvoz zeminy bude zajištěn nákladními automobily Tatra 158 Phoenix 6x6 o objemu 
korby 18 m3. Nákladní automobily budou nakládány vývrtkem za pomoci rypadla Caterpillar 
320 E ,který se už bude nacházet na stavbě od předchozí činnosti při provádění hloubení 
stavební jámy 1. Etapy. 
2.3 Zemní práce 
Zemní práce se začnou odstraněním úrodné vrstvy zeminy „ornice“. Sejme se soudržná 
ornice o tloušťce 30 cm třídy těžitelnosti 1 o objemové hmotnosti 1 610 kg/m3 a nakypření 
činí 15 %. Práci bude vykonávat kolový nakladač Caterpillar 924K o objemu lopaty 2,3 m3. 
Pojezdy stroje a jeho ustavení je znázorněno ve výkresové dokumentaci ve výkrese číslo 10 
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„Postup zemních prací – Sejmutí ornice. Nakladač je na kolovém podvozku a bude tedy 
dopraven na stavbu pomocí strojníka po běžné pozemní komunikaci. Část sejmuté ornice bude 
skladována na vnitrostaveništní skládce pro pozdější terénní úpravy. Zbylá část bude naložena 
na nákladní automobily Tatra T158 Phoenix 6x6 jednostranný sklápěč s korbou 18 m3 a 
odvezena na mimostaveništní skládku, která se nachází na ulici Tyršova 310 664 42 Modřice 
okres Brno-venkov vedena firmou MoravoStav Brno, a.s. Skládka je vzdálená 7,4 km. Pro 
nakladač Caterpillar 924K není potřeba zajišťovat tahač s podvalníkem, stroj je kolový a na 
stavbu bude dopraven strojníkem.  
Ihned po dokončení sejmutí ornice se provedou vrty pro zápory záporového pažení.  
Provedení záporového pažení je popsáno v kapitole – Záporové pažení 
Po provedení záporového pažení nastává výkop stavební jámy 1. Etapy. V téhle etapě se 
taky provede nájezdová rampa do stavební jámy. V 1. Etapě se jáma vyhloubí na tzv. pilotovací 
úroveň, která činí -2,510 m.  
Po provedení výkopu v 1. Etapě se bude provádět pilotáž vrtaných pilot CFA. 
Provedení pilot je popsáno v kapitole – Vrtané piloty CFA. 
Po dokončení pilot se začne hloubení stavební jámy 2. a 3. Etapy. Dále se vytěží rampa J5 
pro zdolání strojů výškových rozdílů mezi základovou jámou J1 a J2. Po vyhotovení veškeré 
výkopové práce v stavební jámě J2 a J3 se začnou provádět základové rýhy. Po provedení 
základových rýh a veškerých výkopů se jáma J5 zasype zeminou zpátky a zhutní se vibračním 
pěchem Lumag LVS 80 – 4S Honda.  Zemina z rampy J5 se bude skladovat na dobu nezbytně 
nutnou v blízkosti jámy J5.  
 
V hloubce dna stavební jámy se nachází převážně zeminy třídy těžitelnosti 2 o objemové 
hmotnosti 1610 kg/m3 a o přechodném nakypření 15 %. Veškeré hloubení bude vykonávat 
rypadlo Caterpillar 320 E se zalamovacím výložníkem VA  s lopatou o objemu 1 , 3  m3, které 
bude zeminu rovnou nakládat na nákladní automobily TATRA T158 s korbou o objemu 18 
m3 a odvážet na mimostaveništní skládku zeminy vzdálenou 7,4 km. Pojezdy rypadla a 
nákladního automobilu jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci ve výkrese č. 12 „Postup 
zemních prací – Výkop stavební jámy“. Dovoz rypadla na stavbu zajistí tahač Mercedes – Benz 
Actross 1846 LS v kombinaci s podvalníkem Goldhofer řady TU 4 o nosnosti 32 tun. Hmotnost 
rypadla je 23 500 kg. V průběhu výkopových prací budou postupně vyplňovány pažiny 
záporového pažení stavební jámy. 
Následně po dokončení hloubení stavební jámy se začnou kopat základové rýhy sekce R1-
R12 , M1-M14 a S1-S2. Práci na sekcích bude vykonávat stejné rypadlo Caterpillar 320E  se 
zalamovacím výložníkem VA  s lopatou o objemu 0,71 m3, které bude zeminu rovnou 
nakládat na nákladní automobily TATRA T158 s korbou o objemu 18 m3 a odvážet na 
mimostaveništní skládku zeminy vzdálenou 7,4 km. Rypadlo bude na stavbu dovezeno před 
začátkem výkopu stavební jámy.  
2.4 Základy 
Řezivo pro bednění doveze nákladní automobil Mercedes Atego s hydraulickou rukou Effer 
E145 2S. Výztuž bude na stavbu dovezena pomocí nákladního automobilu DAF XF 105.410 
s hydraulickou rukou Effer E220 2S.  
Nejdříve se provede začištění základové spáry pro rýhy sekcí R a M a pro základovou 
desku J3. Začištění se provede pomocí 10 kopáčů a mininakladače Caterpillar 226.B3, který 
bude do jámy spuštěn za pomocí navrhnutého autojeřábu. V základové jámě J2, J3 a J4 bude 
mininakladač nakládat vyhloubenou zeminu od kopáčů přímo do navrhnutých kontejnerů pro 
zeminu. Kontejner pro zeminu bude navrhnut na 4 m3 zeminy s nosností 5 tun. Zemina z rýh 
sekce R má objemovou hmotnost 1830 kg/m3. Proto se kontejner u rýh sekce R bude plnit do 
objemu 2,5 m3. Výška pro naplnění kontejneru příslušným objemem se vyznačí pomocí 
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reflexního spreje. S kontejnerem bude manipulovat autojeřáb 55 t – Mobilní jeřáb Grove 
GMK3055. Únosnost jeřábu je znázorněna ve výkrese číslo 18. „Zatěžovací diagram autojeřábu 
a hydraulické ruky“. Autojeřáb bude přemisťovat kontejner na vnitrostaveništní skládku S01 
dle výkresu č. 09. „Zařízení staveniště pro základové konstrukce“. Po přemístění kontejneru 
dva vazači odjistí lana na jedné ze stran kontejneru. Kontejner následně bude pomalu zvedán a 
díky uvázání jen na jedné straně kontejneru dojde k jeho překlopení a vysypání zeminy na 
skládku. Vysypaná zemina bude ihned nakládána na nákladní automobil Tatra 158 Phoenix za 
pomocí druhého navrhnutého smykem řízeného nakladače Caterpillar 226B3. Po dokončení rýh 
sekce R se první mininakladač za pomocí autojeřábu přemístí ze stavební jámy J2 do stavební 
jámy J1, kde bude začišťovat spáry rýh sekce M.  
V základové jámě J1 budou základové rýhy sekce M opět začišťovat za pomocí 10 kopáčů. 
V základové jámě J1 bude navrhnut smykem řízený nakladač, který bude zeminu nakládat na 
nákladní automobil Tatra 158 Phoenix, který bude stát na vjezdové rampě do staveniště, která 
je ve sklonu 10 stupňů nebo bude nakládat zeminu opět do připraveného kontejneru. Postup 
kdy nakládá do kontejneru nebo na nákladní automobil je znázorněn ve výkrese č. 14 „ Postup 
provádění – Začištění základové spáry. Přes rýhu M14 se položí hliníkový nájezd 115A/25 
s nosností 3,7 tuny, pro pojezd nakladače k nákladnímu automobilu.  
Následně po začistění základové spáry základových rýh se zhotoví podkladní beton 
základových rýh sekce R1-R12 , M1-M14 za pomocí autočerpadla betonové směsi 
SCHWING S 36 XT pro ukládání  betonové  směsi.  Autočerpadlo  bude  zásobováno  
nepřetržitě  betonem z autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM8C Basic line z betonárky 
TBG BetonMix v Brně - Bosonohách. Následně nastane technologická pauza 2 dny.  
Dále se dobetonuje zbytek základových pasů betonem třídy C 25/30 na projektovanou 
výšku spodní plochy základové desky dle projektové dokumentace, která činí -2,510 m. 
Betonování se realizuje za pomocí autočerpadla betonové směsi SCHWING S 36 XT pro 
ukládání  betonové  směsi.  Autočerpadlo  bude  zásobováno  nepřetržitě  betonem 
z autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM8C Basic line z betonárky TBG BetonMix v Brně - 
Bosonohách. Hutnění bude prováděno ponorným vibrátorem LUMAG LFR 20E. Po 
vybetonování základových pasů nastane 7 dní technologická pauza.  
Po zhotovení základových pasů se začistí základová spára základové desky do hloubky 100 
mm. Začištění se provede pomocí smykem řízeného nakladače 226B3. Nakladač se přemístí do 
jámy J2 za pomocí autojeřábu. U zhotoveného základového pasu R10 a M14 se do vzdálenosti 
300 mm vysype štěrk pro pojezd smykem řízeného nakladače přes vybetonované základové 
pasy při začištění základové spáry základové desky. Výška štěrku bude 50 mm nad úrovní 
vrchní plochy základového pasu. Do vynechané mezery nad základovým pasem a mezi 
rampami ze štěrku se vloží přímo na horní plochu základového pasu geotextílie a hned na ní 
dřevěná lať o tl. 50 mm. Tímto způsobem budeme mít zabezpečený základový pás proti 
poškození při přejezdů smykem řízeného nakladače o hmotnosti 2,6 tuny. Smykem řízený 
nakladač ve stavební jámě J2 bude snímat a nakládat zeminu do navrhnutého kontejneru pro 
zeminu o velikosti 4 m3 a nosnosti 5 tun. Z důvodů nosnosti kontejneru bude kontejner pro 
nakládání zeminy ve stavební jámě J2, kde je objemová hmotnost zeminy 1830 kg/m3, 
naplňován do 2,5 m3 objemu zeminy. Aby se docílilo přesnému naplnění kontejneru 2,5 m3 
zeminy, bude výška vnitřku kontejneru vyznačena do určité výšky reflexním sprejem po cele 
ploše kontejneru. Tímto kontejnerem bude manipulováno za pomocí navrhnutého autojeřábu. 
Autojeřáb bude přemísťovat kontejner se zeminou na místo, kde bude navržen druhý smykem 
řízený nakladač, který bude přemísťovat zeminu na nákladní automobil. Zemina z kontejneru 
bude vyprazdňována tak, že kontejner bude položen blízko nakládacího místa. Na nakládacím 
místě budou pracovat dva pomocníci, kteří budou odvazovat jednu zaháknutou stranu 
kontejneru, následně se kontejner zvedne a tím se zlehka překlopí a zemina se vyvalí ven na 
nakládací místo. 
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Po dokončení jámy J2 bude smykem řízený nakladač přemístěn za pomocí autojeřábu do 
základové jámy J1. Smykem řízený nakladač ve stavební jámě J1 bude snímat a nakládat 
zeminu do navrhnutého kontejneru pro zeminu o velikosti 4 m3 a nosnosti 5 tun. Z důvodů 
nosnosti kontejneru bude kontejner pro nakládání zeminy ve stavební jámě J2, kde je objemová 
hmotnost zeminy 1610 kg/m3, naplňován do 3 m3 objemu zeminy. Aby se docílilo přesnému 
naplnění kontejneru 2,5 m3 zeminy, bude výška vnitřku kontejneru vyznačena do určité výšky 
reflexním sprejem po cele ploše kontejneru. Tímto kontejnerem bude manipulováno za pomocí 
navrhnutého autojeřábu. Autojeřáb bude přemísťovat kontejner se zeminou na místo, kde bude 
navržen druhý smykem řízený nakladač, který bude přemísťovat zeminu na nákladní automobil. 
Zemina z kontejneru bude vyprazdňována tak, že kontejner bude položen blízko nakládacího 
místa. Na nakládacím místě budou pracovat dva pomocníci, kteří budou odvazovat jednu 
zaháknutou stranu kontejneru, následně se kontejner zvedne a tím se zlehka překlopí a zemina 
se vyvalí ven na nakládací místo. Část zeminy bude nakladač nakládat na kontejner a část se 
bude nakládat na nákladní automobil, který bude stát v nájezdové rampě. Na jaké místo se bude 
ukládat rozhoduje pojezdová vzdálenost k místům nakládání. Pojezdová vzdálenost a výběr 
varianty nakládání je zobrazen ve výkrese č. 15 „ Postup provádění – Začištění základové 
spáry“. 
Po začištění základové spáry základové desky se začne s betonáží podkladního betonu C 
8/10 za pomocí autočerpadla betonové směsi SCHWING S 36 XT pro ukládání  betonové  
směsi.  Autočerpadlo  bude  zásobováno  nepřetržitě  betonem z autodomíchávače Schwing 
Stetter C3 AM12C Basic line z betonárky TBG BetonMix v Brně - Bosonohách. Hutnění bude 
prováděno ponorným vibrátorem LUMAG LFR 20E. Následně vzniká technologická pauza 2 
dny.  
Po vyhotovení a zatrvrdnutí betonáže podkladního betonu se provede betonáž základové 
desky betonem C 30/37. Nejdříve se na místo uloží výztuž z kari sítě. Poté se realizuje klasické 
dřevěné bednění, které bude přivezeno nákladním autem Mercedes Atego sklápěč 
s hydraulickou rukou. Následně se vše zabetonuje pomocí autočerpadla betonové směsi 
SCHWING S 36 XT pro ukládání  betonové  směsi.  Čerpadlo  bude  zásobováno  nepřetržitě  
betonem z autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM12C Basic line z betonárky TBG 
BetonMix v Brně-Bosonohách. 
Hutnění bude prováděno ponorným vibrátorem LUMAG LFR 20E.  
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3. VÝPOČET POTŘEBY NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ 
3.1 Ornice 
Nakladač Cat 924K 
Doba pracovního cyklu nakladače = 90 s 
Objem lopaty nakladače = 2,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 10,1 km, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření ornice = 1,15 
Celkový objem nenakypřené ornice k odvozu = 1 730,7 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané ornice při jednom cyklu 2,3 *1,15 = 2,65 m3 
Počet cyklů: 18 m3/ 2,65 m3 = 6,8 => 7 cyklů 
Celková doba naložení: 7 * 90 s = 630 s = 11 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
7,4 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná na výjezd ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná na příjezd po staveništi: 3 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 11 + 13 + 3 + 5 + 13 + 3 = 48 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 48 / 11 = 4,4  => z ekonomických důvodů 4 automobily 
3.2 Zemina ze záporových vrtů  
Průměrná doba trvání jednoho vrtu: 35 min 
Průměrný objem z jednoho vrtu: 1,4 m3 
Celkový objem odvážené zeminy v nakypřeném stavu: 138,4  m3 
Doba pracovního cyklu rypadla = 45 s  
Objem lopaty nakladače = 2,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 10,1 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření zeminy = 1,18 
Počet vrtů: 83  
Počet vrtů průměrně pro zaplnění nákladního automobilu = 18 m3 / (1,4 * 1,18) m3= 10,9 vrtů 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 2,3 m3 * 1,18 = 2,7 m3  
Počet cyklů: 18 m3/2,7 m3 = 7 cyklů 
Celková doba naložení: 7 * 45 s = 315 s => 6 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
Doba potřebná na výjezd ze staveniště: 3 min 
10,1 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba potřebná na příjezd po staveništi: 3 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 6 + 3 + 13 +5 +16 +3  = 43 min  
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Potřebný počet automobilů: 
z ekonomických důvodů volím 1 automobil. 
Přibližná doba trvání celého provádění vrtů:  
83 *35 = 2 905 minut => 48 hodin a 25 minut  
3.3  Zemina z hloubení stavební jámy 1. etapy 
Doba pracovního cyklu rypadla = 45 s  
Objem lopaty nakladače = 1,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,4 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 2097,7 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 1,3 m3 * 1,15 = 1,5 m3  
Počet cyklů: 18 m3/1,5 m3 = 12 cyklů 
Celková doba naložení: 12 * 45 s = 540 s = 9 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
7,4 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná k výjezdu ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba potřebná k příjezdu po staveništi: 3 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 9 + 13 + 3 +5 +13 + 3   = 46 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 46 / 9 = 5,11 => z ekonomických důvodů volím 5 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(1,3 m3 / 45 s) => 104 m3 / h 
2097,7  / 104 = 20 hodin 10 minut=> 2 dny 4 hodin a 10 min 
3.4  Zemina z vrtů pro piloty 
Doba pracovního cyklu rypadla = 45 s  
Objem lopaty nakladače = 1,3 m3 
Průměrná doba trvání celkové piloty = 120 min  
Průměrná doba trvání jednoho vrtu = 80 min  
Průměrná doba trvání betonáže vrtu = 40 min  
Průměrný objem zeminy jednoho vrtu = 1,37 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,4 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření navážky = 1,20 
Počet vrtů: 91 
Počet vrtů průměrně pro zaplnění nákladního automobilu = 18 m3 / ( 1,37* 1,18) m3= 11 vrty 
Max. počet provedených pilot za den: 9 pilot => piloty P1  
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 2,3 m3 * 1,18 = 2,71 m3  
Počet cyklů: 18 m3/2,71 m3 = 7 cyklů 
Celková doba naložení: 7 * 45 s = 315 s => 6 min  
Doba potřebná k výjezdu ze staveniště: 3 min 
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Doba potřebná na cestu ke skládce: 
10,1 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Potřebný počet automobilů: 
1 automobil, který bude vývrtek odvážet 1x denně, díky malému objemu zeminy 
3.5  Zemina z hloubení stavební jámy 2. etapy 
Doba pracovního cyklu rypadla = 45 s  
Objem lopaty nakladače = 1,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,4 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 98,1 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 1,3 m3 * 1,15 = 1,5 m3  
Počet cyklů: 18 m3/1,5 m3 = 12 cyklů 
Celková doba naložení: 12 * 45 s = 540 s = 9 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
10,1 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná k výjezdu ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná k příjezdu po staveništi: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 9 + 13 +5 +13 + 3 +3  = 46 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 46 / 9 = 5,1 => z ekonomických důvodů volím 5 automobilů 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(1,3 m3 / 45 s) => 104 m3 / h 
98,1  / 104 = 1 hodina 
3.6  Zemina z hloubení stavební jámy 3. etapy 
Doba pracovního cyklu rypadla = 45 s  
Objem lopaty nakladače = 1,3 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 10,1 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 10,4 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 1,3 m3 * 1,15 = 1,5 m3  
Počet cyklů: 18 m3/1,5 m3 = 12 cyklů 
Celková doba naložení: 12 * 45 s = 540 s = 9 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
10,1 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Potřebný počet automobilů: 
=> z ekonomických důvodů volím 1 automobil 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(1,3 m3 / 45 s) => 104 m3 / h 
10,4  / 104 = 10 minut 
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3.7 Zemina z hloubení stavebních rýh 
Doba pracovního cyklu rypadla = 150 s  
Objem lopaty nakladače = 0,71 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,4 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Celkový objem nenakypřené zeminy k odvozu = 38,01 m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,71 m3 * 1,15 = 0,82 m3  
Počet cyklů: 18 m3/0,82 m3 = 22 cyklů 
Celková doba naložení: 22 * 150 s = 3300 s = 55 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
10,1 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná pro výjezd ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba potřebná pro vjezd na staveniště: 3 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 55 + 13 + 3 + 5 + 13 + 3  = 92 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 92 / 55 = 1,67 => z ekonomických důvodů volím 1 automobil 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(0,71 m3 / 150 s) => 17,04 m3 / h 
38,01  / 17,04 = 2 hodiny a 15min + 37 min = 2 hodiny 52 minut 
3.8  Zemina ze začištění základové spáry sekcí R, M a S a J3 
Svislý přesun zeminy na skládku S02 ze základových rýh sekce R a zákl. jámy J3: 
Celkový objem nenakypřené zeminy ke svislému přemístění = 6,56 m3 + 0,741 m3 
Potřeba 4 cyklů kontejneru pro nakypřený stav 8,76 m3 
Normohodina jednoho kopáče: 1,88 m3/hod 
Doba vyhloubení veškeré zeminy z rýh sekce R= 83 min  
Celkový počet kopáčů = 10 osob 
Objem korby kontejneru pro zeminu= 2,5 m3   
Součinitel nakypření navážky = 1,2 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,36 m3 * 1,2 = 0,43 m3  
Počet cyklů: 2,5 m3/0,43 m3 = 6 cyklů 
Celková doba naložení: 6 * 120 s = 720 s = 12 min  
Doba potřebná k přeložení zeminy na vnitrostaveništní skládku autojeřábem: 5 min 
Celková doba přeložení rýh sekce R a J3 na staveništní skládku S02: 3*83 + 12 +5 = 266 min 
 
Svislý přesun zeminy na skládku S02 ze základových rýh sekce M: 
Celkový objem začištěné zeminy sekce M činí 7,08 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 40 
% zeminy bude přemisťováno svisle za pomocí autojeřábu a kontejneru. Tato zemina bude 
překládána na staveništní skládku S02 pro další nakládání na nákladní automobil. Tato zemina 
celkově činí 2,46 m3 / 2,8 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. 
Zbytek zeminy ze sekce M bude nakládán ze stavební jámy přímo do nákladního 
automobilu, který bude stát na nájezdové rampě do stavební jámy ve sklonu 10°. Objem činí 
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3,7 m3 / 4,25 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. Nákladní automobil bude nakládán 
zeminou pomocí mininakladače ze stavební jámy. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Technologický předpis pro základové 
konstrukce“ a ve výkrese č. 14. „Postup provádění – Začištění základové spáry“. 
 
Celkový objem nenakypřené zeminy ke svislému přemístění = 2,46 m3 
Potřeba 1 cyklů kontejneru pro nakypřený stav 2,8 m3 
Normohodina jednoho kopáče: 1,88 m3/hod 
Doba vyhloubení veškeré zeminy z rýh sekce M= 69 min  
Celkový počet kopáčů = 4 osoby 
Objem korby kontejneru pro zeminu= 3,0 m3   
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,36 m3 * 1,15 = 0,41 m3  
Počet cyklů: 2,8 m3/0,41 m3 = 7 cyklů 
Celková doba naložení: 7 * 120 s = 840 s = 14 min  
Doba potřebná k přeložení zeminy na vnitrostaveništní skládku autojeřábem: 5 min 
Celková doba přeložení rýh sekce M na staveništní skládku S02: 1*69 + 14 + 5 = 88 min 
 
Svislý přesun zeminy na skládku S02 ze základových rýh sekce S: 
Celkový objem nenakypřené zeminy k vodorovnému přemístění = 1,28 m3 
Normohodina jednoho kopáče: 1,88 m3/hod 
Doba vyhloubení veškeré zeminy z rýh sekce S= 28 min  
Celkový počet kopáčů = 5 osob 
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,36 m3 * 1,15 = 0,41 m3  
Počet cyklů: 1,28 m3/0,41 m3 = 3 cykly 
Celková doba naložení: 3 * 180 s = 540 s = 9 min  
Celková doba přeložení rýh sekce S na staveništní skládku S02: 28 + 9 = 37 min 
Celkem bude přesunuto na staveništní skládku S02 12,84 m3 zeminy v nakypřeném stavu.  
Přesun zeminy ze staveništní skládky S02 na nákladní automobil: 
Doba pracovního cyklu nakladače = 120 s  
Objem lopaty nakladače = 0,36 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,3 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Celkový objem nakypřené zeminy k naložení nákladního automobilu = 12,84  m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu = 0,36 m3  
Počet cyklů: 12,84 m3/0,36 m3 = 36 cyklů 
Celková doba naložení: 36 * 120 s = 4320 s = 72 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
7,3 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Potřebný počet automobilů: => volím 1 automobil 
Vodorovný přesun zeminy ze sekce M do nákladního automobilu na nájezdové rampě: 
Celkový objem začištěné zeminy sekce M činí 7,08 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 
40 % zeminy bude přemisťováno svisle za pomocí autojeřábu a kontejneru. Tato zemina bude 
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překládána na staveništní skládku S02 pro další nakládání na nákladní automobil. Tato zemina 
celkově činí 2,46 m3 / 2,8 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. 
Zbytek zeminy ze sekce M bude nakládán ze stavební jámy přímo do nákladního 
automobilu, který bude stát na nájezdové rampě do stavební jámy ve sklonu 10°. Objem činí 
3,7 m3 / 4,25 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. Nákladní automobil bude nakládán 
zeminou pomocí mininakladače ze stavební jámy. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Technologický předpis pro základové 
konstrukce“ a ve výkrese č. 14. „Postup provádění – Začištění základové spáry“. 
 
Celkový objem nenakypřené zeminy ke svislému přemístění = 3,7 m3 
Normohodina jednoho kopáče: 1,88 m3/hod 
Doba vyhloubení veškeré zeminy z rýh sekce M= 69 min  
Celkový počet kopáčů = 4 osoby 
Doba pracovního cyklu nakladače = 60 s  
Objem lopaty nakladače = 0,36 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,3 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Celkový objem nakypřené zeminy k naložení nákladního automobilu = 4,25  m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu = 0,36 m3  
Počet cyklů: 4,25 m3/0,36 m3 = 12 cyklů 
Celková doba naložení: 12 * 60 s = 720 s = 12 min  
Potřebný počet automobilů: 
volím 1 automobil 
3.9  Zemina ze začištění základové spáry figur A1, A2 a A3 
Přesun zeminy na skládku S02 z figur sekce A1 a A2: 
Celkový objem nenakypřené zeminy ke svislému přemístění = 6,66 m3 
Potřeba 4 cyklů kontejneru pro nakypřený stav zeminy 7,99 m3 
Objem korby kontejneru pro zeminu= 2,5 m3   
Doba cyklu mininakladače: 240 s 
Součinitel nakypření navážky = 1,2 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,36 m3 * 1,2 = 0,43 m3  
Počet cyklů: 2,5 m3/0,43 m3 = 6 cyklů 
Celková doba naložení: 6 * 240 s = 1440 s = 24 min  
Doba potřebná k přeložení zeminy na vnitrostaveništní skládku autojeřábem: 5 min 
Celková doba přeložení figur A1 a A2 na staveništní skládku S02: 4*24 + 5 = 101 min 
 
Přesun zeminy na skládku S02 ze základových figur sekce A3:  
Celkový objem začištěné zeminy činí 67,18 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 60 % 
zeminy bude přemisťováno svisle za pomocí autojeřábu a kontejneru. Tato zemina bude 
překládána na staveništní skládku S02 pro další nakládání na nákladní automobil. Tato zemina 
celkově činí 30,88 m3 / 35,51 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. 
Zbytek zeminy z figur A3 bude nakládán ze stavební jámy přímo do nákladního 
automobilu, který bude stát na nájezdové rampě do stavební jámy ve sklonu 10°. Objem činí 
20,59 m3 / 31,67 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. Nákladní automobil bude nakládán 
zeminou pomocí mininakladače ze stavební jámy. 
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Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Technologický předpis pro základové 
konstrukce“ a ve výkrese č. 14. „Postup provádění – Začištění základové spáry“. 
Celkový objem nenakypřené zeminy ke svislému přemístění = 30,88 m3 
Potřeba 12 cyklů kontejneru pro nakypřený stav zeminy 35,51 m3 
Objem korby kontejneru pro zeminu= 3,0 m3   
Součinitel nakypření navážky = 1,15 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu: 0,36 m3 * 1,15 = 0,41 m3  
Počet cyklů: 3,0 m3/0,41 m3 = 7 cyklů 
Celková doba naložení: 7 * 240 s = 1440 s = 24 min  
Doba potřebná k přeložení zeminy na vnitrostaveništní skládku autojeřábem: 5 min 
Celková doba přeložení rýh sekce M na staveništní skládku S02: 12*24 + 5 = 293 min 
 
 
Celkem bude přesunuto na staveništní skládku S02 43,5 m3 zeminy v nakypřeném stavu.  
Přesun zeminy ze staveništní skládky S02 na nákladní automobil: 
Doba pracovního cyklu nakladače = 90 s  
Objem lopaty nakladače = 0,36 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,3 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Celkový objem nakypřené zeminy k naložení nákladního automobilu = 43,5  m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu = 0,36 m3  
Počet cyklů: 18 m3/0,36 m3 = 50 cyklů 
Celková doba naložení: 50 * 90 s = 4500 s = 75 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
7,3 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná pro výjezd ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba potřebná pro vjezd na staveniště: 3 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 75 + 13 + 3 + 5 + 13 + 3  = 112 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 137 / 100 = 1,37 => volím 2 automobil 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(0,36 m3 / 90 s) => 14,4 m3 / h 
43,5  / 14,4 = 3 hodiny 
 
 
Vodorovný přesun zeminy ze sekce A3 do nákladního automobilu na nájezdové rampě: 
Celkový objem začištěné zeminy činí 67,18 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 60 % 
zeminy bude přemisťováno svisle za pomocí autojeřábu a kontejneru. Tato zemina bude 
překládána na staveništní skládku S02 pro další nakládání na nákladní automobil. Tato zemina 
celkově činí 30,88 m3 / 35,51 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. 
Zbytek zeminy z figur A3 bude nakládán ze stavební jámy přímo do nákladního 
automobilu, který bude stát na nájezdové rampě do stavební jámy ve sklonu 10°. Objem činí 
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20,59 m3 / 31,67 m3 v nenakypřeném / nakypřeném stavu. Nákladní automobil bude nakládán 
zeminou pomocí mininakladače ze stavební jámy. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v kapitole „Technologický předpis pro základové 
konstrukce“ a ve výkrese č. 14. „Postup provádění – Začištění základové spáry“. 
Doba pracovního cyklu nakladače = 60 s  
Objem lopaty nakladače = 0,36 m3 
Objem korby nákladního automobilu = 18 m3   
Cesta na skládku: 7,3 kilometrů, rychlost 50 km/h  
Celkový objem nekypřené zeminy k naložení nákladního automobilu = 20,59  m3 
Doba naložení: 
Objem nakládané zeminy při jednom cyklu = 0,36 m3  
Počet cyklů: 18 m3/0,36 m3 = 50 cyklů 
Celková doba naložení: 50 * 60 s = 3000 s = 50 min  
Doba potřebná na cestu ke skládce: 
7,3 / 50 = 0,202 h = 13 min 
Doba potřebná pro výjezd ze staveniště: 3 min 
Doba potřebná pro vyložení a manévrování na skládce: 5 min 
Doba potřebná pro cestu zpět: 13 min 
Doba potřebná pro vjezd na staveniště: 3 min 
Doba jednoho cyklu nákladního automobilu: 
T = 50 + 13 + 3 + 5 + 13 + 3  = 87 min 
Potřebný počet automobilů: 
N = 87 / 50 = 1,74 => volím 2 automobil 
Přibližná doba trvání celého procesu: 
3600*(0,36 m3 / 60 s) => 21,6 m3 / h 
20,59  / 21,6 = 1 hodina 
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4 STROJNÍ SESTAVA K JEDNOTLIVÝM TECHNOLOGICKÝM 
ETAPÁM 
4.1 Zemní práce 
 
CATERPILLAR 924K 
 
Objem lopaty: 2,3 m
3
 
 
 
Nakládací výška: 3330 mm 
Výsypná výška: 2885 mm 
Provozní hmotnost: 12 868 kg 
Šířka lopaty: 2 550 mm 
Stroj je určen k sejmutí a naložení ornice na nákladní 
automobily TATRA T815. Nakladač bude vybaven univerzální 
lopatou Fusion o objemu 2,3 m3. Není potřeba zajišťovat tahač 
s podvalníkem, stroj je kolový a na stavbu bude dopraven 
strojníkem. 
             Tab. 25: Nakladač Caterpillar 924K 
CATERPILLAR 320E L 
 
Objem lopaty: 1,3 m
3
 
Max. dosah: 9,860 m 
Max. hloubkový dosah: 6,720 m 
Hmotnost: 23 500 kg 
Výkon motoru: 114 kW 
Stroj je určen k hloubení stavební jámy a hloubení základových rýh. 
Rypadlo bude vybaveno sklápěcím výložníkem VA pro proměnný 
úhel. Stroj odpovídá požadovanému objemu stavebních prací. Stroj 
je pásový a na stavbu bude dovezen pomocí tahače Mercedes 
Actross 1846 LS s kombinací podvalníku Goldhofer řady TU 4 o 
nosnosti 32 tun. Pro výkop stavební jámy se použije lopata CB 1200 
s objemem 1,3 m3. Pro výkop základových rýh se použije lopata CB 
750 s objemem 0,71 m3 
            Tab. 26: Rypadlo Caterpillar 320E L  
TATRA – PHOENIX Euro6 6x6 
 
Objem korby: 18 m
3
 
Max. rychlost: 85 km/h 
Užitné zatížení: 34  tun 
Hmotnost: 9 800 kg 
Poloměr otáčení 18,5 m 
Stroj bude určen k odvozu ornice a zeminy  ze stavební 
jámy. Zemina se bude odvážet na skládku vzdálenou 7 , 3  km. 
Stroj byl zvolen z důvodu objemu sklápěcí korby a 
spolehlivosti stroje. 
             Tab. 27: Nákladní automobil TATRA Phoenix Euro6  
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MERCEDES–BENZ ACTROSS 
 
 
Spotřeba: 28,44 l / 100 km 
 
Max. rychlost: 100 km/h 
Nosnost: 47 000 kg 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 440 kW 
Stroj je určen spolu s podvalníkem k dovozu pásových 
stavebních strojů Caterpillar 320E L. Tahač byl zvolen s 
ohledem na dovoz a odvoz potřebných strojů. 
             Tab. 28: Tahač Mercedes-Benz Actross 
 
GOLDHOFER TU 4 
 
Ložná plocha: 26,7 m
2
 
Max. rychlost: 80 km/h 
Nosnost: 32 000 kg 
Hmotnost: 12 500 kg 
Tahač: Mercedes-Benz Actross 
Stroj je určen spolu s tahačem k dovozu pásových stavebních 
strojů Caterpillar  320 E L. Podvalník   byl   zvolen s ohledem 
na dovoz a odvoz potřebných strojů. 
             Tab. 29: Podvalník Goldhofer TU 4 
4.2 Záporové pažení 
DAF XF 105.410 
 
Spotřeba: 18 l / 100 km 
 
Max rychlost: 90 km/h 
Nosnost: 10,2 t 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 300 kW 
Nákladní automobil je určen k dovozu ocelových válcovaných 
zápor z Ferony ,as.. Stroj bude vybaven hydraulickou rukou pro 
manipulaci s válcovanými profily. Stroj byl zvolen s ohledem 
na rozměry a hmotnost materiálu.  
             Tab. 30: Nákladní automobil DAF XF  
EFFER – E 220 2S 
 
Šířka zapatkování: 5 700 mm 
Max. délka výložníku/nosnost 8,52 m / 2300 kg 
Navrhovaná délka ruky / nosnost 5,8 m/2,3 tun 
Hmotnost: 2 560 kg 
Osazení Na konci korby 
Hydraulická ruka bude použita pro osazení zápor do vrtů 
záporového pažení. Hydraulická ruka je navrhnuta na potřebný 
dosah i únosnost. 
            Tab. 31: Hydraulická ruka  Effer – E220 2S 
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Caterpillar 924K 
 
Objem lopaty: 2,3 m
3
 
 
 
Nakládací výška: 3330 mm 
Výsypná výška: 2885 mm 
Provozní hmotnost: 12 868 kg 
Šířka lopaty: 2 550 mm 
Stroj je určen k naložení zeminy z vrtů pro zápory na nákladní 
automobily TATRA Phoenix. Nakladač bude vybaven univerzální 
lopatou Fusion o objemu 2,3 m3. Není potřeba zajišťovat tahač 
s podvalníkem, stroj je kolový a na stavbu bude dopraven 
strojníkem. 
            Tab. 32: Nakladač Caterpillar 924K 
 
 
MERCEDES ATEGO 
 
Spotřeba: 15 l / 100 km 
Palivo: nafta 
Nosnost: 7 500 kg 
Hmotnost: 17 500 kg 
Výkon motoru: 288 kW 
Valník je určený k dovozu pažin a řeziva pro klíny k zajištění 
zápor ve vrtech. Auto bylo zvoleno s ohledem na objem 
dováženého materiálu. Stroj bude vybaven hydraulickou rukou 
Effer E 145 2S 
             Tab. 33: Nákladní automobil MERCEDES ATEGO s hydraulickou rukou 
EFFER – E 145 2S 
 
Šířka zapatkování: 4 555 m 
Max. délka výložníku/nosnost 8,52 m / 2300 kg 
Navrhovaná délka ruky / nosnost 5,8 m/2,3 tun 
Hmotnost: 2 560 kg 
Osazení Na konci korby 
Hydraulická ruka bude použita pro osazení zápor do vrtů 
záporového pažení. Hydraulická ruka je navrhnuta na potřebný 
dosah i únosnost. 
             Tab. 34: Hydraulická ruka  Effer – E145 2S 
BAUER UBW09 
 
Max. Ø vrtaného otvoru pro zápory 600 mm 
Hmotnost: 8 200 kg 
Výkon: 122 kW 
Stroj je určen pro vyhloubení záporových vrtů pro 
osazení válcovaných zápor. Stroj je pásový a na stavbu 
bude dovezen pomocí tahače Mercedes – Benz Actross 1846 
LS s kombinací podvalníku Goldhofer řady TU 4 o nosnosti 32 
tun. 
             Tab. 35: Vrtná souprava Bauer UBW09 
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Schwing Stetter C3 
 
Výrobní řada: AM8C Basic line 
Palivo: Nafta 
Objem bubnu: 8,0 m
3
 
Výsypná výška: 1 169 mm 
Výška násypky: 2 548 mm 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi do záporových 
vrtů. Stroj bude dopravován z betonárky TBG 
Betonmix.  
 
            Tab. 36: Autodomíchávač betonové směsi Schwing Stetter C3 AM8C Basic Line 
Schwing Stetter C3 
 
Výrobní řada: AM6C Basic line 
Palivo: Nafta 
Objem bubnu: 6,0 m
3
 
Výsypná výška: 1 169 mm 
Výška násypky: 2 548 mm 
Stroj je určen k dopravě bentonitové směsi do záporových 
vrtů. Stroj bude dopravován z betonárky TBG 
Betonmix. 
 
             Tab. 37: Autodomíchávač betonové směsi Schwing Stetter C3 AM6C Basic Line 
MERCEDES–BENZ ACTROSS 
 
Spotřeba: 28,44 l / 100 km 
 
Max. rychlost: 100 km/h 
Nosnost: 47 000 kg 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 440 kW 
Stroj je určen spolu s podvalníkem k dovozu vrtací soupravy 
Bauer UBW09. Tahač byl zvolen s ohledem na dovoz a odvoz 
potřebných strojů. 
            Tab. 38: Tahač Mercedes-Benz Actross 
GOLDHOFER TU 4 
 
Ložná plocha: 26,7 m
2
 
Max. rychlost: 80 km/h 
Nosnost: 32 000 kg 
Hmotnost: 12 500 kg 
Tahač: Mercedes-Benz Actross 
Stroj je určen spolu s tahačem k dovozu vrtací soupravy Bauer 
UBW09. Podvalník   byl   zvolen s ohledem na dovoz a odvoz 
potřebných strojů. 
             Tab. 39: Podvalník Goldhofer TU 4 
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4.3  Vrtané piloty CFA 
 
SOILMEC SR-40 
 
Délka při transportu/šířka při práci: 12 733/7 600 mm 
Šířka přepravní/pracovní : 2 900/4300 mm 
Max. pádová výška: 15 m 
Hmotnost: 33 000 kg 
Výkon směrem dolů/nahoru: 
(m/min) 
 13,6/5,9 
Soustava je určena k vrtání pilot CFA. Stroj bude realizovat 
piloty o průměru 620 a 1000 mm. Stroj je pásový a na  stavbu  
bude  dovezen  pomocí  tahače  Mercedes – Benz Actross 
1846 LS s a podvalníku Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2 o 
nosnosti 40 tun. 
            Tab. 40: Vrtací souprava Soilmec SR-40 
CATERPILLAR 320E L 
 
Objem lopaty: 1,3 m
3
 
Max. dosah: 9,860 m 
Max. hloubkový dosah: 6,720 m 
Hmotnost: 23 500 kg 
Výkon motoru: 114 kW 
Stroj je určen k nakládábí vývrtku na nákladní automobil. Rypadlo 
bude vybaveno sklápěcím výložníkem VA pro proměnný úhel. Stroj 
odpovídá požadovanému objemu stavebních prací. Stroj je pásový 
a na stavbu bude dovezen v předchozí etapě hloubení stavevní jámy 
v 1. etapě. 
             Tab. 41: Rypadlo Caterpillar 320E L 
TATRA – PHOENIX Euro6 6x6 
 
Objem korby: 18 m
3
 
Max. rychlost: 85 km/h 
Užitné zatížení: 34  tun 
Hmotnost: 9 800 kg 
Poloměr otáčení 18,5 m 
Stroj bude určen k odvozu vývrtku. Zemina se bude odvážet 
na skládku vzdálenou 7,4 km. Stroj byl zvolen z důvodu 
objemu sklápěcí korby a spolehlivosti stroje. 
 
MERCEDES–BENZ ACTROSS 
 
Spotřeba: 21 l / 100 km 
 
Max. rychlost: 100 km/h 
Nosnost: 47 000 kg 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 440 kW 
Stroj je určen spolu s podvalníkem k dovozu vrtací soupravy 
Soilmec SR-40. Tahač byl zvolen s ohledem na dovoz a odvoz 
potřebných strojů. 
            Tab. 42: Tahač Mercedes-Benz Actross 
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GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 A F2 
 
Ložná plocha: 26,7 m
2
 
 
Max. rychlost: 80 km/h 
Nosnost: 40 000 kg 
Hmotnost: 14 500 kg 
Tahač: Mercedes-Benz Actross 
Stroj je určen spolu s tahačem k dovozu vrtací soupravy 
Soilmec SR-40. Podvalník   byl   zvolen s ohledem na dovoz a 
odvoz potřebných strojů. 
             Tab. 43: Podvalník Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2 
 
Schwing Stetter C3 
 
Výrobní řada: AM6C Basic line 
Palivo: Nafta 
Objem bubnu: 6,0 m
3
 
Výsypná výška: 1 169 mm 
Výška násypky: 2 548 mm 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi na staveniště a bude 
zásobovat čerpadlo. Stroj bude dopravován 
z betonárky TBG Betonmix. 
             Tab. 44: Autodomíchávač betonové směsi Schwing Stetter C3 AM6C Basic Line 
KCP T 30 
 
Kapacita násypky: 350 l 
 
Průměr potrubí: 125 mm 
Délka pracovního válce: 800 mm 
Dodávka na straně 
táhla: 
30 m3/hod 
Dodávka na straně 
pístu: 
19 m3/hod 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi do vrtů pilot 
pomocí dutého vrtáku vrtací soupravy. 
             Tab. 45: Autočerpadlo betonové směsi KCP T 30 
4.4 Ražené piloty Franki 
 
FRANKI RA -336 
 
Délka 5950 mm 
Šířka: 3000 mm 
Max. pádová výška: 15 m 
Hmotnost: 27 500 kg 
Výkon: 100 kW 
Stroj je určen k ražení pilot Franki. Stroj bude provádět piloty 
o průměru 0,62 m. Stroj je pásový a na stavbu bude dovezen 
pomocí tahače a podvalníku Goldhofer. 
            Tab. 46: Nákladní automobil MERCEDES ATEGO s hydraulickou rukou 
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TATRA – PHOENIX Euro6 6x6 
 
Objem korby: 18 m
3
 
Max. rychlost: 85 km/h 
Užitné zatížení: 34  tun 
Hmotnost: 9 800 kg 
Poloměr otáčení 18,5 m 
Stroj bude určen k odvozu vývrtku. Zemina se bude odvážet 
na skládku vzdálenou 7,4 km. Dále stroj bude dovážet zavlhlý 
beton. Stroj byl zvolen z důvodu objemu sklápěcí korby a 
spolehlivosti stroje. 
             Tab. 47: Nákladní automobil TATRA Phoenix Euro6 
CATERPILLAR 320E L 
 
Objem lopaty: 1,3 m
3
 
Max. dosah: 9,860 m 
Max. hloubkový dosah: 6,720 m 
Hmotnost: 23 500 kg 
Výkon motoru: 114 kW 
Stroj je určen k nakládábí vývrtku na nákladní automobil. Rypadlo 
bude vybaveno sklápěcím výložníkem VA pro proměnný úhel. Stroj 
odpovídá požadovanému objemu stavebních prací. Stroj je pásový 
a na stavbu bude dovezen v předchozí etapě hloubení stavevní jámy 
v 1. etapě. 
            Tab. 48: Rypadlo Caterpillar 320E L 
MERCEDES–BENZ ACTROSS 
 
Spotřeba: 21 l / 100 km 
 
Max. rychlost: 100 km/h 
Nosnost: 47 000 kg 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 440 kW 
Stroj je určen spolu s podvalníkem k dovozu vrtací soupravy 
Soilmec SR-40. Tahač byl zvolen s ohledem na dovoz a odvoz 
potřebných strojů. 
            Tab. 49: Tahač Mercedes-Benz Actross 
GOLDHOFER STZ-L 4-45/80 A F2 
 
Ložná plocha: 26,7 m
2
 
 
Max. rychlost: 80 km/h 
Nosnost: 40 000 kg 
Hmotnost: 14 500 kg 
Tahač: Mercedes-Benz Actross 
Stroj je určen spolu s tahačem k dovozu vrtací soupravy Franki 
RA 336. Podvalník   byl   zvolen s ohledem na dovoz a odvoz 
potřebných strojů. 
             Tab. 50: Podvalník Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2 
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4.4 Základy 
 
MERCEDES ATEGO 
 
Spotřeba: 15 l / 100 km 
 
Palivo: nafta 
Nosnost: 7 500 kg 
Hmotnost: 17 500 kg 
Výkon motoru: 288 kW 
Valník je určený k dovozu řeziva na klasické dřevěné bednění. 
Auto bylo zvoleno s ohledem na objem a hmotnost 
dováženého materiálu. Stroj bude vybaven hydraulickou 
rukou e f f e r  e  1 4 5  
            Tab. 51: Nákladní automobil MERCEDES ATEGO s hydraulickou rukou 
EFFER – E 145 2S 
 
Šířka zapatkování: 4 555 m 
   Max. délka výložníku/nosnost 8,52 m / 2300 kg 
Navrhovaná délka ruky / nosnost 3,0 m/3,8 tun 
Hmotnost: 2 560 kg 
Osazení Na konci korby 
Hydraulická ruka bude použita pro osazení zápor do vrtů 
záporového pažení. Hydraulická ruka je navrhnuta na 
potřebný dosah i únosnost. 
             Tab. 52: Hydraulická ruka  Effer – E145 2S 
GROVE GMK3055 
 
Max nosnost: 55 tun 
 
Max délka vodorovná: 43,0 m 
Max délka svislá: 43,0 m 
Podvozek: 6 x 4 
Protiváha: 11,6 t 
Autojeřáb je určen k manipulaci kontejneru se zeminou a dále pro 
manipulaci s nakladačem a minirýpadlem a kari sítěmi. 
              Tab. 53: Autojeřáb Grove GMK3055 
CATERPILLAR 226B3 
 
Objem lopaty: 0,36 m
3
 
Nakládací výška: 3,709 m 
Výsypná výška: 2,854 m 
Hmotnost: 2 641 kg 
Výkon motoru: 42 kW 
Stroje budou navrženy dva pro začištění základové spáry 
základové desky před betonáží a pro nakládání zeminy na 
vnitrostaven. skládce. Stroj je kolový a na stavbu bude 
dovezen strojníkem.  
             Tab. 54: Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 – mininakladač 
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Schwing Stetter C3 
 
Výrobní řada: AM12C Basic line 
Palivo: Nafta 
Objem bubnu: 12,0 m
3
 
Výsypná výška: 1 169 mm 
Výška násypky: 2 548 mm 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi na staveniště a 
bude zásobovat čerpadlo. Stroj bude dopravován 
z betonárky TBG betonmix z Bosonoh. Stroj je určen 
k betonování podkladního betonu základové desky a 
k betonování samotné základové desky. 
            Tab. 55: Autodomíchávač betonové směsi Schwing Stetter C3 AM12C Basic Line 
Schwing Stetter C3 
 
Výrobní řada: AM8C Basic line 
Palivo: Nafta 
Objem bubnu: 8,0 m
3
 
Výsypná výška: 1 169 mm 
Výška násypky: 2 548 mm 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi na staveniště a bude 
zásobovat čerpadlo. Stroj bude dopravován 
z betonárky TBG betonmix z Bosonoh. Stroj je určen 
k betonování podkladního betonu základových pasů a 
k betonování samotných základových pasů. 
             Tab. 56: Autodomíchávač betonové směsi Schwing Stetter C3 AM8C Basic Line 
SCHWING STETTER S 36 XT  
 
 
Vodorovný dosah: 32,0 m 
 
 
 
 
Max dodávka směsi: 90 m
3
/h 
Vertikální dosah: 36,1 m 
Rozpětí přední rozpěry: 6 980 mm 
Rozpětí zadní rozpěry: 6 400 mm 
Stroj je určen k dopravě betonové směsi pro základové 
pasy a základovou desku. Čerpadlo bude zásobeno 
autodomíchávači Schwing Stetter C3. Stroj byl zvolen 
vzhledem k postačujícímu dosahu výložníku. 
             Tab. 57: Čerpadlo betonové směsi Schwing Stetter S 36 XT  
DAF XF 105.410 
 
Spotřeba: 18 l / 100 km 
 
Max rychlost: 90 km/h 
Nosnost: 10,2 t 
Palivo: nafta 
Výkon motoru: 300 kW 
Nákladní automobil je určen k dovozu ocelových kari sítí 
z Ferony ,as.. Stroj bude vybaven hydraulickou rukou Effer 220 
2S pro manipulaci s  profily. Stroj byl zvolen s ohledem na 
rozměry a hmotnost materiálu.  
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EFFER – E 220 2S 
 
Šířka zapatkování: 5 700 mm 
Max. délka výložníku/nosnost 8,52 m / 2300 kg 
Navrhovaná délka ruky / nosnost 5,8 m/2,3 tun 
Hmotnost: 2 560 kg 
Osazení Na konci korby 
Hydraulická ruka bude použita pro skladování kari sítí. 
Hydraulická ruka je navrhnuta na potřebný dosah i únosnost. 
             
KONTEJNER NA ZEMINU  
 
 
Ložná plocha: 8,61 m2 
 
Nosnost: 5 tun 
Celkový objem: 4,0 m3 
Objem při začišťování II. třídy těžitelnosti: 3,0 m3 
Objem při začišťování IV. třídy 
těžitelnosti: 
2,5 m3 
Kontejner je určen k nakládání zeminy ve stavební jámě. 
Kontejnerem bude manipulováno za pomocí navrženého 
autojeřábu. Při nakládání zeminy ze základových rýh sekce R 
se bude kontejner plnit do objemu 2,5 m3. Při nakládání 
zeminy základových rýh sekce M a při začištění základové 
desky se bude plnit na objem 3,0 m3. 
             Tab. 58: Kontejner na zeminu 
5 POMOCNÉ NÁŘADÍ 
 
ZEISS DAHLTA 010A 
 
Zvětšení dalekohledu: 30x 
 
Přesnost měření úhlů: ±1,0 mgon 
Kompenzátor: ano 
Hmotnost: 4,5 kg 
Optická olovnice: ano 
Nástroj slouží jako pomůcka geodeta k zaměření stavby, 
staveniště a jednotlivých dílčích stavebních konstrukcí jako 
jsou zemní práce, pilotáž a základy. Zařízení si pověřený 
geodet přinese sebou. 
            Tab. 59: Teodolit Zeiss Dahlta 010A 
PENTAX 28 
 
Zvětšení dalekohledu: 28x 
 
Délka lati: 5 m 
Hliníkový stativ: TS-75 
Olovnice ano 
Rektifikační klíč: ano 
Nástroj slouží jako pomůcka geodeta k zaměření stavby, 
staveniště a jednotlivých dílčích stavebních konstrukcí jako 
jsou zemní práce pilotáž a základy. Zařízení si pověřený 
geodet přinese sebou. 
             Tab. 60: Nivelační sestava Pentax 28 
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DEWALT DCS391 M2 
 
Hmotnost: 3,8 kg 
Hloubka řezu při 45°: 0 – 42,1 mm 
Hloubka řezu při 90°: 0 – 55 mm 
Výkon: 460 W 
Pohon: elektrický 
 
Nástroj slouží pro řezání dřevěných prken a latí na stavbu 
bednění pro základovou desku. 
             Tab. 61: Kotoučová pila DEWALT DCS391 M2 
DEWALT D25899K 
 
Hmotnost: 10 kg 
 
Frekvence příklepu: 25 J 
Vážená hladina hluku: 98 dB 
Příkon: 1 500 W 
Pohon: elektrický 
 
Kladivo bude sloužit na bourání znečištěných hlav pilot, 
abychom se dostali na požadovanou hloubku základové 
spáry. Součástí nástroje je též úzký plochý sekáč TE-SP FM. 
            Tab. 62: Bourací kladivo DEWALT D25899K 
DEWALT DWE4579 
 
Hmotnost: 5,9 kg 
 
Průměr kotouče: 230 mm 
Otáčky: 13 500 ot/min 
Příkon: 2600 W 
Pohon: elektrický 
 
Nástroj slouží na řezání a broušení železa. Bude se používat 
hlavně na zkracování kari sítě. Součástí jsou řezné i brusné 
kotouče daného průměru. 
            Tab. 63: Úhlová bruska DEWALT DWE4579 
LUMAG LFR 20E 
 
Hmotnost: 22 kg 
Průměr vibrační hlavice: 45 mm 
Délka ohebné hřídele: 6 m 
Výkon: 2 200 W 
Pohon: elektrický 
 
 
Nástroj slouží na zhutnění betonu v základových pasech. 
             Tab. 64: Ponorný vibrátor LUMAG LFR 20E 
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HERVISA PERLES RVH 
 
Hmotnost: 18 kg 
 
Délka lišty: 2 000 mm 
Šířka lišty: 200 mm 
Výkon motoru: 1 100 W 
Pohon: motorový 
 
Nástroj slouží na  zhutnění betonu v základových pasech  a 
v základové desce. 
            Tab. 65: Plovoucí vibrační lišta Hervisa 
LUMAG LVS 80 – 4S HONDA 
 
Hmotnost: 72 kg 
Rozměry desky: 340 x 285 mm 
Úderná síla: 17,4 kN 
Výkon motoru: 3 kW 
Pohon: motorový 
Nástroj slouží na zhutnění stavební jámy J5 
             Tab. 66: Vibrační pěch Lumag 
X900 PLUS GNSS 
 
Přesnost: 1 – 2 cm 
Kanály: GPS, GLONASS, GALILEO 
Kapacita baterie: 2200 mAh 
Hmotnost: 1,4 kg 
Nástroj slouží pro určení přesné polohy pilot a zápor. 
            Tab. 67: GPS přístroj 
GRUNDFOS SQE 3-65 
 
Max. průtok: 50 l/min 
 
Max. výtlak: 15 m 
Napětí: 230 V 
Délka kabelu: 30 m 
Ponorné čerpadlo slouží k odvodnění stavební jámy. 
Dohromady jsou navržené 4 ks. 
            Tab. 68: Ponorné čerpadlo kalu 
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6 SPECIFIKACE STROJNÍ SESTAVY 
  
6.1 Kolové nakladač Caterpillar 924K 
 
Stroj je navržen pro sejmutí ornice, kde ve výkrese c. 10 „Postup zemních prací“ lze 
vidět jeho pohyb po pracovišti. Dále je navržen pro nakládání vývrtku na nákladní 
automobil při technologické etapě záporového pažení ve 2. etapě, která je značena ve 
výkrese č. 11. Postup provádění záporového pažení.  
 
  
       Obr. č. 16: Rozměry nakladače 
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       Obr. č. 17: Volba a druh lopaty 
 
 
6.2 Smykem řízený nakladač Caterpillar 226B3 - Mininakladač 
Tento navržený stroj bude začišťovat a nakládat zeminu při začišťování základové spáry. 
 
       Obr. č. 18: Rozměry mininakladače 
Tento navržený stroj bude 
začišťovat a nakládat zeminu 
při začišťování základové 
spáry. Dohromady se na 
staveništi budou nacházet dva 
mininakladače. Objem lopaty 
činí 0,36 m3. Celková 
hmotnost činí 2641 kg. 
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6.3 Nákladní automobil Tatra T158 – Phoenix Euro 6 
 
Nákladní automobily budou sloužit převážně k odvozu vytěžené zeminy na 
mimostaveništní skládku. Automobily budou také použity pro dovoz zavlhlého betonu při 
realizaci pilot Franki. 
Nákladní automobil jsem si sestavil na internetové adrese 
http://www.tatra.cz/konfigurator/, kde jsem si navrhl nákladní automobil. Veškeré 
specifikace jsou k zaslání z internetové stránky na vyžádání. 
 
6.4 Pásové rypadlo Caterpillar 320E L 
 
Obr. č. 19: Parametry rypadla 
 
 
 
                                              Obr. č. 20: Volba výložníku 
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                 Obr. č. 21: Rozměry rypadla 
NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
 
 
145 
 
 
                                   Obr. č. 22: Pracovní dosahy rypadla 
 
Pro výkop jámy bude rypadlo vybaveno lopatou CB 1200 s objemem 1,3 m3 a se šířkou 
lopaty 1,2 m. 
Pro výkop základových rýh bude rypadlo vybaveno lopatou CB 750 s objemem 0,71 m3 a 
se šířkou lopaty 0,75 m. 
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6.5 Vrtná souprava Soilec SR-40 
Piloty o průměru 0,62 m a 1,0 m budou realizovány za pomocí této navrhnuté 
mechanizace. 
 
 
                                 Obr. č. 23: Parametry vrtné soupravy 
 
 
 
                            Obr. č. 24: Způsob dopravy vrtné soupravy 
 
 
                                    Obr. č. 25: Pohled přepravy vrtné soupravy 
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                                   Obr. č. 26: Rozměry vrtné soupravy 
 
 
 
                Obr. č. 27: Specifikace vrtné soupravy 
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6.6 Autočerpadlo Schwing Stetter S 36 XT  
 
Pro technologickou etapu základových konstrukcí bude zvoleno autočerpadlo. 
 
 
                             Obr. č. 28: Technická data autočerpadla 
 
 
                             Obr. č. 29: Pracovní dosahy autočerpadla 
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                     Obr. č. 30: Rozměry autočerpadla 
 
 
6.7 Autodomíchávače Schwing Stetter C3 AM6C / AM8C / AM12C Basic 
line 
 
Primární i sekundární doprava je zajištována těmito stroji 
 
 
                     Obr. č. 31: Technická data autodomíchávače 
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6.8 Čerpadlo betonové směsi 
Pomocí navrhnutého čerpadla bude směs dopravována do dutého dříku vrtací soupravy a 
do piloty 
 
 
                                                    Obr. č. 32: Specifikace čerpadla betonové směsi 
 
 
6.9 Hydraulická ruka EFFER 220 2S 
Tato hydraulická ruka bude potřeba pro osazování ocelových zápor do záporových 
vrtů. Dále bude skladovat kari sítě na staveništní skládku. Ověření únosnosti je zobrazeno 
ve výkrese č. 17. „Zatěžovací diagram autojeřábu a hydraulické ruky“. 
 
                    Obr. č. 33: Technická data pro EFFER 220 2S 
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6.10 Hydraulická ruka EFFER 145 2S 
Tato ruka bude osazená na nákladní automobil Mercedes Atego a za pomocí ruky se 
bude vykládat dřevěné bednění. 
 
                    Obr. č. 34: Technická data EFFER 145 2S 
 
 
                               Obr. č. 35:Zátěžový diagram EFFER 145 2S 
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6.11 Autojeřáb 55 t Grove  GMK3055 
  Autojeřáb je navržen pro manipulaci s kontejnerem při začišťování zeminy a s manipulací 
mininakladače Cat 226B3. Dále bude přenášet kari sítě do stavební jámy. Ověření 
únosnosti je vyznačeno ve výkrese č. 18. „Zatěžovací diagram autojeřábu a hydraulické 
ruky“. 
 
 
                                Obr. č. 36: Rozměry autojeřábu 
 
 
                                  Obr. č. 37: Půdorysné rozměry autojeřábu 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Obecné informace o stavbě: 
• Druh stavby: 
Novostavba bytového domu Slunce ve Starém Lískovci v Brně  
 
• Místo stavby: 
ulice U penzionu ve Starém Lískovci v Brně, parc. č. 1684/21 
 
• Stavebník (investor): 
Sanit-plus 
Žlutý kopec 1, Brno  
IČO: 23568923 
 
Stavba se nachází v městské části Brno – Starý Lískovec. Přístup na pozemek je zajištěn 
z ulice U Penzionu z jižní části pozemku.  
 
Veškeré mapové podklady pro návrh dopravních tras jsou použité z webových stránek 
www.mapy.cz a www.google.cz/maps. 
 
 
Obr. 38: Situace se širšími dopravními vztahy 
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2. DOPRAVA ZÁPOR A VÝZTUŽE – TRASA A 
Ocelové zápory budou dovezeny z firmy Ferona a.s, která se nachází v městě Brně.  
 
Trasa: 2,8 km => 6 min / 50 km/h 
Adresa: Vídeňská 89,639 00 Brno-Štýřice  
Firma: Ferona, a.s 
 
Obr. 38: Trasa na armovnu 
 
Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Doprava 
zápor a 
výztuže 
Trasa A 
Vídeňská 
89,639 
00 Brno-
Štýřice  
U 
Penzionu, 
Brno 
Starý 
Lískovec 
2,8 6 
1 - Křižovatka R = 15 m 13,2 m VYHOVUJE 
2 - Křižovatka R = 32 m 13,2 m VYHOVUJE 
3 - Křižovatka R = 25 m 13,2 m VYHOVUJE 
4 - Křižovatka R = 22 m 13,2 m VYHOVUJE 
Tab. 73: Posouzení trasa A 
 
3. DOPRAVA BEDNĚNÍ – TRASA B 
Dřevěné bednění se doveze z firmy Pila Tetčice. 
 
Trasa: 14,7 km => 25 min / 50 km/h 
Adresa: Nádražní 60, 664 17 Tetčice 
Firma: Pila Tetčice 
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Obr. 39: Trasa na pilu 
Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Doprava 
řeziva pro 
bednění 
Trasa B 
Nádražní 
60, 664 
17 
Tetčice  
U 
Penzionu, 
Brno 
Starý 
Lískovec 
14,7 25 
1 - Křižovatka R = 43 m 12,58 m VYHOVUJE 
2 - Křuhový objezd R = 13,5 m 12,58 m VYHOVUJE 
3 - Křižovatka R = 25 m 12,58 m VYHOVUJE 
4 - Křižovatka R = 22 m 12,58 m VYHOVUJE 
Tab. 74: Posouzení trasa B 
 
4. DOPRAVA ZEMINY NA SKLÁDKU – TRASA C 
Zemina se bude odvážet na skládku zeminy do Modřic. 
 
Trasa: 7,3 km => 13 min / 50 km/h 
Adresa: Tyršova 310 664 42 Modřice okres Brno-venkov 
Firma: MoravoStav Brno, a.s 
 
 
Obr. 40: Trasa na skládku zeminy 
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Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Odvoz zeminy Trasa C 
U 
Penzionu, 
Brno 
Starý 
Lískovec 
Tyršova 
310 
Modřice  
7,3 13 
1 - Křižovatka R = 19 m 18,5 m VYHOVUJE 
2 - Křižovatka R = 32 m 18,5 m VYHOVUJE 
3 - Křižovatka R = 25 m 18,5 m VYHOVUJE 
4 - Křižovatka R = 22 m 18,5 m VYHOVUJE 
Tab. 75: Posouzení trasa C 
 
 
 
 
 
 
5. DOPRAVA BETONU Z BETONÁRNY – TRASA D 
Beton se doveze za pomocí autodomíchávačů z betonárky v Brně Bosonohách. 
 
Trasa: 2,6 km => 5 min / 50 km/h 
Adresa: Jihlavská 709/51, 642 00 Brno 
Firma: TBG BetonMix  
 
 
Obr. 41: Trasa na betonárku 
 
Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Dovoz betonu Trasa D 
Jihlavská 
709/51, 
642 00 
Brno 
U 
Penzionu, 
Brno 
Starý 
Lískovec 
2,6 5 
1 - Křižovatka R = 20 m 15,3 m VYHOVUJE 
2 - Křižovatka R = 25 m 15,3 m VYHOVUJE 
3 - Křižovatka R = 22 m 15,3 m VYHOVUJE 
Tab. 76: Posouzení trasa D 
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6. DOPRAVA RYPADLA – TRASA E 
Rypadlo bude na staveniště dovezeno za pomocí tahače Mercedes Actross a podvalníku 
Goldhofer TU 4. Veškeré platné specifikace navrhnuté mechanizace jsou vypsány v kapitole 
„Návrh strojní sestavy“.  
 
Trasa: 15,1 km => 20 min / 50 km/h 
Adresa: Tuřanka 119, 627 00 Brno 
Firma: Caterpillar Zeppelin 
 
 
Obr. 42: Trasa E  
 
 
Obr. 43: Detail trasy E 
 
Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Dovoz 
rypadla Trasa E 
Tuřanka 
119, 
U 
Penzionu, 
Brno 
15,1 20 
1 - Křižovatka R = 30 m 18,7 m VYHOVUJE 
2 - Křižovatka R = 23 m 18,7 m VYHOVUJE 
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627 00 
Brno 
Starý 
Lískovec 
3 - Křižovatka R = 32 m 18,7 m VYHOVUJE 
4 - Křižovatka R = 25 m 18,7 m VYHOVUJE 
5 - Křižovatka R = 22 m 18,7 m VYHOVUJE 
Tab. 77: Posouzení trasa E 
 
 
 
 
7. NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA – TRASA F 
 
Vrtná souprava bude na staveniště dovezena za pomocí tahače Mercedes Actross a 
podvalníku Goldhofer STZ-L 4-45/80 A F2. Veškeré platné specifikace navrhnuté 
mechanizace jsou vypsány v kapitole „Návrh strojní sestavy“. Trasa F vede přes most, který 
má únosnost 63 tun. 
 
Trasa: 13,4 km => 18 min / 50 km/h 
Adresa: Vintrovna 196 664 41 Popůvky 
Firma: GeoStav s.r.o 
 
 
Obr. 44: Trasa F 
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Obr. 45: Detail trasy F 
 
Název Označení Začátek trasy 
Konec 
trasy 
Vzdálenost 
(km) 
Doba 
(min) Bod zájmu 
Poloměr 
otáčení 
navržené 
mechanizace 
Posouzení 
Dovoz vrtné 
soupravy Trasa F 
Vintrovna 
196 664 
41 
Popůvky 
U 
Penzionu, 
Brno 
Starý 
Lískovec 
13,4 18 
1 - Nájezd R = 41 m 15,3 m VYHOVUJE 
2 - Křižovatka R = 25 m 15,3 m VYHOVUJE 
3 - Křižovatka R = 22 m 15,3 m VYHOVUJE 
Tab. 78: Posouzení trasa F 
 
7.1 Legislativní předpisy nadrozměrné dopravy  
Pojmy a pravidla nadrozměrné dopravy jsou vymezeny v zákoně č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, přesněv § 25 Zvláštní užívání. Dále je zde uvedeno pod jaký 
příslušný silniční správní úřad nadrozměrná doprava spadá. Nejvýše povolené hmotnosti 
silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy jsou stanoveny v § 37 
vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti od 1.1.2015. Dále jsou v 
téže vyhlášce stanoveny limity nejvyšších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav a to 
v § 39. Mimo to jsou v příloze č. 12 vymezeny technické požadavky na konstrukci a stav 
výbavy, kde je pojednání i o zvláštních výstražných světelných zařízeních, která mají být 
přítomna na vozidlech nadrozměrné dopravy během jejich přepravy po pozemních 
komunikacích. Žádostí a jejich povinnými náležitostmi se zabývá vyhláška č. 104/1998 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Tyto legislativní předpisy doplňuje zákon 
č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, kde je v položce 35 stanovena výše poplatku za 
vnitrostátní dopravu užívanou jiným než obvyklým způsobem. Obrázek 38: Tabulka výšek 
trolejového vedení 96 Přeprava zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů je zvláštním 
užíváním dálnic, silnic a místních komunikací. Pro zvolenou trasu nepřesahující územní obvod 
jednoho kraje, je dotčeným správním orgánem krajský úřad. Nejvyšší povolené hmotnosti a 
rozměry jízdních souprav jsou k porovnání s řešenou jízdní soupravou uvedeny v tabulce: 
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Nejvyšší povolené hmotnosti a rozměry 
stanovené vyhláškou č. 341/2012 Sb. 
Hmotnosti a rozměry uvažované jízdní 
soupravy 
Hmotnost 48,00 t Hmotnost 51,5 tun 
Šířka 2,550 m Šířka 2,900 m 
Výška 4,00 + 2 % výšky Výška 5,1 m 
Délka 16,500 m Délka 21,11 m 
Tab. 79: Nevyšší povolené hmotnosti 
 
Z důvodů překročení přípustných hodnot musí být na vozidle umístěna zvláštní 
výstražná zařízení oranžové barvy a to tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z 
kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto 
světelného zdroje. Ze stejných důvodů je třeba podat v dostatečném předstihu žádost o povolení 
nadrozměrné přepravy na krajský úřad. Žádost o povolení zvláštního užívání podle § 25 odst. 
6 písm. a) zákona obsahuje: 
 
a) účel, rozsah a dobu přepravy, zda a kdy se bude opakovat,  
b) návrh trasy přepravy s přesným uvedením průběhu trasy a přibližným uvedením 
časového rozvrhu přepravy,  
c) druh, typ a státní poznávací značky vozidel, jichž má být při přepravě použito,  
d) hmotnost vozidla, počet, zatížení a rozvor jednotlivých náprav, počet, rozměr, huštění 
a typ pneumatik jednotlivých náprav, nejmenší poloměr otáčení vozidla nebo soupravy a tomu 
odpovídající nejmenší vnější poloměr otáčení,  
e) nákres obrysu vozidla nebo soupravy s vyznačením rozměrů a umístění nákladu.  
 
Výše správního poplatku pro vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic nebo 
místních komunikací se odvíjí od toho, zda se jedná o vnitrostátní dopravu nebo mezinárodní 
dopravu a zda jsou překročeny pouze nejvyšší přípustné rozměry či i nevyšší povolená 
hmotnost a to do 60 t nebo nad 60 t. Řešená souprava spadá do kategorie :  
 
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry Kč 1200  
b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně Kč 2500 
 
 
 
8. DOPRAVNÍ VZTAHY V BLÍZKOSTI STAVENIŠTĚ 
Pro vjezd nadrozměrné přepravy na staveniště slouží vjezd A. Pro výjezd ze staveniště 
poslouží výjezd B. Přilehlá komunikace na ulici U Penzionu je obousměrná. Z důvodu výstavby 
bude na ulici U Penzionu omezena doprava v obou směrech dopravními značkami. Jedná se o 
tyto úpravy: 
1) B20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h - po staveništi 
2) IP22 Pozor výjezd a vjezd vozidel stavby - v obou směrech ul. U Penzionu 
3) B1 Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulí E13 Mimo vozidel stavby 
4) P6 Stůj, dej přednost v jízdě! - při výjezdu ze staveniště 
5) B29 Zákaz stání - před vjezdy k hranici staveniště 
Dopravním značením se zabývá vyhláška č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích. Z důvodu omezení dopravy je vyžadováno kladné stanovisko 
Policie České Republiky. 
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1. OBECNÉ INFORMACE O OCHRANĚ ZDRAVÍ 
Všichni pracovníci musí být seznámeni s případnými riziky, které by se 
mohly na staveništi vzniknout při provádění spodní stavby řešeného bytového domu. 
Pracovníci a dělníci budou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci před 
začátkem první směny. Následně také budou informováni o nutnosti užívat ochranné 
potřeby, j ako t řeba reflexní vesty, ochranné přilby a vhodný pracovní oděv s pevnou 
obuví. Stavbyvedoucí proškolí a seznámí veškeré pracovníky s chodem a riziky 
staveniště a následně se vše zaznamená do stavebního deníku. O řádném proškolení se 
zapíše protokol, kde pracovníci svým podpisem stvrzují vyrozumění o proškolení. 
Všechny tyto podepsané protokoly se budou uschovávat. 
Nepovolané osoby budou před vstupem na staveniště informovány o možných 
rizicích, které mohou vzniknout a před vstupem budou opatřeni ochrannými 
pomůckami, jako jsou helmy a reflexní vesty. Bez těchto pomůcek není možný vstup 
těchto osob na staveniště. 
2. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 
O BLIŽSÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 
části III. bodu 2. k tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za 
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li  požadavky  na  zabezpečení  staveniště  pro  zrakově  a  pohybově  
postižené  obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní 
komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a 
veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s 
pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími  místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu 
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech 
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
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stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění 
prací je dodržuje. 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací. 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 
 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením. Oplocení staveniště bude 
dosahovat minimální výšku 1,8 m a bude řádně vyznačeno reflexními prvky, aby bylo 
vidět i za nepříznivých klimatických podmínek. Na oplocení se umístí cedule „Zákaz 
vstupu na staveniště“. Vjezdy a přístupy na řešené staveniště budou řádně označeny a 
umístí se na ně cedule „Výjezd ze staveniště“. Vjezd i výjezd ze staveniště je umožněn 
přes uzamykatelnou bránu. 
Veškeré staveništní plochy nacházející se na přímo staveništi jsou dostatečně 
únosné pro všechny činnosti při realizaci spodní stavby bytového domu. Při dopravě 
materiálu na stavbu a manipulaci s materiálem nebude ohrožena bezpečnost osob na 
staveništi a mimo něj. Osvětlení staveniště nebude nutné, práce jsou plánovány na 
denní hodiny letních měsíců. 
2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 
fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 
Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení 
musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné 
způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, 
existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně 
označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi.  Pokud se na staveništi  nepracuje, musí být 
elektrická zařízení, která  nemusí  zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a 
zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Elektrickým rozvaděčem bude zajištěn rozvod energie na staveništi. V rozvaděči 
budou vedeny kabely v plastových chráničkách. Na rozvaděči bude umístěn hlavní 
vypínač elektrické energie, který bude řádně vyznačen. Elektrické v edení bude 
průběžně kontrolováno stavbyvedoucím a oprávněnou osobou. Při pozastavení a 
ukončení veškerých stavebních prací bude přívod energie vypnut. Stroje se nebudou 
vyskytovat v ochranném pásmu elektrického vedení. 
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2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na: 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
 
 
3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 
5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 
bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, 
aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 
Při výskytu nepříznivých klimatických, hydrogeologických či geologických 
podmínek budou práce na dočasnou dobu přerušeny až do zlepšení situace. Veškeré 
osoby, které se pohybují na staveništi, se seznámí s dorozumívacími pravidly v případě 
výskytu nehody. V případě těžké nehody bude zavolána lékařská pomoc.  
 
2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ 
PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI 
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2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj  vybaven  stabilizátory,  táhly  nebo  závěsy,  jsou  v  
pracovní  poloze  nastaveny  v  souladu s návodem k používání a zajištěny proti 
zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích 
smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 
ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při  použití  stroje  za  provozu  na  pozemních  komunikacích  zhotovitel  postupuje  
v  souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled 
a podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 
6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody 
na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 
Řidiči strojů a veškeří pracovníci budou seznámeni s pravidly, postupy a 
podmínkami práce na staveništi. Při provozu stroje bude stroj stabilizován dle návodu. 
U strojů s předepsaným signalizačním zařízením je signalizováno uvedení stroje do 
chodu. Všichni tito pracovníci budou proškoleni s BOZP a seznámeni s nutností nosit 
pomůcky BOZP jako je helma, reflexní vesta a ochranná obuv. Obsluha strojů musí 
povinně dohlížet na technický stav svého stroje a v případě jakékoliv závady tuto 
závadu ohlásit mistrovi nebo stavbyvedoucímu. Obsluha stroje nese zodpovědnost za 
správné zaparkování stroje a po ukončení práce položí pod stroj nádobu na 
odchytávání provozních hmot. Stroje se budou pohybovat nejblíže 2,0 m od vrchní 
hrany záporového pažení. Ochranný prostor stroje je 2,0 m, ve kterém se nesmí 
pohybovat osoby.  
 
2.2.2 Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem  na  únosnost  půdy  nedošlo  k  jeho  zřícení.  Pokud  
tato  vzdálenost  není  stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem 
pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
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vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 
jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 
zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 
nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 
stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání 
v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat 
rovnoměrně. 
6. Při  jízdě  stroje  s  naloženým  materiálem  je  pracovní  zařízení  ustaveno,  
případně  zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability 
stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno 
na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní 
poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 
nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním 
zařízením, nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde 
nehrozí sesuv zeminy. 
13. Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí 
vedle podmínek stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný 
provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 
 
Při nakládání nákladních automobilů se řidič nebude pohybovat v kabině. V 
případě, že stroj nevykonává práci, musí být motor vypnutý. Strojník by neměl opustit 
kabinu stroje, pokud předtím neuvedl stroj do klidu. Stroje se budou pohybovat 
nejblíže 2,0 m od záporového pažení. Okraje záporového pažení budou opatřeny 
zábradlím ve vzdálenosti 1,5 m od hrany. Při práci více strojů musíme zabezpečit 
průběh prací tak, aby se stroje vzájemně neohrozily. Nakládací ložná plocha 
nákladního automobilu tatra musí být naložená rovnoměrně.  
 
2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, po- případě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
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kontrolu. 
 
Před jízdou a po ukončení plnění nebo vyprazdňování autodomíchávače musí řidič 
povinně zajistit výsypné zařízení do přepravní polohy. 
 
2.2.4 Čerpadla směsi 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
částí stavby. 
2. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 
3. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité 
a opakované couvání vozidel. 
4. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 
konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
5. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 
6. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 
7. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
8. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
9. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna  jen  při  zajištění  stability  autočerpadla  sklápěcími  a  
výsuvnými  opěrami  (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
10. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
 
Autočerpadla budou dopravovat směs do konstrukce pouze z míst, které jsou 
vyznačeny na výkrese postupu provádění základových konstrukcí. Při manipulaci s 
výložníkem musí mít obsluha dostatečný výhled na výložník, aby bylo zajištěno 
bezpečí ostatních pracovníků. V blízkosti výložníku se nebudou zdržovat žádné osoby. 
Výložník nebude využíván pro nakládání s břemeny. Hadice při betonování musí být 
připevněná, aby svou dynamickou silou neohrozila vyskytující se pracovníky. Před 
vysunutím výložníku musí být autočerpadlo zapatkováno. 
 
2.2.5 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napá- jecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou 
v ruce. 
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2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
Ponoření hlavice vibrátoru a její vytáhnutí se provádí jen za chodu vibrátoru.  
 
2.2.6 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 
2. Proti  samovolnému  pohybu  musí  být  stroj  po  ukončení  práce  zajištěn  v  
souladu  s  návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním 
parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti 
samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním 
zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani 
činností prováděnou v jeho okolí. 
 
Při ukončení prací musí být stroj uveden a zajištěn tak, aby se zamezilo samovolnému 
pohybu a to za pomocí klínů, zařazením rychlostního stupně a zabržděním parkovací 
brzdy. Pracovní zařízení se zajistí v přepravní poloze nebo spustí na zem, tak aby 
neohrozilo pracovníky. Po ukončení prací stroje a zhasnutí motoru budou klíčky 
vytaženy ze spínací skříně stroje. Odstavení stroje bude na staveništní komunikaci nebo 
ve stavební jámě.  
 
2.2.7 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-
li postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k 
používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, 
jakož i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí 
být dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu a dále uvedené bližší 
požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku 
nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
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popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního 
prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se 
všechny fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly 
být ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné 
nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i 
mimo dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a 
sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, 
jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným 
strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při 
ruční manipulaci s břemeny. 
10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické 
osobě, která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se 
závěsným zařízením stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické 
osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
Při dopravování vrtných souprav Bauer UBW09 a SoilMec SR-40 se na ložné 
ploše podvalníku, v kabině soupravy ani na stroji nebudou vyskytovat fyzické osoby. 
Veškerá pohyblivá zařízení musí být při dopravě zajištěna proti posunu. Nákladní 
automobil bude při nakládání a vykládání vrtných souprav zabržděn a zajištěn  proti  
nežádoucímu  pohybu.  Při  sjezdu  vrtné soupravy  z  podvalníku se veškeré osoby 
vzdálí, aby nebyly ohroženy. Navádějící osoby stojí vždy mimo stroj, ale zároveň v 
zorném poli obsluhy. 
 
2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE S PRACOVNÍMI POSTUPY 
 
2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků 
a dílců v souladu s průvodní dokumentací  bez  nebezpečí  jejich  poškození.  Místa  
určená  k  vázání,  odvěšování  a  manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 
komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a 
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použitých strojů. 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které 
by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo 
kutálet. 
5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 
7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 
2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 
8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad 
zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu 
a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
popřípadě  vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu 
fyzických osob do nich.  Sudy, barely a  podobné nádoby, jsou-li  skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti  rozvalení.  Při skladování ve více vrstvách musí 
být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud  sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu 
s požadavky zvláštních právních předpisů. 
12. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného 
tvaru musí být zajištěny proti rozvalení. 
13. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 
14. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce 
než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze 
podle stanoveného technologického postupu. 
15.   S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním 
právním předpisem 
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Navržené vnitrostaveništní skladovací plochy pro hrubou spodní stavbu jsou 
řešeny v jednotlivých technologických předpisech,  v technologické zprávě zařízení 
staveniště a v jednotlivých výkresech zařízení staveniště. Skladovací plochy jsou 
navrženy rovné, zpevněné a odvodněné. 
 
2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní 
a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi. Pokud se projektová dokumentace 
nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních 
a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam 
a jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, 
zejména druh pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených 
prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven 
způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 
3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě 
též výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického 
vybavení, podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v 
obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních 
prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny 
obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
5. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí 
fyzická osoba pověřená  zhotovitelem  před  zahájením  prací  způsob  zajištění  
technické  infrastruktury  a  opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Před zahájením zemních prací se stavbyvedoucí přesvědčí, zda jsou vyznačeny 
všechny inženýrské sítě. 
 
2.3.3 Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené 
výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, 
kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního 
právního předpisu, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno 
zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním 
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do 
prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, 
u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod 
horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka 
nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů 
nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro 
pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy 
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slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu 
fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější 
okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 
1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 
m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím 
alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
4. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch 
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu 
stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován 
zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
5. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup 
pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším 
než 1 : 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami 
nebo zarážkami. 
 
Veškeré zemní a výkopové práce se nalézají uvnitř staveniště a nepředpokládá se 
vstup nepovolaným osobám. Okolo stavební jámy bude zřízeno dřevěné zábradlí, které 
je přerušeno v místě sjezdu do stavební jámy, pracovníci se do jámy dostanou po 
šikmé rampě, která zároveň slouží i pro sjezd strojů. Okraje výkopu nebudou 
zatěžovány do vzdálenosti minimálně 2,0 m od hrany výkopů. 
 
2.3.4 Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich 
částí. Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení 
stability okolních staveb nebo k porušení některých jejich částí, musí být 
zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším 
než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, 
pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo 
plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického 
vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštního právního předpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující 
nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě 
stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních 
vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel 
s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto 
strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní 
vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě 
zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, 
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vybočení nebo rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při 
ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. 
Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 
o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových 
prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa 
ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny 
tak, aby se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách 
výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny 
proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a 
nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve 
výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, 
přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek,  značení  a  signálů, popřípadě  
dalších  zařízení  zajišťujících  bezpečnost  fyzických  osob u výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích 
prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
ani sousedních staveb. 
 
Při provádění prací se nesmí nikdo pohybovat v ohroženém prostoru, zejména při 
současném strojním a ručním provádění výkopových prací. Ohrožený prostor je 
vyznačený maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšený o 2 m. Pracovníci budou 
varováni výstražným signálem k opuštění tohoto prostoru. Zábradlí a zábrany budou 
průběžně kontrolovány. Zhutňování nájezdové rampy proběhne vždy v dostatečném 
odstupu od svahu. 
 
2.3.5 Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a 
provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu 
a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce 
do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které 
přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, 
se nikdo nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je 
nutno provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou 
realizací opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky 
pro zajištění bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
2.3.6 Betonářské práce 
 
2.3.6.1 Přeprava a ukládání betonové směsi 
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu 
z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 
2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 
a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a 
obsluhou čerpadla. 
 
Bednění se zhotoví pomocí proškolených pracovníků, kteří zajistí jeho těsnost 
únosnost a prostorovou tuhost. Bednění bude opřeno  o  podpůrnou  konstrukci 
k zajištění stability. Před zahájením betonáže se bednění prohlédne a případné 
nedostatky se odstraní. 
 
2.3.6.2 Přeprava a ukládání betonářské výztuže 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být 
uspořádány tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho 
ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
 
Doprava   betonové    směsi    bude    provedena    pomocí výložníku 
autočerpadla. Dorozumívání mezi obsluhou autočerpadla a pracovníkem pro ukládání 
betonu proběhne pomocí vysílačky. 
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3. NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 362/2005 SB. 
O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY 
 
 
3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE A PRACOVNÍCH 
POSTUPŮ, KTERÉ JE ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA BEZPEČNÝ PROVOZ A 
POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH 
ZAMĚSTNANCŮM PRO PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU 
HLOUBKOU. 
 
3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. 
Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na 
pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu  vhodně uspořádané, 
dostatečně  vysoké a  pevné  k zabránění  nebo  zachycení  pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak. 
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
Ochranná konstrukce proti pádu osob a věcí z výšky bude zřízena v okolí 
stavební jámy kromě místa sjezdu. Zábradlí se bude nacházet 1,5 m od hrany výkopu a 
bude se skládat z madla a ochranné lišty u podlahy o výšce minimálně 0,15 m. 
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3.1.2 Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, 
fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá 
nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 
než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic 
na horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných 
opatření s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, 
aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí 
být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
 
Žebříky  budou  použity  při  provádění  základové  konstrukce a výtahové 
šachty pro sestup do stavební jámy J3. Pracovníci na žebříku nebudou provádět žádnou 
jinou činnost kromě sestupu a výstupu. Skládací žebříky budou nastaveny tak, aby byly 
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jednotlivé díly zajištěny proti pohybu. Po žebřících se snáší pouze drobná břemena 
do 15 kg, jako jsou vrtačky, bourací kladiva apod. 
 
3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v 
průvodní dokumentaci. 
 
Materiál se bude skladovat nejblíže 1,5 m od hrany záporového pažení, aby nedošlo 
k pádu materiálu do stavební jámy na pracovníky. Při začišťování spáry bude 
manipulováno s kontejnerem pomocá navrhnutého autojeřábu. Všechny prvky musí být 
dostatečně uvázány a pohyb osob v blízkosti zvednutého kontejneru nesmí být menší 
než 5 m. 
 
3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výškách a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně 
zajistit. 
2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se 
šířka ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato 
šířka o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného 
břemene v místech dopravy materiálu. 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na 
komínech, stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 
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3 kolem celého obvodu paty objektu. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak. Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti 
zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
 
3.1.5 Shazování předmětů a materiálu 
1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za 
předpokladu, že: 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením 
provozu, střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu 
nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu, 
b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě 
vzniku jiných nežádoucích účinků. 
2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly 
zaměstnance strhnout z výšky. 
 
3.1.6 Školení zaměstnanců 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména 
pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z 
pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních 
plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných 
pracovních prostředků. 
 
 
4. DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci. 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá 
záznam o úrazu. 
Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a tech- nických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna 207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 
192/2005 Sb.). 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
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Číslo Název Typ dílu Celkem
Zemní práce1 4 113 302,34HSV
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Rozpočet: 01 Spodní hrubá stavba
Realizace spodní hrubé stavby
Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
1 Zemní práceDíl:
Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m121101101R001 m3 1 730,70000 61,80 106 957,26
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 50 m3, STROJNĚ131101110R002 m3 3,69000 297,00 1 095,93
Popis: Hloubení nájezdu J5
Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ131101112R003 m3 238,90000 83,30 19 900,37
Popis: Výkop nájezdové rampy do staveniště, cena i s nakládáním
Hloubení zapažených jam v hor.2 do 100 m3131101201R004 m3 59,19000 283,00 16 750,77
Popis: Začištění základové spáry figur A3
Hloubení zapažených jam v hor.2 do 10000 m3131101203R005 m3 2 206,20000 57,80 127 518,36
Popis: Výkop stavebních jám J1-J6 v 1., 2., 3. etapy dohromady
Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3131301201R006 m3 7,99000 839,00 6 703,61
Popis: Začištění základové spáry figur A1 a A2 a jámy J3
Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ132101210R007 m3 38,01000 389,00 14 785,89
Popis: Hloubení rýh sekce R a M a S
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2139601101R008 m3 7,44000 588,00 4 374,72
Popis: Začištění rýh sekce M a S
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4139601103R009 m3 6,56000 1 173,00 7 694,88
Popis: Začištění rýh sekce R ručně
Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m151823101R0010 m 414,66000 1 506,00 624 477,96
Popis: Osazení všech zápor do vrtu
Příplatek za dopravné materiálu ve specifikaci151823301R0011 t 14,97000 218,50 3 270,95
Popis: Doprava zápor na pracoviště
Pažiny z dřevěné kulatiny prům. 12-19 cm151825102R0012 m2 378,10000 589,00 222 700,90
Popis: Pažiny pro záporové pažení
Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m161101102R0013 m3 56,34000 133,50 7 521,39
Popis: Svislý přesun zeminy ze začištění na meziskládku sekce R, M/2, A1, A2, A3/2
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m162201101R0014 m3 274,75000 30,10 8 269,98
Popis: Přesun zeminy z nájezdové rampy stavební jámy na staveništní skládku S04
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m162201101R0015 m3 274,75000 30,10 8 269,98
Popis: Přesun zeminy ze skládky S04 na zásyp rampy stavební jámy
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m162201102R0016 m3 488,60000 34,70 16 954,42
Popis: Přemístění části ornice na staveništní skládku, zemina pro terénní úpravy
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT617 m3 1 501,70000 229,00 343 889,30
Popis: Převoz zbylé části ornice na mimostaveništní skládku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT618 m3 138,40000 229,00 31 693,60
Popis: Přesun zeminy ze záporových vrtů na mimostaveništní skládku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT619 m3 2 537,70000 229,00 581 133,30
Popis: Přesun zeminy z jámy J1,J2,J3,J4,J6. Mimo J5
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT620 m3 85,37000 229,00 19 549,73
Popis: Zemina ze začištění na mimostaveništní skládku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT621 m3 149,24000 229,00 34 175,96
Popis: Přesun zeminy z vrtů pro piloty na mimostaveništní skládku
Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 30 t,162701105RT622 m3 44,70000 229,00 10 236,30
Popis: Přesun zeminy ze základových rýh R a M a S na mimostaveništní skládku
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R0023 m3 44,70000 174,00 7 777,80
Popis: Nakládání zeminy ze základových rýh sekce R,M a S
Zpracováno programem BUILDpower S
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Rozpočet: 01 Spodní hrubá stavba
Realizace spodní hrubé stavby
Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R0024 m3 85,37000 174,00 14 854,38
Popis: Nakládání veškeré zeminy ze začištění základové spáry
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3167101101R0025 m3 138,40000 174,00 24 081,60
Popis: Nakládání zeminy ze záporových vrtů
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R0026 m3 2 537,70000 58,80 149 216,76
Popis: Nakládání jam J1,J2,J3,J4,J6. Jáma J5 zůstane v jámě pro zpětné zhutnění od nájezdové rampy.
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R0027 m3 1 501,70000 58,80 88 299,96
Popis: Nakládání části ornice nakladačem na nákladní automobil pro přesun na mimostaveništní skládku
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R0028 m3 488,60000 58,80 28 729,68
Popis: Nakládání části ornice na nákladní auto, zemina pro terénní úpravy na S05
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R0029 m3 149,24000 58,80 8 775,31
Popis: Nakládaní zeminy z vrtů pro piloty na nákladní auto
Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3167101102R0030 m3 274,75000 58,80 16 155,30
Popis: Naložení zeminy ze skládky S04 pro zpětný zásyp nájezdové rampy stavební jámy
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4167101103R0031 m3 274,75000 112,50 30 909,38
Popis: Složení zeminy z S04 do rampy stavební jámy
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4167101103R0032 m3 274,75000 112,50 30 909,38
Popis: Složení zeminy z nájezdové rampy stavební jámy na skládku S04
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4167101103R0033 m3 3,69000 112,50 415,13
Popis: Zpětné zasypání rampy J5
Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4167101103R0034 m3 488,60000 112,50 54 967,50
Popis: Ukládání části ornice na staveništní skládku S05, zemina pro terénní úpravy
Poplatek za skládku - ornice199000001R0035 m3 1 501,70000 260,00 390 442,00
Popis: Cena za skladování ornice
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0036 m3 2 537,70000 260,00 659 802,00
Popis: Cena za zeminu ze stavební jámy
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0037 m3 138,40000 260,00 35 984,00
Popis: Cena za skladování části zeminy ze záporových vrtů
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0038 m3 44,70000 260,00 11 622,00
Popis: Cena za skladování zeminy ze základových rýh R a M a S
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0039 m3 149,24000 260,00 38 802,40
Popis: Cena za skladování zeminy z vrtů pro piloty
Poplatek za skládku horniny 1- 4199000002R0040 m3 85,37000 260,00 22 196,20
Popis: Cena za skladování veškeré zeminy ze začištění zákl. spáry
Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli S235, 1137513482730R41 t 14,97000 18 800,00 281 436,00
Popis: Zápora IPE 270
1 Zemní práceCelkem za: 4 113 302,34
2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou215901101RT542 m2 278,45000 68,10 18 962,45
Popis: Zhutnění rampy J5 a nasypané zeminy do rampy stavební jámy
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 650 mm224313131R0043 m 254,84000 717,00 182 720,28
Popis: Vybetonování pilot
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 650 mm224313131R0044 m 166,00000 717,00 119 022,00
Popis: Zalití záporového vrtu betonem C 12/15
Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z BP do 30 m, D 1250mm224313132R0045 m 44,72000 1 518,00 67 884,96
Zpracováno programem BUILDpower S
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Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Bentonitová suspenze pro záporové vrty239681711R0046 m2 23,50000 1 849,00 43 451,50
Popis: Pažení záporového vrtu bentonitovou suspenzí
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.3264311411R0047 m 45,10000 1 902,00 85 780,20
Popis: Hloubení vrtu pro zápory Z3,Zemina třídy 2 a 4 = třída 3
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3264311412R0048 m 270,00000 1 996,00 538 920,00
Popis: Hloubení vrtu pro zápory Z2, Zemina třídy 2 a 4 = třída 3
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.3264311412R0049 m 99,56000 1 996,00 198 721,76
Popis: Hloubení vrtu pro zápory Z1, Zemina třídy 2 a 4 = třída 3
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.4264411411R0050 m 161,33000 3 745,00 604 180,85
Popis: Vrty pro piloty P1, P2, P3
Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.nad 5 m hor.4264411412R0051 m 130,33000 3 840,00 500 467,20
Popis: Vrty pro piloty P4, P5, P6, P8, P9
Vrty pro piloty nezap.do 1050 mm hl.nad 5 m hor.4264412112R0052 m 44,72000 7 210,00 322 431,20
Popis: Vrty pro piloty P7
Beton základových desek prostý C 8/10273313311R0053 m3 63,94000 2 090,00 133 634,60
Popis: Podkladní beton výšky 0,1m do figur A1, A2, A3
Beton základových desek prostý C 12/15 273313511R0054 m3 62,10000 2 190,00 135 999,00
Popis: Betonování části záporového vrtu
Beton základ. desek prostý síranovzd. C 30/37 XA3273314811R0055 m3 263,64000 2 810,00 740 828,40
Popis: Beton pro základovou desku a svislé kce výtahové šachty
Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna273351215RT156 m2 11,42000 497,00 5 675,74
Bednění stěn základových desek - odstranění273351216R0057 m2 11,42000 83,50 953,57
Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  5,0, oka 
100/100 mm KD35
273361921RT258 t 2,42090 27 450,00 66 453,71
Popis: Kari sítě 5x150x150
Beton základových pasů prostý C 8/10 274313311R0059 m3 15,39000 2 090,00 32 165,10
Popis: Podkladní beton pasy sekce R, M, S
Beton základových pasů prostý C 25/30274313711R0060 m3 30,77000 2 525,00 77 694,25
Popis: Beton rýh sekce R,M a S
2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 3 875 946,77
99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m998012021R0061 t 1 206,86086 10,53 12 708,24
Popis: Přesun klínů, pažin, bednění a kari sítí
Pro realizaci hrubé spodní stavby hmotnost 1206,86 t vypočtena dle BuildPoweru nesedí a nejde změnit. Skutečná hmotnost činí 35,25 t. Tuto 
hmotnost jsem přenásobil navrženým součinitelem 360,5 a výsledek jsem následně přepsal do ceny.
Tedy: 35,25 x 360,5 = 12 707, 6 Kč
99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 12 708,24
VN Vedlejší nákladyDíl:
Vytyčení stavby005111020R62 Soubor 1,00000 32 007,83 32 007,83
Popis: Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. 
Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) 
hodnotami.
Geodetické práce 00511 R63 Soubor 3,00000 24 005,87 72 017,61
Popis: Vytyčení ornice, zápor a pilot
Vytyčení inženýrských sítí005111021R64 Soubor 1,00000 12 002,94 12 002,94
Popis: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.
Zpracováno programem BUILDpower S
List č.6Stavba: 01
01Objekt:
Rozpočet: 01 Spodní hrubá stavba
Realizace spodní hrubé stavby
Realizace spodní stavby bytového domu v Brně Bohunicích
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Provoz zařízení staveniště 005121020R65 Soubor 1,00000 64 015,66 64 015,66
Popis: Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení 
staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na 
přípojkách energií.
Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803005121011R66 Soubor 1,00000 2 088 595,00 2 088 595,00
Popis: Veškerý popis je v kapitole "Technická zpráva zařízení staveniště" v podklapitole č. 7 "Cena zařízení staveniště"
Silniční, železniční či kolejový provoz  005122020R67 Soubor 1,00000 120 029,36 120 029,36
Popis: Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.
VN Vedlejší nákladyCelkem za: 2 388 668,40
ON Ostatní nákladyDíl:
Předání a převzetí staveniště005211010R68 Soubor 1,00000 2 400,59 2 400,59
Popis: Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 
Dočasná dopravní opatření 005211030R69 Soubor 1,00000 8 001,96 8 001,96
Popis: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a 
světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních 
prací. 
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi 005211080R70 Soubor 1,00000 20 004,89 20 004,89
Popis: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu 
staveniště (provozně dopravní řád).
Zkoušky a revize00523  R71 Soubor 1,00000 32 007,83 32 007,83
Popis: Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení 
díla nezbytné.
ON Ostatní nákladyCelkem za: 62 415,27
Zpracováno programem BUILDpower S
 189 
 
2. Volba provedení pilot 
2.1 Volba provedení pilot z pilotovací úrovně -2,510 m 
Při provádění pilot ze stavební jámy, tedy z pilotovací úrovně, musíme zabezpečit 
nájezdovou rampu do stavební jámy. Pro nájezd stavební jámy musíme navrhnou 
vhodnou staveništní komunikaci. Díky navrhnutým nákladním automobilům bude 
staveništní komunikace navržena s poloměrem otáčení 18,5 m. Díky tomuto poloměru 
budeme muset vyhotovit široké zařízení staveniště. Pro rozměr navrženého zařízení 
staveniště budeme muset snímat velký objem ornice.  
 Díky tomu je u této varianty vysoká cena za veškeré práce s ornicí oproti variantě 
provádění pilot z původního terénu. Následně se však zmenší délka prováděných vrtů a 
tím také jejich pořizovací cena oproti variantě provádění pilot z původního terénu. Zde 
jsou uvedené ceny dle položkového rozpočtu.  
 
 
 
Sejmutí ornice 1730,7 m3            106 957,00 Kč  
Převoz ornice na mimostaveništní skládku 1990,3 m3            343 889,00 Kč  
Nakládání ornice 1990,3 m3              28 729,00 Kč  
Poplatek za skládku zeminy 1990,3 m3            390 442,00 Kč  
Celkem          934 017,00 Kč  
 
   
    
Zřízení pilot 0,62m 254,84 m            182 720,00 Kč  
Zřízení pilot 1,0m 44,72 m              67 884,00 Kč  
Převoz zeminy z vrtů pro piloty na mimo. Skládku 149,24 m3              34 175,96 Kč  
Nakládání zeminy pro piloty 149,24 m3                8 775,30 Kč  
Poplatek za skládku zeminy z pilot 149,24 m3              38 802,40 Kč  
Vrty pro piloty do hl. 5,0 m   0,62m 161,33 m            604 180,85 Kč  
Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m   0,62m 130,33 m            500 467,20 Kč  
Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m   1,0m 46,32 m            333 967,20 Kč  
Celkem       1 588 252,91 Kč  
 
   
   
2 522 269,90 Kč  
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2.2   Volba provedení pilot z původního terénu 
Při provádění pilot z původního terénu nemusíme snímat velký objem ornice oproti 
variantě provádění z pilotovací úrovně stavební jámy. Varianta provádění pilot 
z původního terénu nevyžaduje hloubení nájezdové rampy ani provedení široké 
staveništní komunikace. Na druhou stranu u této varianty se budou provádět delší vrty pro 
piloty s tzv. hluchými vrty.   
 Zde jsou uvedené ceny dle položkového rozpočtu.  
Sejmutí ornice 1038,4 m3              64 173,12 Kč  
Převoz ornice na mimostaveništní skládku 1194,18 m3            206 354,30 Kč  
Nakládání ornice 1194,18 m3              17 232,02 Kč  
Poplatek za skládku zeminy 1194,18 m3            234 298,12 Kč  
Celkem          522 057,56 Kč  
 
   
    
Zřízení pilot 0,62m 254,84 m            182 720,00 Kč  
Zřízení pilot 1,0m 44,72 m              67 884,00 Kč  
Převoz zeminy z vrtů pro piloty na mimo. Skládku 239,2 m3              54 776,80 Kč  
Nakládání zeminy pro piloty 239,2 m3              14 064,96 Kč  
Poplatek za skládku zeminy z pilot 239,2 m3              62 192,00 Kč  
Vrty pro piloty do hl. 5,0 m   0,62m 169,24 m            663 803,00 Kč  
Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m   0,62m 319,96 m        1 228 646,00 Kč  
Vrty pro piloty nad hl. 5,0 m   1,0m 68 m            490 280,00 Kč  
Celkem       2 581 646,76 Kč  
 
   
   
  3 103 704,32 Kč  
 
 
Díky tomuto položkovému rozpočtu jsem se rozhodl provádět piloty ze dna 
stavební jámy po vyhloubení 1. etapy z tzv. „Pilotovací úrovně“, která činí -
2,510 m. 
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1. ZEMNÍ PRÁCE 
1.1 Ornice 
o Plocha staveniště:  5 769,1 m2 
o Přibližná šířka staveniště: 91,480 m 
o Přibližná délka staveniště: 98,000 m 
o Výška sejmuté ornice: 0,3 m 
Celkový objem vytěžené ornice:  5 769,1*0,30 = 1 730,7 m3.  
Celkový objem nakypřené ornice: 1 730,7*1,15 = 1 990,3 m3 
1.2 Zemina vytěžená 
1.2.1 Zemina z výkopů rýh stavební jámy 
      Číslo 
figury 
Rozměr 
A [m] 
Rozměr B 
[m] 
Výška C 
[m] 
Výsledek 
[m³] 
R1 0,85 3,5 0,2 0,60 
R2 0,85 11,05 0,2 1,88 
R3 1,3 4,15 0,2 1,08 
R4 2,6 1,3 0,2 0,68 
R5 1,35 4,15 0,2 1,12 
R6 11,525 0,85 0,52 5,09 
R7 5,225 1,225 0,52 3,33 
R8 0,85 7,75 0,2 1,32 
R9 4,45 0,85 0,2 0,76 
R10 0,8 7,75 0,2 1,24 
R11 0,85 5,15 0,2 0,88 
R12 0,5 3,325 0,67 1,11 
CELKEM 19,07 
NAKYPŘENÍ       20% 22,88 
        Tab. 79 : Výpis materiálu zemina rýh sekce R 
Číslo figury Rozměr A [m] 
Rozměr B 
[m] 
Výška C 
[m] 
Výsledek 
[m³] 
M1 0,8 5,225 0,2 0,84 
M2 0,85 32,2 0,2 5,47 
M3 1,6 0,85 0,2 0,27 
M4 1,6 0,85 0,2 0,27 
M5 1,6 0,85 0,2 0,27 
M6 1,6 0,85 0,2 0,27 
M7 0,8 9,6 0,2 1,54 
M8 1,95 0,85 0,2 0,33 
M9 1,95 0,85 0,2 0,33 
M10 1,95 0,85 0,2 0,33 
M11 1,95 0,85 0,2 0,33 
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M12 13,6 0,85 0,2 2,31 
M13 18,6 0,85 0,2 3,16 
M14 0,85 17 0,2 2,89 
CELKEM 12,31 
NAKYPŘENÍ       15% 14,2 
         Tab. 80 : Výpis materiálu zemina z rýh sekce M 
Číslo figury Rozměr A [m] 
Rozměr B 
[m] 
Výška C 
[m] 
Výsledek 
[m³] 
S1 4,325 0,85 0,52 1,91 
S2 0,85 10,675 0,52 4,72 
CELKEM 6,63 
NAKYPŘENÍ       15% 7,6 
         Tab. 81 : Výpis materiálu zemina z rýh sekce S 
 
Celkem odtěženo zeminy pro rýhy 38,01 m3 v nenakypřeném stavu a 44,7 m3 
v nakypřeném stavu. 
1.2.2 Zemina z výkopů rampy pro vjezd do stavební jámy 
Plocha řezu hloubené rampy = 23,0 m2 
Šířka rampy = 5,0 m 
Celkem vytěžené zeminy : 115,0 m3 
+15% nakypření = 132,25 m3 
+ 
Plocha půdorysu svahu rampy = 45,97 m2 
Výška svahu v nejvyšším místě = 2,695 m 
45,97*2,695 = 123,9 m3 => Obdelník  
123,9/2 = 61,9 m3 => 1 svah 
2 svahy = 123,9 m3 
+15% nakypření = 142,5 m3 
= 
Celkem vytěžené zeminy z rampy v nenakypřeném stavu = 238,9 m3 
Celkem vytěžené zeminy z rampy v nakypřeném stavu = 274,75 m3 
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1.3 Zemina vytěžená v jednotlivých etapách 
1.3.1 Zemina vytěžená v 1. etapě 
ČÍSLO FIGURY VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m
3] 
 
J1 
(18,6*17,850*2,525) + (15,25*18,35*2,315) + 
(1,225*4,375*2,06) 
 
1 497,2 
 
J2 
 
(12,750*9,6) *1,957 
 
 
239,5 
 
J4 
 
(12,75*4,375)*1,95 
 
108,8 
 
J6 
 
(4,325*11,525)*0,267 
 
13,3 
 
Rampa pro nájezd do 
staveb. Jámy 
 
 
 
238,9 
CELKEM  2 097,7 
NAKYPŘENÍ 1,15 2 412,4 
          Tab. 82: Množství zeminy ze stavební jámy vyhloubené v 1.etapě 
1.3.2 Zemina vytěžená v 2. Etapě 
ČÍSLO FIGURY VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m
3] 
 
J2 
 
(12,750*9,6) *0,63 
 
 
77,1 
 
J4 
 
(12,75*4,375)*0,31 
 
17,3 
 
J5 
 
 (2,725*4,3*0,63)/2 
 
3,69 
CELKEM 
 
98,1 
NAKYPŘENÍ 1,15 112,8 
         Tab. 83: Množství zeminy ze stavební jámy vyhloubené ve 2. etapě        
 
1.3.3 Zemina vytěžená v 3. Etapě 
ČÍSLO FIGURY VÝPOČET MNOŽSTVÍ [m
3] 
 
J3 
 
(2,850*2,6)*1,4 
 
10,4 
CELKEM 
 
10,4 
NAKYPŘENÍ 1,2 12,5 
         Tab. 84: Množství zeminy ze stavební jámy vyhloubené v 3. etapě 
 
 Celkem bude vytěženo ze všech etap hloubení stavební jámy 2 206,2 m3 zeminy 
v nenakypřeném stavu a 2 537,7 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 
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Celkem odtěžené zeminy ze všech etap hloubení stavební jámy a z výkopů rýh 
 
Materiál Nenakypřená 
(m3) 
Nakypřená  
(m3) 
Zemina 2 244,2 2 582,4 
  Tab. 85: Celkový objem zeminy 
1.4 Ornice dopravená zpět do terénu  
1.4.1 Zemina pro terénní úpravy u hranice parcely - ornice 
Plocha řezu terénu = 4,38 m2 
Délka terénu = 97,0 m 
4,38*97,0 = 424,9 m3  
+15% nakypření = 488,6 m3 
 
1.4.2 Štěrkový podsyp pro nájezdovou rampu do garáží - stěrkopísek 
Délka rampy = 12,750 m 
Šířka rampy = 3,525 m 
Výška rampy = 2,520 m 
(12,75*3,525*2,52)/2 = 56,62 m3  
+15% od zhutnění = 65,11 m3 
 
 
 
Nájezdová rampa J5 :  (2,725 * 4,3 * 0,63) / 2 =  3,69 m3 v nenakypřeném stavu a 4,24 m3 
v nakypřeném stavu  
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2. ZÁPOROVÉ PAŽENÍ  
2.1 Záporové pažení 
2.1.1 Zápory 
Délka pažení = 122,4 m viz. Výkresová dokumentace 
Osová vzdálenost zápor = 1,5 m  
Počet zápor  = 83 ks 
Celkový počet zápor:  
Zápory IPE 270, délky 5 240 mm = 19 kusů  - ozn. Z1 
Zápory IPE 270, délky 5 000 mm = 54 kusů  - ozn. Z2 
Zápory IPE 270, délky 4 510 mm = 10 kusů  - ozn. Z3 
2.1.2 Pažiny 
Celková plocha pažení = 3,24*27,97 + 3,0*82,525 + 2,51*15,9 = 378,1 m2  
Pažiny jsou délky 1,5 m, výšky 200 mm 
Počet pažin: 378,1/(1,5*0,2) = 1 261 ks 
Celkový počet pažin 100x200 mm, délky 1,5 metry: 
Celkem = 1 221+10% = 1 344 kusů 
2.1.3 Beton C 12/15 
Počet vrtů = 83  
Průměr vrtu = 600 mm 
Hloubka vybetonované části vrtu = 2000 mm  
Množství betonu = 83*(0,32*π*2) = 54,00 m3 
Celkový objem betonu: 
V = 54,0 + 15% = 62,1 m3 
2.1.4 Dřevěné klíny 
Počet klínů = 1 261*2 = 2 522 ks 
Celkový počet dřevěných klínů: 
Celkem = 2 442+10% = 2 687 kusů 
 
2.3 Zemina ze záporového vrtu 
  
2.3.1 Celková vytěžená zemina z vrtů 
 
Z1= 19*0,32*π*5,24 = 28,2 m3                                            
Z2= 54*0,32*π*5,0 = 76,3 m3 
Z3= 10*0,32*π*4,51 = 12,8 m3 
Celkové množství nenakypřené zeminy z vrtů = 117,3 m3  
Celkové množství nakypřené zeminy z vrtů = 117,3 *1,18 = 138,4 m3 
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2.4 Zalití vrtu bentonitovou suspenzí 
Z1= 19*0,32*π*3,24 = 17,4 m3                                           
Z2= 54*0,32*π*3,0 = 45,8 m3 
Z3= 10*0,32*π*2,51 = 7,1 m3 
Celková plocha : 23,5 m2 
Celkové množství suspenze do vrtů =  70,3 m3  
Celkové množství suspenze do vrtů s 10 % ztratným = 70,3 *1,1 = 77,33 m3 
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3. VRTANÉ PILOTY CFA 
3.1 Vytěžená zemina 
Označení Délka (m) Průměr (m) 
Počet 
(ks) Vrt (m³) 
Celkem 
délka (m) 
Celkem 
(m³) 
P1 1,79 0,62 30,00 0,54 53,70 16,20 
P2 1,79 0,62 7,00 0,54 12,53 3,78 
P3 3,53 0,62 4,00 1,07 14,12 4,26 
P4 3,63 0,62 15,00 1,10 54,45 16,43 
P5 5,63 0,62 11,00 1,70 61,93 18,69 
P6 10,63 0,62 4,00 3,21 42,52 12,83 
P7 5,79 1,00 8,00 4,55 46,32 36,36 
P8 3,79 0,62 7,00 1,14 26,53 8,01 
P9 5,175 0,62 5,00 1,56 25,88 7,81 
CELKEM   337,98 124,37 
CELKEM 
NAKYPŘENÍ + 0,20 - 149,24 
    Tab. 86: Množství vytěžené zeminy pro piloty 
 
3.2 Beton C 30/37 pro pilotáž 
Označení Délka (m) Průměr (m) 
Počet 
(ks) 
Pilota 
(m³) 
Celkem 
délka (m) 
Celkem 
(m³) 
P1 1,59 0,62 30 0,48 47,70 14,39 
P2 1,59 0,62 7 0,48 11,13 3,36 
P3 1,50 0,62 4 0,45 6,00 1,81 
P4 3,00 0,62 15 0,91 45,00 13,58 
P5 5,00 0,62 11 1,51 55,00 16,60 
P6 10,00 0,62 4 3,02 40,00 12,07 
P7 5,59 1,00 8 4,39 44,72 35,11 
P8 3,59 0,62 7 1,08 25,13 7,58 
P9 4,975 0,62 5 1,50 24,88 7,51 
CELKEM   299,56 112,00 
CELKEM ZTRATNÉ + 15% 
- 
128,80 
    Tab. 87: Množství prostého betonu pro piloty 
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4. RAŽENÉ PILOTY FRANKI 
4.1 Beton 
Označení Délka (m) Průměr (m) 
Počet 
(ks) 
Pilota 
(m³) 
Celkem 
(m³) 
P1 1,59 0,62 30 1,27 38,10 
P2 1,59 0,62 7 1,27 8,89 
P3 1,50 0,62 4 1,24 4,96 
P4 3,00 0,62 15 1,69 25,35 
P5 5,00 0,62 11 2,30 25,30 
P6 10,00 0,62 4 3,80 15,20 
P7 5,59 1,00 8 5,18 41,44 
P8 3,59 0,62 7 1,87 13,09 
P9 4,975 0,62 5 2,29 11,45 
CELKEM   183,78 
CELKEM ZTRATNÉ + 15% 211,347 
                           Tab. 88: Výpis materiálu – beton C 30/37 pro Franki piloty 
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5. ZÁKLADY 
5.1 Beton 
5.1.1 Podkladní beton C 8/10 pro základové pasy  
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
R1 0,85 3,5 0,1 0,30 
R2 0,85 11,05 0,1 0,94 
R3 1,3 4,15 0,1 0,54 
R4 2,6 1,3 0,1 0,34 
R5 1,35 4,15 0,1 0,56 
R6 11,525 0,85 0,1 0,98 
R7 5,225 1,225 0,1 0,64 
R8 0,85 7,75 0,1 0,66 
R9 4,45 0,85 0,1 0,38 
R10 0,8 7,75 0,1 0,62 
R11 0,85 5,15 0,1 0,44 
R12 0,5 3,325 0,1 0,17 
CELKEM 6,56 
ZTRATNÉ       10% 7,21 
Tab. 89: Množství podkladního betonu pro pasy sekce R 
 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
M1 0,8 5,225 0,1 0,42 
M2 0,85 32,2 0,1 2,74 
M3 1,6 0,85 0,1 0,14 
M4 1,6 0,85 0,1 0,14 
M5 1,6 0,85 0,1 0,14 
M6 1,6 0,85 0,1 0,14 
M7 0,8 9,6 0,1 0,77 
M8 1,95 0,85 0,1 0,17 
M9 1,95 0,85 0,1 0,17 
M10 1,95 0,85 0,1 0,17 
M11 1,95 0,85 0,1 0,17 
M12 13,6 0,85 0,1 1,16 
M13 18,6 0,85 0,1 1,58 
M14 0,85 17 0,1 1,45 
CELKEM 6,16 
ZTRATNÉ       10% 6,77 
Tab. 90: Množství podkladního betonu pro pasy sekce M 
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ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
S1 4,325 0,85 0,1 0,37 
S2 0,85 10,675 0,1 0,91 
CELKEM 1,28 
ZTRATNÉ       10% 1,40 
Tab. 91: Množství podkladního betonu pro pasy sekce S 
 
Celkové množství podkladního betonu pro pasy  15,39 m³ 
 
 
5.1.2 Podkladní beton C 8/10 pro základovou desku  
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
A1 11,05 3,5 0,1 3,87 
A2 3,6 7,75 0,1 2,79 
A3 
(13,6x16,65+18,6x16,15) - 4x1,65 - 
4x1,36 0,1 51,47 
CELKEM 58,13 
ZTRATNÉ       10% 63,94 
Tab. 92: Množství podkladního betonu pro zákl. desku 
 
5.1.3 Beton C 25/30 pro základové pasy 
  
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] 
VÝSLEDEK 
[m³] 
R1 0,85 3,5 0,2 0,60 
R2 0,85 11,05 0,2 1,88 
R3 1,3 4,15 0,2 1,08 
R4 2,6 1,3 0,2 0,68 
R5 1,35 4,15 0,2 1,12 
R6 11,525 0,85 0,2 1,96 
R7 5,225 1,225 0,2 1,28 
R8 0,85 7,75 0,2 1,32 
R9 4,45 0,85 0,2 0,76 
R10 0,8 7,75 0,2 1,24 
R11 0,85 5,15 0,2 0,88 
R12 0,5 3,325 0,2 0,33 
CELKEM 13,11 
ZTRATNÉ       10% 14,42 
Tab. 93: Množství betonu pro pasy sekce R 
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ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] 
VÝSLEDEK 
[m³] 
M1 0,8 5,225 0,2 0,84 
M2 0,85 32,2 0,2 5,47 
M3 1,6 0,85 0,2 0,27 
M4 1,6 0,85 0,2 0,27 
M5 1,6 0,85 0,2 0,27 
M6 1,6 0,85 0,2 0,27 
M7 0,8 9,6 0,2 1,54 
M8 1,95 0,85 0,2 0,33 
M9 1,95 0,85 0,2 0,33 
M10 1,95 0,85 0,2 0,33 
M11 1,95 0,85 0,2 0,33 
M12 13,6 0,85 0,2 2,31 
M13 18,6 0,85 0,2 3,16 
M14 0,85 17 0,2 2,89 
CELKEM 12,31 
ZTRATNÉ       10% 13,55 
Tab. 94: Množství betonu pro pasy sekce M 
 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] 
VÝSLEDEK 
[m³] 
S1 4,325 0,85 0,2 0,74 
S2 0,85 10,675 0,2 1,81 
CELKEM 2,55 
ZTRATNÉ       10% 2,81 
Tab. 95: Množství betonu pro pasy sekce S 
 
Celkové množství betonu C25/30 pro pasy  30,77 m³ 
 
 
5.1.4 Beton C 30/37 pro základovou desku 
 
ČÍSLO 
FIGURY VÝPOČET 
VÝŠKA  
[m²] 
VÝSLEDEK 
[m³] 
J1 (18,6*17,85*0,32) + (15,25*18,35*0,32) 0,32 195,79 
J2 ((12,75*9,6)-(2,85*2,6))*0,32 0,32 36,80 
J3 2,85*2,6*0,52 0,52 3,85 
CELKEM 236,44 
ZTRATNÉ       10% 260,1 
Tab. 96: Množství betonu na základovou desku 
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5.2 Bednění 
5.2.1  Bednění pro základovou desku 
 DÉLKA BEDNĚNÍ [m] VÝŠKA  [m] 
PLOCHA 
[m²] 
 5 0,32 1,6 
CELKEM 1,6 
PROŘEZ       10% 1,76 
    Tab. 97: Množství prken pro bednění zákl. desky 
 
5.2.2  Bednění pro svislý základ výtahové šachty 
VÝPOČET OBVODU [m] VÝŠKA  [m] 
PLOCHA 
[m²] 
1,91*2+1,66*2 1,23 8,78 
CELKEM 8,78 
PROŘEZ       10% 9,66 
Tab. 98: Množství prken pro bednění svislých k-cí výtahové šachty 
5.3 Kari sítě 5x100x100 
Základová deska J1 = 18,6*17,850+15,250*18,350 = 611,84 m2 
Základová deska J2 = 12,750*9,6-2,850*2,6 = 114,99 m2 
Základová deska J3 = 2,6*2,85 = 7,41 m2 
Základová deska J6 = 4,325*11,525 = 49,8 m2 
Celková plocha pro kari sítě = 784,04 m2 
5.4 Štěrk pro pojezd strojů přes základové pasy při začištění základové          
spáry 
U1 
Šířka minirampy: 1,6 m 
Plocha řezu minirampy: 0,056 m2 
Objem jedné minirampy : 0,0896 m3 
Počet miniramp: 2 ks 
Celkem 0,0896 x 3 = 0,18 m3 
 
U2 
Šířka minirampy: 5,0 m 
Plocha řezu minirampy: 0,056 m2 
Objem jedné minirampy : 0,28 m3 
Celkem 0,0896 x 3 = 0,28 m3 
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5.5 Množství vyhloubené zeminy při začištění základové spáry 
5.5.1  Začištění spáry základových rýh 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
R1 0,85 3,5 0,1 0,30 
R2 0,85 11,05 0,1 0,94 
R3 1,3 4,15 0,1 0,54 
R4 2,6 1,3 0,1 0,34 
R5 1,35 4,15 0,1 0,56 
R6 11,525 0,85 0,1 0,98 
R7 5,225 1,225 0,1 0,64 
R8 0,85 7,75 0,1 0,66 
R9 4,45 0,85 0,1 0,38 
R10 0,8 7,75 0,1 0,62 
R11 0,85 5,15 0,1 0,44 
R12 0,5 3,325 0,1 0,17 
CELKEM 6,56 
NAKYPŘENÍ       20% 7,87 
Tab. 99: Množství zeminy ze začištění rýh sekce R 
 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
M1 0,8 5,225 0,1 0,42 
M2 0,85 32,2 0,1 2,74 
M3 1,6 0,85 0,1 0,14 
M4 1,6 0,85 0,1 0,14 
M5 1,6 0,85 0,1 0,14 
M6 1,6 0,85 0,1 0,14 
M7 0,8 9,6 0,1 0,77 
M8 1,95 0,85 0,1 0,17 
M9 1,95 0,85 0,1 0,17 
M10 1,95 0,85 0,1 0,17 
M11 1,95 0,85 0,1 0,17 
M12 13,6 0,85 0,1 1,16 
M13 18,6 0,85 0,1 1,58 
M14 0,85 17 0,1 1,45 
CELKEM 6,16 
NAKYPŘENÍ       15% 7,08 
Tab. 100: Množství zeminy ze začištění rýh sekce M 
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ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] 
S1 4,325 0,85 0,1 0,37 
S2 0,85 10,675 0,1 0,91 
CELKEM 1,28 
ZTRATNÉ       15% 1,47 
Tab. 101: Množství zeminy ze začištění spáry rýh sekce S 
 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] NAKYPŘENÍ[m³] 
ZEMINY 
CELKEM[m³] 
J3 2,6 2,85 0,1 0,741 1,20 0,89 
Tab. 102: Množství zeminy ze začištění spáry zákl. desky J3 
 
Celkové množství zeminy ze začištění základové spáry rýh 17,3 m³ 
 
 
5.5.2  Začištění spáry základové desky 
ČÍSLO 
FIGURY 
ROZMĚR 
A [m²] 
ROZMĚR 
B [m²] 
VÝŠKA C 
[m²] VÝSLEDEK [m³] NAKYPŘENÍ[m³] 
ZEMINY 
CELKEM[m³] 
A1 11,05 3,5 0,1 3,87 1,20 4,64 
A2 3,6 7,75 0,1 2,79 1,20 3,35 
A3 
(13,6x16,65+18,6x16,15) - 4x1,65 - 
4x1,36 0,1 51,47 1,15 59,19 
CELKEM ZEMINY 67,18 
Tab. 103: Množství zeminy ze začištění základových figur sekce A   
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ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo provést nejefektivnějším způsobem postup výstavby 
spodní hrubé stavby bytového domu Slunce v Brně ve Starém lískovci při dodržení kvality 
díla a splnění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a třetích.  
Vypracovával jsem technologické předpisy pro zemní práce, na záporové pažení a na 
základové konstrukce obsahující základové pasy a základovou desku. Dále jsem zpracoval 
technologické předpisy na pilotáž vrtaných pilot CFA a ražených Franki pilot. V průběhu 
sepisování bakalářské práce byly následně zpracovány kontrolní a zkušební plány pro kažé 
jednotlivé etapy, návrh strojní sestavy, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zásady 
organizace výstavby, položkové rozpočty, časové plány, výkazy výměr a zařízení staveniště 
včetně technické zprávy. 
K vyčíslení ceny za provádění jednotlivých technologických etap byly použity data 
z profesionálního rozpočtářského programu BUILDpower S. Dále byl zpracovaný časový 
plán a graf potřeby zdrojů v programu CONTEC. 
Další důležitou částí bakalářské práce je výkresová část a přílohy. V tomto souboru 
prací jsem se snažil navrhnout co nejefektivněji zařízení staveniště pro každou 
prováděnou etapu. V dalších výkresech jsem znázorňoval postupy jednotlivých 
prováděných prací spodní stavby pro každou technologickou etapu. K přílohám také patří 
výkresy pro výkazy výměr. Další částí příloh jsou výkresy situace, řezu a hlubinných 
základů.  
V rámci své bakalářské práce jsem vypracoval návrh posouzení realizace bytového 
domu na dvou různých lokalitách, které se od sebe lišily hlavně únosností zeminy. Na jedné 
variantě se prováděly plošné základové konstrukce a ve druhé variantě se prováděly 
hlubinné základové konstrukce. Výstupem zhotovené práce byl výběr lokality, kde se 
zakládalo s hlubinnými základovými konstrukcemi, které byly o 3,15 mil. dražší než varianta 
s plošnými základy, ale díky výhodné lokalitě s vysokou cenou za 1 m2 je tento cenový 
rozdíl zanedbatelný. 
S uvedenou prací posouzení realizace bytového domu na dvou různých lokalitách jsem 
se zúčastnil soutěže „Studentská vědecká a odborná činnost“ kde jsem nejprve vyhrál 
oborové kolo, následně jsem zvítězil v celofakultním kole a reprezentoval jsem VUT FAST 
na 17. mezinárodní soutěži SVOČ na ČVUT v Praze. 
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